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  Číslo Ginis:S/2020/00326/1 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
 Č. 83/2020/OMM 

 

„Rekonstrukce TZB a stavební úpravy interiéru 
polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 
zákoník) 

mezi: 
 

Název: Město Kopřivnice 

Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČO: 00298077 

DIČ: CZ00298077 

Právní forma: 801 - Obec 

Zastoupen: {anonymizováno], starosta 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK  s.r.o. 

Sídlo: Navrátilova 668/12, Svinov, 721 00 Ostrava 

IČO: 27810984 

DIČ: CZ27810984 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52450 

Zastoupen: {anonymizováno], jednatel  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: {anonymizováno] 

 
(„zhotovitel“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2020 smlouvu o dílo č. 83/2020/OMM (dále také 
jen „SoD“). 

1.2. V souladu s čl.  5 - CENA DÍLA, odst. 5.7. a  5.8. SoD, který stanoví, že v případě 
víceprací/méněprací musí být uzavřen dodatek k SoD a ve spojení s čl. 15 – 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 15.3. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit 
nebo doplňovat pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, 
uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“). 



2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 
SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (méněpráce 
a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 
k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.   

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů upravuje objednatel 
stavební práce následovně:  

- provedena bude elektroinstalace v sociálním zařízení „Drogerie“ 
- z důvodu rozdělení prostoru „Holičství a kadeřnictví na dvě samostatné jednotky, 

bude v prostoru čekárny Kadeřnictví vybudována SDK příčka pro vytvoření zázemí 
provozovny 

Absolutní hodnota těchto změn nepřekročí zákonem stanovený limit ke vztahu 
k původní hodnotě závazku a činí 1,04% ze smluvní ceny díla. Změna dodavatele 
není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami 
nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, a zároveň 
by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů 

V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 
objednatel stavební práce následovně: 

a) v nebytovém prostoru „Prodejna podlahy“: 
- bude zachováno sociální zařízení včetně zařizovacích předmětů, vybudované 

nájemcem,  
- budou provedeny dispoziční úpravy, spočívající ve zrušení kanceláře a s tím 

související méněpráce spojené s dodávkou a montáží umývadla,  
- provedeno bude zazdění průchodů, zvětšení otvoru dveří do skladu včetně změny 

otevírání,  
- vybourány budou skleněné tvárnice (luxféry) s následnými dozdívkami, kdy 

některé kusy luxfér jsou mechanicky poškozeny a hrozí jejich zborcení. Luxféry 
sloužily v minulosti k prosvětlení sociálních zařízení a jejich odvětrání 
prostřednictvím osazeným větracích mřížek a k prosvětlení kanceláří, 

- viditelné rozvody vodoinstalací, kanalizace a VZT budou opláštěny konstrukcí 
suché výstavby  

b) v nepronajatém nebytovém prostoru v 2. NP: 
- vybourána bude přizdívka původního elektrorozvaděče v místnosti kuchyně, 

nebude proveden keramický obklad stěny za kuchyňskou linkou, která není 
součástí dodávek stavby, nebude dodána baterie 

- viditelné rozvody vodoinstalací, kanalizace a VZT budou opláštěny konstrukcí 
suché výstavby  

c) v nebytovém prostoru „Holičství a kadeřnictví“: 
- vybourány budou skleněné tvárnice (luxféry) s následnými dozdívkami, kdy 

některé kusy luxfér jsou mechanicky poškozeny a hrozí jejich zborcení. Luxféry 
sloužily v minulosti k prosvětlení sociálních zařízení a jejich odvětrání 
prostřednictvím osazeným větracích mřížek, 

- viditelné rozvody vodoinstalací, kanalizace a VZT budou opláštěny konstrukcí 
suché výstavby  

- odstraněny budou původní dřevěné obklady stěn, které jsou ve své spodní části 
znehodnoceny vlhkostí 

- v šatně bude odstraněn keramický obklad stěny, který je z větší části uvolněn od 
podkladu,  

- odstraněna bude tapeta, která je znehodnocena zatečením ze střechy 
- ohřev TÚV v sociálních zařízeních bude zajištěn prostřednictvím napojení na 

bojler, nebudou tedy dodány a namontovány elektrické ohřívače 



d) v nebytovém prostoru „Drogerie“: 
- budou provedeny úpravy v novém sociálním zařízení – vybourání betonové 

podlahy, která vykazuje známky degradace a silného znečištění chemickými 
látkami, které zde v minulosti byly skladovány, provedeno bude srovnání podlahy 
dodávka a montáž keramické dlažby, zazdění vrat, odstranění olejového nátěru 
stěn, vybourání atypické zárubně, související s bouráním podlahy, provedena 
bude kompletní elektroinstalace 

- ohřev TÚV v kanceláři bude zajištěn prostřednictvím napojení na bojler, nebudou 
tedy dodány a namontovány elektrické ohřívače 

- vybourány budou skleněné tvárnice (luxféry) s následnými dozdívkami, kdy 
některé kusy luxfér jsou mechanicky poškozeny a hrozí jejich zborcení. Luxféry 
sloužily v minulosti k prosvětlení sociálních zařízení a jejich odvětrání 
prostřednictvím osazeným větracích mřížek, 

- v kanceláři nebude zajištěna dodávka SV a TÚV 
- SDK podhledy nebudou demontovány, pouze bude provedeno jejich vyspravení 
- v sociálním zařízení v 1. PP bude zajištěna dodávka TÚV prostřednictvím 

elektrického ohřívače 
e)  v objektu a společných prostorách: 

- nebude prováděna rekonstrukce ležaté kanalizace 
- ve společných prostorách v 1. PP nebude provedeno vytápění 
- provedeny budou obezdívky stoupacího potrubí 
- provedeny budou výměny některých kovových zárubní, jejich nátěr včetně nátěru 

zárubní původních, vyměněny budou interiérové dveře 
f) v 1. PP „Sklad a OPS“ 

- z důvodu zvýšené vlhkosti podlahy v OPS nebude prováděn epoxidový nátěr 
- provedeny budou úpravy způsobu napojení SV 
- v novém sociálním zařízení bude snížen strop SDK podhledem 
- z důvodu zvýšené vlhkosti obvodových stěn nebudou provedeny malby části OPS 

a skladu 
- změněna bude výšková úroveň zakládání nově budovaného sociálního zařízení 

skladu, kdy nebude nutno jedno přečerpávací zařízení a zábradlí 
- z důvodu změny výšky podlahy nově vybudovaného sociálního zařízení skladu 

nebude dodáno a namontováno přečerpávací zařízení 

Potřeba změny prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a absolutní hodnota 
změn nepřekročí zákonem stanovený limit ke vztahu k původní hodnotě závazku a činí 
13,77% ze smluvní ceny díla. 

          V souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 
objednatel stavební práce následovně: 

- pro sjednocení zárubní interiérových dveří nebudou v nově budovaných 
sociálních zařízeních dodávány zárubně obložkové, ale kovové, opatřené 
nátěrem. 

Předmětem této změny byla záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami, přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují 
srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena 
materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu 
k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce podle nových 
položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně 
stejné nebo vyšší. 

          Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy dle přílohy č. 1.    

2.3. Článek 5.1. nově zní: 

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 
zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a přílohy č. 1 
Dodatku č. 1 k SoD: 



Cena dle SOD bez DPH 6 627 906,-Kč 

Méněpráce 537 681,-Kč 

Vícepráce 531 031,-Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH 6 621 256,-Kč 

DPH 21% 1 390 463,76Kč 

Cena celkem 8 011 719,76Kč 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran.  

3.2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány 
všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném 
SoD a k méněpracím a vícepracím specifikovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 
k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky. 

3.3. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále 

3.4. Smluvní strany si dodatek přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto 
dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna 
na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují 
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

příloha č. 1 – změnové listy  

3.7. Tento Dodatek č. 1 k SoD schválila Rada města Kopřivnice dne 18. 05. 2021 svým 
usnesením č. 1820-6.6. 

 

 

 

V Kopřivnici dne 20.05.2021 V Ostravě dne 25.05.2021 

 

 

 

______________________ 

objednatel 

______________________ 

zhotovitel 

 


