
PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - HARMONOGRAM 
Soutěž na vizuální identitu Statutárního města Ústí nad Labem březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Týden 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Začínající pondělím s datumem 1.3. 8.3. 15.3. 22.3. 29.3. 5.4. 12.4. 19.4. 26.4. 3.5. 10.5. 17.5. 24.5. 31.5. 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10. 11.10. 18.10. 25.10. 1.11. 8.11. 15.11. 22.11. 29.11. 6.12. 13.12. 20.12. 27.12.

Start a ukončení projektu
přípravné koordinační jednání
zaslání návrhu smlouvy
podpis smlouvy oběma stranami
vystavení první faktury
vystavení druhé faktury

Výzkum, brand a příprava zadání 
projektová schůzka
příprava interního workshopu
workshop
zpracování reportu z workshopu
schválení reportu z workshopu
příprava pravidel soutěže
2 kola úprav pravidel na základě zpětné vazby objednatele
schválení pravidel soutěže

Mediální produkce a kampaň
příprava tiskové zprávy o soutěži
schválení TZ zadavatelem
příprava klíčového vizuálu pro komunikaci soutěže
1 kolo úprav KV na základě zpětné vazby objednatele
rozpracování KV do všech potřebných formátů
mediální kampaň on-air

Soutěž - 1. otevřená fáze
rešerše porotců
prezentace porotců 
výběr porotců 
zpětná vazba na pravidla soutěže od porotců, její zapracování
open call - vyhlášení soutěže
open call - trvání soutěže 
zasedání poroty a výběr postupujících do druhého kola

Soutěž - 2. uzavřená fáze
osobní či písemná zpětná vazba postupujícím designérům
příprava návrhů - 2. fáze soutěže
osobní prezentace návrhů + zasedání poroty
vyhlášení výsledků soutěže

Dopracování návrhu s vítězem tendru - JIŽ BEZ CZECHDESIGN
osobní schůzka s vítězem - zpětná vazba a uzavření smlouvy
úpravy návrhu vítězem a příprava prioritní části zakázky
příprava všech zbývajících částí zakázky - od ledna 2022
implementace - od ledna 2022


