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Jihočeská univerzita
v českých Budějovicich 

-- l I I ,! , ' c; l t I f ' 11, 

in lcsKc Budějovice 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy Objednatele: 0119000258 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 
IO zakázky na profilu zadavatele: 

Smluvní strany: 

1. Objednatel:
zastoupený:
se sídlem:

Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

bankovní spojení: 

IČ: 
DIČ: 

(dále jen „Objednatel") 

2. Zhotovitel:

se sídlem: 

zastoupený: 

IČ: 
DIČ: 
právní forma: 
tel.: 
kontaktní osoba: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 
Ing. Jiřinou Valentovou, kvestorkou JU 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

Ing. Jiřina Valentová, kvestorka JU 

- útvar investičnf výstavby rektorátu JU
tel:

československá obchodní banka, a.s., 
pobočka FIB české Budějovice - Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 české 
Budějovice, číslo účtu: 104725778/0300 
60076658 

cz 60076658 

Atelier 99 s.r.o. 

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem, jednateli 

02463245 

CZ02463245 

společnost s ručením omezeným 

Ing. Martin Jeřábek 
tel:
československá obchodní banka, a.s. 
285304998/0300 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddfl C, vložka 81417. 

(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 0119000258, uzavřené dne 24.5.2019 (dále jen „SOD") podle§ 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

Název díla: ,,JU - PF - REKO sportovního areálu Na Sádkách" 
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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 
University of South Bohemia 
in české Budějovice 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením čl. 13.3. Smlouvy o dílo č. 119000258 dohodly na 
úpravě dílčích ustanovení smlouvy takto, a to zejména ve vazbě na novelu stavebního zákona č. 225/2017 
Sb.: 

článek Ill. Předmět smlouvy 

mění se znění odst. 3.5.2. z SOD a 3.5.2.1. z Dodatku č.2 ze dne 18.8.2020 (dále jen „Dodatek 
č.2") a doplňuje se o odst. 3.5.2.2. takto: 

„3.5.2. Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení (DSP) v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 
Sb.) vč. podání žádosti o vydáni stavebního povoleni včetně: 

zapracování objednatelových připomínek a požadavků na změny projektu 
vypracováni dokumentace pro stavební povolení při respektováni výsledků zjištěných při 

průzkumech (výkresová dokumentace bude zpracována v měřítku min. 1: 100) 
obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizaci, potřebných pro vydání 

stavebního povolení 
vypracováni žádosti o vydání stavebního povolení 
uhrazeni správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
předání společného stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci 
doplnění a přizpůsobení DSP podle získaných dokladů, vyjádření a stanovisek 

veřejnoprávních orgánů a organizací 
spolupráce s objednatelem při jednáních a řízeních, projednání stavby ve stavebním řízení, 

získání pravomocného stavebního povolení (nabytí právní moci) 
zapracování podmínek ze stavebního řízeni do dalšího stupně projektové dokumentace 
vypracování knihy místností - vzor viz přílohu č. 4 této smlouvy 
součásti projektové dokumentace budou i projekty interiérů a AV techniky 
zpracování podrobného stavebního programu: 

prostory (počty), účel a jejich kapacity po objektech - učebny, posluchárny, pracovny pedagogů, 
laboratoře, studovny, kanceláře atd. 

bilance ploch v m2 s barevným členěním funkčních ploch: 
o PUČ výuky (prostory pro výuku)
o PUČ pedagogů (prostory pro pedagogy)
o PUČ administrativy (sekretariáty kateder, ústavů)
o PUČ knihoven
o PUČ ostatní (sociální zařízení)
o Plocha užitková čistá celková (dále PUČ)
D PK plocha komunikací a technické vybavenosti 
o PTV plocha provozně technického zařízení (strojovny, rozvodny atd.)
o Plocha užitková celková (dále PU)
o Obestavěný prostor v m3
o Tabulky místností jednotlivých pater budou předány v xls

zpracování položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a dodávek ve skladbě
odpovídající projektové dokumentaci pro potřeby kontroly objednatele s uvedením výpočtu měrných jednotek 
u každé z položek výkazu výměr 

a v členění viz článek 3., odstavec 3. 2. této smlouvy 
oceněni položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS v aktuální cenové úrovni. 

Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a soubory. 

3.5.2.1. Následující odkazy budou splněny po získání a předání rozhodnutí o umístění stavby 
s vyznačením nabytí právní moci, kdy bude možné podat žádost o vydání stavebního povolení. Dokumentace 
pro stavební povolení je kompletní a to včetně obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a 
organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení. 

vypracováni žádosti o vydání stavebního povolení 
uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
předání společného stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci 
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Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 

, , <:. "' ua 

in české Budějovice 

3.5.2.2. Následující odkaz bude splněn po získáni a předání stavebního povolení s vyznačením 
nabytí právní moci. Dokumentace pro stavební povolení je kompletní a to včetně obstarání dokladů a 
stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizaci, potřebných pro vydáni stavebního povolení. 

předání stavebního povolení s vyznačenlm nabyti právní moci". 
mění se znění odst. 3.5.3. z SOD a doplňuje se o odst. 3.5.3. 1. takto: 

·--- ---;;3.5.3.-12.rovedenf ... z:ákladnich i zvláštních výkonů při zhotovení sloučené projektové dokumentace
pro zadání stavebních pracl (DVZ) dle§ 92 zákona 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dokumentace
pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.) 
včetně: 

zapracováni objednatelových připomínek a požadavků na změny projektu 
provedeni analýzy výsledků dosažených v předchozích stupních projektové dokumentace a 

stanovení podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi DSP a DVZ 
vypracováni DVZ při respektováni výsledků dosažených v předchozích stupních projektové 

dokumentace (výkresová dokumentace bude zpracována v podrobnostech a měřítkách obvyklých tomuto 
stupni PD (půdorysy min. v měřítku 1 :50) 

projektové dokumentace, která určuje stavbu do technických, ekonomických a 
architektonických podrobnosti, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, 
materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a umožňuje 
vyhotovit výkaz výměr; 

technické podmínky, kterými se rozumí souhrn technických charakteristik vč. technických a 
uživatelských standardů stavby. Součástí technických specifikací je podrobný popis technických a 
uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných 
technologií, konstrukcí, výrobků a materiálů; 

technický standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí stavby, který 
jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, 
technologií, výrobků a materiálů; 

uživatelský standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí stavby, který 
jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby; 

součástí projektu interiéru bude výpis prvků po místnostech včetně cen prvků v xls 
zpracováni podrobného položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a dodávek 

ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci a v členěni viz článek 3., odstavec 3. 2. této smlouvy. Každá 
položka výkazu výměr musí obsahovat: pořadové číslo položky, označení cenové soustavy, kód položky 
podle cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a dodávek s případným 
odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové 
podmínky, měrnou jednotku a množství; dále bude u každé položky pro potřebu kontroly uveden její 
podrobný výpočet; 

ocenění podrobného položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ŮRS v aktuální cenové 
úrovni. Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a soubory. 

zadávací dokumentace ani výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy výrobků nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a dodávek, které platí jen 
pro určitého podnikatele, výrobce nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu. Pouze v případě, kdy není zhotovitel 
schopen popsat předmět s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem 
dodavatelům, musí umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dojde-li k tomuto 
případu, musí být příslušným popisem v DPS opatřen každý výrobek, materiál či zařízeni, a to jak v textové, 
tak grafické části projektové dokumentace. 

aktualizace knihy místností tj. podrobného popisu místností zaznamenaného na listy knihy 
místností včetně zákresu vybaveni do výkresů daných mlstnosti, které budou součásti knihy místností dle 
změn využití jednotlivých prostorů stavby. 

3.5.3.1. Následující odkaz bude splněn po zapracování objednatelových připomínek. Dokumentace 
pro zhotovení sloučené projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DVZ) a dokumentace pro 
provádění stavby {DPS) je kompletní. 

zapracováni objednatelových připomínek a požadavků na změny projektu" 
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v českých Budějovicích 
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článek V. Doba a místo plnění 

mění se znění odst. 5.2. a 5.3. z SOD, a z Dodatku č. 2, a doplňuje se o odst. 5.2.1. a 5.3.1. 
takto: 

„5.2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, ve smyslu odst. 3.5.2. této smlouvy, včetně 
vyjádření všech účastníků řízení a správců sítí a podané žádosti o stavební povolení bude objednateli 

-př-edár:ia-k-prověření- zřejmé správnosti do 15 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací na této
projektové dokumentaci.

5.2.1. Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) ve znění 3.5.2.2. této smlouvy bude 
objednateli předána do konce října 2021." 

„5.3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučená projektová dokumentace pro 
zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby, ve smyslu odst. 3.5.3. této smlouvy, bude objednateli 
předána k prověření zřejmě správnosti a k provedení nezávislého auditu - kontroly kompletní dokumentace 
pro výběr zhotovitele technickým dozorem investora do 12 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací na 
této projektové dokumentaci. 

5.3.1. Projektová dokumentace pro zhotoveni sloučené projektové dokumentace pro zadání 
stavebních prací (DVZ) a dokumentace pro prováděni stavby (DPS), ve znění 3.5.3.1. této smlouvy, bude 
objednateli předána k prověřeni zřejmé správnosti a k provedení nezávislého auditu - kontroly kompletní 
dokumentace pro výběr zhotovitele technickým dozorem investora do konce října 2021." 

Dne 17.9.2020 byla na Stavební úřad v českých Budějovicích podaná stavebníkem žádost o vydání 
stavebního povolení na stavbu „JU PF REKO sportovního areálu Na Sádkách". Dne 5.10.2020 bylo stavební 
řlzenl přerušeno a stavebník byl vyzván k doplněni žádosti. Žádost byla stavebníkem doplněna dne 
26.10.2020. Dne 11.1.2021 bylo Stavebním úřadem v českých Budějovicích vydané stavební povolení. Dne 
22.1.2021 bylo podáno odvoláni proti stavebnímu povoleni, které vyhotovil Stavební úřad, společností 
ČEVAK a.s. a dne 29.1.2021 bylo podané další odvolání ze strany Statutárního města české Budějovice. 
Odvolání byla podána ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje. 

Doba plnění odst. 3.5.2.2. tj. předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci je 
Dodatkem č. 3 upraveno a je stanoveno ihned po získání a předání stavebního povolení s vyznačením nabytí 
právní moci objednateli. 

Doba plnění odst. 3.5.3.1. tj. předání sloučené projektové dokumentace pro zadání stavebních prací 
(DVZ) a dokumentace pro provádění stavby (OPS) k zapracováni objednatelových připomínek a požadavků 
na změny projektu a k prověření správnosti předaných podkladů. 

Z tohoto důvodu vznikla potřeba Dodatku č. 3 s úpravou termínu plnění a úpravou fakturace 
v návaznosti na části plnění. 

článek VII. Provedení díla, přechod nebezpečí škody na díle 

Dosavadní znění odst. 7.3. z SOD se vypouští 

„7.3. Po předání DVZ má objednatel 40 dnů k tomu, aby prověřil správnost předaných podkladů 
formou provedení nezávislého auditu - kontrolou předložené dokumentace pro výběr zhotovitele 
prostřednictvím technického dozoru investora. Předání, jako podklad pro fakturaci (a rovněž z hlediska 
dodržení terminů dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno až uplynutím 40 dnů a odsouhlasením 
objednatele {podpisem předávacího protokolu), popřípadě odstraněním vad, které objednatel v dané lhůtě 
uplatní; s tímto postupem zhotovitel souhlasí a z hlediska realizace plnění s ním počítá. V případě, že 
objednatelem budou zjištěny takové formální vady, které ztěžují použití díla či jeho části pro jeho účel, není 
objednatel povinen předmět smlouvy převzít, zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 3 
týdnů od jejich sdělení objednatelem a v případě, že předmět smlouvy nebyl převzat, je zhotovitel po 
odstranění těchto vad povinen znovu objednatele vyzvat k převzetí předmětu smlouvy. Následně dojde k 
podpisu předávacího protokolu." 
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článek VIII. Platební podmínky 

Dosavadní znění odst. 8.10. z SOD, z Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2019 a Dodatku č. 2, se 
doplňuje následujícím: 

„8.1 O. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Platby budou prováděny po ukončeni 
jednotlivých fází po provedení kontroly zřejmé správnosti a odstranění případných vad a nedodělků. Cena 
jednotlivých fází je uvedena v čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

Cena za plněni zhotovitele ve fázi č. 3: Objednatel zaplatí zhotoviteli 90 o/o z ceny za tuto fázi (tj. 
900 000,- Kč bez DPH, 1 089 000,- Kč s DPH, DPH je 189 000,- Kč). Zbývající část z ceny za 
tuto fázi (tj. 100 000,- Kč bez DPH, 121 000,- Kč s DPH, DPH je 21 000,- Kč) bude zaplacena po 
splnění odkládací podmínky, kterou je řádné provedení části díla dle odst. 3.5.2, 3.5.2.1. a 
3.5.2.2. a odst. 3.5.3. a 3.5.3.1." 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

2. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o registru smluv"). Dodatek
č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dilo č. Objednatele 0119000258 ze dne 24. 5. 2019.

3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dilo, Dodatku č. 1, Dodatku
č. 2 nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, se nemění.

V českých Budějovicích dne ... @. C. nfp7 
Za Objednatele 

(l) 
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