
MO evicl. č. smi.: 6440-0016-2016-048

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0016-2016-048

(dále jen ,,smlouva“)

v

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

60162694 
CZ60162694
Českjhiámdnnxmka, Na Příkopě 28, Praha 1

Za kterou jedná: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem 
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. 

prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. c. 2 L9/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu 

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
tel . 973 296 213

- ve věcech technických: Ing. Karel Pfeifer, technik P
Ing. Jan Burkert, technik PS|

- kooredinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik B07.P,
Fax: 973 206 317
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha 

Odbor provozu nemovité infrastruktury 
Hradební 772/12
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel" na straně jedné

a

2. XEDOS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915

Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 
271 21 852 
CZ27121852 
Česká spořitelna a.s.

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Krúpa, manažer stavby,
- ve věcech technickýcU^^^^^^ú^^^^^^tavební technik, 
E-inail:
Datová schránka: sb8dxd
Adresa pro doručování: Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2

ng. V asyl Nemesh. jednatel

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé



MO evid. č. smi.: 6440-0016-2016-048

se dohodly podle bodu 14.6. článku 14 smlouvy z důvodu víceprací na změně ceny za dílo a na 
prodloužení termínu plnění smlouvy Dodatkem č.l (dále jen ,,dodatek“), kterým se smlouva 
mění a doplňuje.

Článek 1

Změny a doplnění

1.1. V průběhu realizace díla „PS 0004 - Oprava malé učebny a předsálí 1 pp“ byla zjištěna:
a) potřeba provedení dodávek a prací nutných k řádnému dokončení a užívání díla, které 

nebyly obsaženy v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace zakázky a v příloze č. 2 
smlouvy - Cenová nabídka a nebyly známy před podpisem smlouvy (dále jen 
,,vícepráce“),

b) potřeba nerealizovat některé dodávky a práce obsažené v příloze č. 1 - Upřesnění 
podmínek realizace zakázky a v příloze č. 2 smlouvy - Cenová nabídka (dále jen 
,,méněpráce“).

1.2. Další dodatečné práce byly řešeny podle bodu 2.7. a 2.8. článku 2 smlouvy postupem 
uvedeným v bodech 3.5. — 3.8. článku 3 smlouvy.
Vícepráce byly smluvními stranami sepsány, oceněny a projednány. Jejich rozsah byl 
odsouhlasen najednání konaném dne 30. 9. 2016, tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku 
(Protokol posuzující potřebu víceprací).
Cena víceprací je uvedena v příloze č. 2 dodatku (Rekapitulace cenového listu č. 1). O rozdíl je 
navýšena celková cena díla podle smlouvy.

1.3. Z důvodů uvedených v bodě 1.1 a 1.2. dodatku se ruší znění bodu 3.1 smlouvy a nahrazuje 
se zněním:
„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy a v příloze 
č. 1 a 2 dodatku a to ve výši:

473.541,34 Kě bez DPH
(slovy: čtyřistasedmdesáttřitisícepětsetětyřicetjednakorunačeská 34/100).“

1.4. Dále se ruší znění bodu 3.2. smlouvy a nahrazuje se zněním:
„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH 
ve výši 21 %, což činí 99.443,68 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 572.985,02 
Kč.“

1.5. Dále se na základě čl. 1.1. a 1.2. dodatku ruší znění bodu 4.2. smlouvy a nahrazuje se 
zněním: „Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 8. 
prosince 2016. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele."

Článek 2

Závěrečná ustanovení

2.1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
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2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost 

originálu, objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí a že byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísné, 

na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha Č. 1: Protokol posuzující potřebu víccprací (7 listů)



Počet listů: 2 
Přílohy: 2/5

PROTOKOL
posuzující potřebu víceprací na akci 

„PS 0004 - Oprava malé učebny a předsálí 1 pp“

Akce „PS 0004 - Oprava malé učebny a předsálí 1 pp“ je realizována na základě uzavřené 
SoD č. 6440-0004-2016-083 ze dne 30. 9. 2016. Smluvní vztah byl uzavřen na základě 
výběrového řízení v elektronickém tržišti Tendermarket.

V průběhu provádění prací se vyskytly technické problémy, který nebylo možno znát a ani 
předpokládat v době přípravy zadání zakázky.

Po provedení odrytí podlahové krytiny PVC v místnosti učebna a kuchyňka bylo zjištěno, že 
podkladní vrstva podlahy je tvořena ze štěrkové vrstvy cca 20 mm, která je popraskaná, 
nehomogenní a není možné novou podlahovou krytinu položit (viz příloha č.2 - 
fotodokumentace).
V rámci stavebních oprav a provedení položení nové podlahové krytiny je nutné v rámci 
dodržení technologických postupů provést odstranění štěrkové podkladní vrstvy, vyrovnání 
povrchu do 20 mm a provedení podkladu pro novou krytinu včetně nivelace.

Dále bylo konstatováno, že na základě rozhodnutí ředitele AHNM nebude realizována v malé 
učebně pokládka PVC. Jako podlahová krytina bude použit zátěžový koberec. Tato změna 
s sebou nese méněpráce související s pokládkou PVC a následně vícepráce spojené 
s pokládkou kobercové krytiny (viz. příloha č. 1 - cenová nabídka)

Náklady jsou doloženy položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto protokolu 
(příloha č. 1) a bude tvořit přílohu dodatku č. 1 k stávající SoD 6440-0004-2016-083. 
K vyčíslení víceprací byly použity položkové ceny, které jsou shodné s cenami zhotovitele ve 
stávající SoD. Práce neuvedené v rozpočtu zhotovitele byly prověřeny a jsou v místě a čase 
obvyklé (pomocí ÚRS Praha, a.s.).

Cena dle smlouvy o dílo:
Cena bez DPH v Kč: 439.590,89

Slovy: čtyřistatřicetdevěttisícpětsetdevadesátkorunčeských 89/100 
21% DPH v Kč: 92.314,09
Cena celkem s DPH v Kč: 531.904,98

Cena víceprací:
Cena bez DPH v Kč: 54.055,64

Slovy: padesátřtyřitisícepadesátpětkorunčeských 64/100
21% DPH v Kč: 11.351,68
Cena celkem s DPH v Kč: 65.407,32

Cena méněprací:
Cena bez DPH v Kč: 20.105,19

Slovy: dvacettisícstopětkorunčeských 19/100 
21% DPH v Kč:
Cena celkem s DPH v Kč:

4.222,09
24.327,28



Cena díla dle .smlouvy ve znění dodatku č. 1:
Cena bez DPH v Kč: 473.541,34

Slovy: čtyřistasedmdesáttntisícepětsetčtyřicetjednakorunačeská 34/100 

21% DPH v Kč: 99.443,68
Cena celkem s DPH v Kč: 572.985,02

Navrhované navýšení realizačních nákladů činí 7,72% ze základní ceny.

Vzhledem k výše uvedeným vícepracím v souvislosti se změnou technologie zhotovitel 

požádal o prodloužení termínu do 8. 12. 2016.

Aby bylo možné práce řádně dokončit a předmětné prostory bezpečně a bez omezení užívat, 
komise doporučuje vedoucímu OdP Praha výše uvedené vícepráce odsouhlasit a nápravu 
vzniklých problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD ě. 6440-0004-2016-083 ze dne 

30.9. 2016.

Podpisy členů komise:



prípocty celkem 54 055,64

celkem bez DPH 11% 33 950,46

u Praze, 30.10.2016 

za XEDOSs.r.o. 

Vladimír Křupa



£■
soupis ke ZL^f-odp

Podlahy povlakové

Lepení obvodových soklíků

lišta speciálnísoklová PVC V

Lepení pásů povlakových po 

podlahovina možný typ NOV'

Celkem

20 105,19

m 24,040 94,05 2 260,96

m 24,080 13,S7 473,53

m2 33,550 213,50 7 326,31

mí 35,480 283,10 10 044,39

20 105,19

v Praze, 30.10.2016 

Z3 XEOQS S.r.O, 

Vladimír wúpa



Bourání vrstvy pi 

Podlahy povlakové

Lepení obvodových soklíků kobercových řezaných

lišta kobercová 50 mm
Lepení pásů povlakových podlah kobercových

podlahovina koberec látěžovýmožný typ Mareello

Celkem

v Praze, 30.10.2016 

Za XEOOS s.r.o. 

Vladimír Ki Úpa

| m2 1 47,4Sp| 488,00

23 170,34 

23 170.54

| m2 | 47,4801 181,00

m
m
m7
rn2

24,040

24,080

33.530

35,480

102,01

45,18

191.00

348.00

3 593,88 

3 593,88 

TI 241,52 

2 452,32 

1 087,93 

6 404,53 

12 347,04







REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO L

odpočty

odpočty celkem

přřpočty

přípočty celkem

celkem bez DPH 21% 33 350,46

v Praze, 30-10.2016 

za XEDOSs.r.o. 

Vladimír Krúpa



soupis ke Z lo

potila hy povlakové
Lepe ní obvodových sol

lišta speciální soklová

Lepení pás* povlakový!

podlahovina možný typ Novoflor fxtra tt. 2 mm

Celkem

v Praze, 30.10.1015 

za XEDOS s.r.o. 

Vladimír Krúpa

m

m
mi

"tňT

34,040

24,080

33,530

35,480

94,05 

19,67 

218,50 
2 83, IQ1

20 105,19 

2 260,36 

473,53 

7 325,31 

10 044,39 

ZO 105,19



Bourání vrstvy pi 

Podlahy povlakové

Lepení obvodových sokliků kobercových řezaných

lišta kobercová 50 mm

Lepení pásů povlakových podlah kobercových

podlahovina koberec zátěžový možný typ iviarcallo

Celkem

v Praze, 30.10.2016 

ta XEDOSs.r.o, 

Vladimír Krúpa

| ml

| ml

m

m
mz

m2

47,4801 438,00

47,4801 131,00

24,040 

24,0S0 

33,530 

35,480

102,01

45,18

131.00

343.00

33 170,24 

33 170,24 

8 593,88 

8 593,88 

22 231,52 

2452,32 

1087,93 

6 404,23 

12 347,04


