
 
 
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové 
dokumentace a stavby 

Název zakázky: „Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec 
Králové – Turnov“ a „Rekonstrukce PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 
25,338 (P5402) trati Hradec Králové – Jičín“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-766/2020 
ISPROFOND: 5003530014, 55235300055 
 
a 

 
STARMON s.r.o.. 
se sídlem: Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01  
IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka C 4338  
bank. spojení:xxx  
zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci 
jednatele ze dne 26.2.2018 
Korespondenční adresa:  
Průmyslová 1880, Choceň, PSČ 565 01 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: V5/2020  

 

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby 
„Výstavba PZZ v km 23,855 (P5399) v trati Hradec Králové – Turnov“ a „Rekonstrukce 
PZZ v km 24,826 (P5401) a v km 25,338 (P5402) trati Hradec Králové – Jičín“, která byla 
uzavřena dne 12.3.2020 a nabyla účinnosti dne 13.3.2020. 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací o 3 
měsíce a celkové lhůty pro dokončení Díla o 3 měsíce. 



 
 
 
 

Důvodem prodloužení je dosud neukončené změnové řízení dle článku 17 Obchodních 
podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly 
vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.8 Smlouvy, 
a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizovaná Příloha č. 5 je nedílnou součástí tohoto 
dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 ve znění dodatku č. 1. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.8 zní nově takto: 
 

3.8 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části 
v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku 
č. 2 (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující 
zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím 
právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, 
provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu 
prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy  

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 21 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 
Obchodních podmínek). 

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do 12 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních 
prací) činí celkem 17 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající 
na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, která se týká „SO 01 
Přejezd v km 23,855“, bude provedena do 3 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o 
předání a převzetí Díla. 

Po provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje bude proveden Zápis o 
předání a převzetí následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje. 

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 
49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti 
zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 
ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o 
zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace 



 
 
 
 

skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 4 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla, vyjma zápisu o předání a převzetí následné 
úpravy směrového a výškového uspořádání koleje. 

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst.2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. 

        

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve 
znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací 
ve znění dodatku č. 1. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
 

 

V Olomouci dne24.5.2021 

 

 

 

V Chocni dne  

 

 

............................................................ 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železnic, státní organizace 

...................................................................... 

Ladislav Mikulecký 
vedoucí obchodního střediska 

STARMON s.r.o. 
na základě plné moci 
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PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

Harmonogram postupu prací 
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