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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.02.2021 na akci  

„Stavební úpravy objektu Větrník“ 

1 Smluvní strany 

 

Objednatel Město Dobříš 

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

IČO: 00242098 

DIČ: CZ00242098 

bankovní spojení: 20095-6218211/0710 

zastoupený:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 

(dále jen objednatel) na straně jedné 

a 

Zhotovitel VISTORIA CZ a.s. 
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5 

IČO: 25110977 

DIČ: CZ25110977 

bankovní spojení: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6 
 

zastoupený:  Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou   

(dále jen zhotovitel) na straně druhé 

Objednatel a zhotovitel společně také jako smluvní strany.  

 

2 Účel dodatku 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.02.2021 (č. zhotovitele 32101) na zhotovení 
veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy objektu Větrník“ uzavírají smluvní 
strany s cílem ujednat změnu rozsahu díla a z ní vyplývající změnu ceny díla v souladu s čl. 
8 a odst. 8.10 písm. e) smlouvy o dílo. 

 
 

3 Změna předmětu díla 

Smluvní strany doplňují předmět plnění dle čl. 5 odst. 5.1 písm. a) smlouvy o dílo o 
dodatečné stavební práce a dodávky (méněpráce a vícepráce) požadované objednatelem. 
Změna předmětu díla je dána přílohami tohoto dodatku č. 1 jako „Změnové listy č. 1–3“.  
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4 Změna ceny díla

V důsledku změny rozsahu díla dle čl. 3 tohoto dodatku se mění čl. 8 odst. 8.1 smlouvy o
dílo takto:

„8.1. Sjednaná cena díla včetně ceny dle dodatku č. 1 celkově činí 24 540 881,00 Kč bez
DPH, DPH samostatně 3 681 133,25 Kč, s DPH 28 222 014,25 Kč a je stanovena takto:

Cena bez DPH DPH 15 % Cena vč. DPH

Cena díla dle základní smlouvy o dílo 23 375 326,00 3 506 300,00 26 881 626,00

Rozpočet dodatečných stavebních prací:
Změnový list č. 1
Změnový list č. 2
Změnový list č. 3
(příloha 1 dodatku č. 1)

594 032,00
-66 961,00
638 484,00

89 104,80
-10 044,15
95 772,60

683 136,80
-77 005,15
734 256,60

Celková cena díla 24 540 881,00 3 681 133,25 28 222 014,25“

5 Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčená, zůstávají beze

změny a v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronickém provedení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, rozumí jeho obsahu a sou-

hlasí s ním v celém jeho rozsahu a na důkaz toho jej podepisují.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobříš dne 18.05.2021 usnesením

č. 6/88/2021/RM.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

a) č. 1 – „Změnový list č. 1“
b) č. 2 – „Změnový list č. 2“
c) č. 3 – „Změnový list č. 3“

V Dobříši dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu

objednatel
Ing. Pavel Svoboda, starosta

zhotovitel
Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka
na základě pověření



Stavební úpravy objektu Větrník

Rekapitulace změnových listů bez DPH DPH vč. DPH

Smluvní cena 23 375 326,00 3 506 300,00 26 881 626,00
ZL 1 594 032,00 89 104,80 683 136,80
ZL 2 -66 961,00 -10 044,15 -77 005,15
ZL 3 638 484,00 95 772,60 734 256,60

Smluvní cena vč. dodatku č.1 24 540 881,00 3 681 133,25 28 222 014,25





SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 43891 zateplení obvod pláště a střechy JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO03 Zateplení obvodového pláště a střechy Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 201128

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 131 888 Zařízení staveniště 11 103

Z PSV celkem 423 282 Kompletační činnost 11 103

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 5 552

N M dodávky celkem 0 Geodetické práce a vytýčení sítí 5 552

ZRN celkem 555 170 Dokumentace skutečného provedení 5 552

HZS 0

ZRN+HZS 555 170 Ostatní náklady neuvedené 0

594 032 Ostatní náklady celkem 38 862

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
„Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických 
vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.“

Projekt je oceněn cenovou soustavou RTS 2019/I

0

ZRN+ost.náklady+HZS

594 032 Kč
89 105 Kč

0 Kč
0 Kč

683 137 Kč
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet : 01.III

SO03 Zateplení obvodového pláště a střechy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 0 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 0 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 0 0 0 0 0

5 Komunikace 0 0 0 0 0

62 Úpravy povrchů vnější 75 698 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 26 460 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 20 590 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 263 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 0 0 0 0

712 Povlakové krytiny (živičné a folie) 0 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0

721A Venkovní kanalizace 0 0 0 0 0

764 Konstrukce klempířské 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 423 282 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

M211 Hromosvod 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 878 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 131 888 423 282 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2,0 555 170 11 103

Kompletační činnost 2,0 555 170 11 103

Mimostaveništní doprava 1,0 555 170 5 552

Geodetické práce a vytýčení sítí 1,0 555 170 5 552

Dokumentace skutečného provedení 1,0 555 170 5 552

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : zateplení obvod pláště a střechy

38 862
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet: 43891

SO03 Zateplení obvodového pláště a střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
15a 619995001 Začištění omítek kolem oken m 259,20 147,05 38 115,36 0,00150 0,38880

259,20

16 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 114,39 33,00 3 774,87 0,00004 0,00458

114,39

22 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty
m 228,78 46,00 10 523,88 0,00015 0,03432

228,78

23 622481292R00 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní m 228,78 49,00 11 210,22

228,78

25 28350107.A Profil okenní LPE pod parapet vč. lep. pásky m 73,60 33,00 2 428,80 0,00007 0,00515

73,80

26 28350122 Profil okenní plastový Standard s tkaninou l=2,4 m m 111,60 56,00 6 249,60 0,00010 0,01116

111,60

27 28350126 Profil okenní plastový Weber P s okapničkou l=2,5m m 73,80 46,00 3 394,80 0,00010 0,00738

73,80

NADPRAŽÍ
DODÁVKA

nadpraží oken:

2,05*36

1,55x2x36

Osazení parapet:
2,05x36

viz montáž oken:
228,78

Profil okenní a dveřní připojovací 9 mm 
viz montáž oken:

Položka obsahuje natažení vtlačení výztužné lišty a rozetření tmelu.
Položka neobsahuje dodávku tmelu ani lišty.

2,05*1,55*36

okna

(2,05+1,55)*2*36

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : zateplení obvod pláště a střechy
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet: 43891

SO03 Zateplení obvodového pláště a střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : zateplení obvod pláště a střechy

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 75 697,53 0,45138

Díl: 64 Výplně otvorů
31 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm m 75,60 350,00 26 460,00 0,00551 0,41656

75,60

Celkem za 64 Výplně otvorů 26 460,00 0,41656

Díl: 96 Bourání konstrukcí
57 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 114,39 180,00 20 590,20 0,00092 0,10524 -0,04000 -4,57560

114,39

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 20 590,20 0,10524 -5,21072

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
59 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,97 270,00 262,76

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 262,76

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
107 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 124,00 175,00 21 700,00 0,00004 0,00496

124,00

108 766711001R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním m 228,78 135,00 30 885,30 0,00002 0,00458

228,78

109 766779999R Montáž a dodávka vnitřních žaluzií m2 99,18 489,00 48 499,02 0,00002 0,00198

99,18

112 61143078 Okno plastové jednodílné 205x155cm kus 36,00 8 822,00 317 592,00 0,02310 0,83160

Okno plastové jednodílné 205x155cm

(1,35+0,55)x1,45*36

viz délka mont. oken:
124,0000

Okno plastové (2,05+1,55)x2x36

Vybour. plast oken:

36*2,05*1,55

Osazení parapet.desek plast. š.25cm:
36ks x2,1
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet: 43891

SO03 Zateplení obvodového pláště a střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : zateplení obvod pláště a střechy

118 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,10 4 186,76 4 605,44

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 423 281,76 0,84312

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
161 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,21 130,00 677,30

162 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,21 227,00 1 182,67

163 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,21 118,00 614,78

164 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,21 324,00 1 688,04

165 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,21 48,00 250,08

166 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 5,21 260,00 1 354,60

167 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,21 97,00 505,37

168 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,21 500,00 2 605,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 877,84
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 43862 stavební úpravy 3.NP JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO02 Stavební úpravy 3.NP Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 201128

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 62 001 Zařízení staveniště 1 240

Z PSV celkem 0 Kompletační činnost 1 240

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 620

N M dodávky celkem 0 Geodetické práce a vytýčení sítí 620

ZRN celkem 62 001 Dokumentace skutečného provedení 1 240

HZS 0

ZRN+HZS 62 001 Ostatní náklady neuvedené 0

66 961 Ostatní náklady celkem 4 960

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
„Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických 
vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.“

Projekt je oceněn cenovou soustavou RTS 2019/I

0

ZRN+ost.náklady+HZS

66 961 Kč
10 044 Kč

0 Kč
0 Kč

77 005 Kč
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet : 01.II

SO02 Stavební úpravy 3.NP

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 0 0 0 0 0

311 (Sádrokartonové konstrukce) 11 647 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 0 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 26 485 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 11 752 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 828 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 0 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 0 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 0 0 0 0

728 Vzduchotechnika 0 0 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0

773 Podlahy teracové 0 0 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 0 0 0 0

781 Obklady keramické 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

784 Malby 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

M21P Přístroje 0 0 0 0 0

M21R Rozvaděče bytové 0 0 0 0 0

M21S Osvětlení 0 0 0 0 0

M44 Montáže stabilních hasících zařízení 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 289 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 62 001 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2,0 62 001 1 240

Kompletační činnost 2,0 62 001 1 240

Mimostaveništní doprava 1,0 62 001 620

Geodetické práce a vytýčení sítí 1,0 62 001 620

Dokumentace skutečného provedení 2,0 62 001 1 240

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : stavební úpravy 3.NP

4 960
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet: 43862

SO02 Stavební úpravy 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 311 (Sádrokartonové konstrukce)
14 416042222R00 Samost.pož.předěl, kov.kce.CD, deska 2x RF 12,5 mm m2 12,66 920,00 11 647,20 0,02736 0,34638

18,80

12,66

Celkem za 311 (Sádrokartonové konstrukce) 11 647,20 0,34638

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
23 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 8,00 197,00 1 576,00 0,00227 0,01816

8,00

24 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 8,00 50,00 400,00

8,00

25 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 t 0,06 9 700,00 565,51 0,01901 0,00111

0,06

26 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 0,39 9 050,00 3 553,94 0,01663 0,00653

0,13

0,27

27 411320130RAA Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac.bednění ocelový 
pozinkovaný plech, výztuž 90 kg/m3 m2 8,00 1 300,00 10 400,00 0,28547 2,28376

8,00

28 13383315 Tyč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235 t 0,06 22 020,00 1 283,77 1,00000 0,05830

0,06IPE 100-2400...3ks:58,3/1000

dle tab Výpis oceli výkr. 3:
IPE 140-2450....4ks:126,4/1000

HEA 180 - 3750....2ks:266,3/1000

strop nad schody:

8

dle tab Výpis oceli výkr. 3:

strop nad schody:

8

strop nad schody:

8

dle tab Výpis oceli výkr. 3:
IPE 100-2400...3ks:58,3/1000

18,8

3.02:

2,25*(2,345+2,08+1,2)

Podhledy - samostatný požární předěl Rigips, systém PK22 odpovídá D112, kovová konstrukce CD, 2x opláštěná, s 
minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost shora EI 60 a zdola EI 45.
4.11.12

Samost.pož.předěl, 2x RF 12,5 mm:
podhledy D1:

3.01:

podhledy D1  požadavek EI 45

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : stavební úpravy 3.NP
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet: 43862

SO02 Stavební úpravy 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : stavební úpravy 3.NP

29 13383425 Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 t 0,13 22 020,00 2 783,33 1,00000 0,12640

0,13

30 13486310 Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 t 0,27 22 240,00 5 922,51 1,00000 0,26630

0,27

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 26 485,05 2,76056

Díl: 96 Bourání konstrukcí
50 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 16,00 210,00 3 360,00 0,00227 0,03632

16,00

51 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 16,00 53,00 848,00

16,00

52 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs m2 8,00 16,00 128,00 -0,00115 -0,00920

8,00

53 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 8,00 19,00 152,00 -0,00974 -0,07792

8,00

54 713100813R00 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm m2 8,00 39,00 312,00 -0,00220 -0,01760

8,00

Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst:
8

bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12:
8m2:

Odstr.tep. izolace:

8

bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12
bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12:
8m2:

8

bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12:
8m2:

podepření stropu po obou stranách :
při bour otvoru  1,5x2m:
3.18 a 3.34 a 3.22 2x:

(2*2)*4

podepření stropu po obou stranách :
bour otvoru  1,5x2m:

3.18 a 3.34 a 3.22 2x:

(2*2)*4

dle tab Výpis oceli výkr. 3:
IPE 140-2450....4ks:126,4/1000

dle tab Výpis oceli výkr. 3:
HEA 180 - 3750....2ks:266,3/1000
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet: 43862

SO02 Stavební úpravy 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : stavební úpravy 3.NP

57 963012510R00 Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm m3 1,20 3 800,00 4 560,00 0,00741 0,00889 -2,10000 -2,52000

1,20

58 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. 
mazaniny 8 - 10 cm m3 0,80 2 130,00 1 704,00 -2,20000 -1,76000

1,20

63 965082933RT2 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu  
15 - 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 1,60 430,00 688,00 -1,40000 -2,24000

1,60

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 11 752,00 0,04521 -6,62472

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
70 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,76 300,00 828,17

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 828,17

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
339 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 6,62 130,00 861,21

340 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,62 227,00 1 503,81

341 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,62 118,00 781,72

342 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,62 324,00 2 146,41

343 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 6,62 48,00 317,99

344 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 6,62 260,00 1 722,43

345 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 6,62 97,00 642,60

346 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,62 500,00 3 312,36

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 288,52

8*0,2

bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12:
8m2:

oddstran.  tep izolace:

8*0,15

bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12
bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12:
8m2:

8*0,15

bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12
bour stropu nad schodištěm dle výkr č. 3  plocha 12:
8m2:
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 43862 stavební úpravy JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO Stavební úpravy  bourání podlah Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 201128

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 369 656 Zařízení staveniště 7 393

Z PSV celkem 0 Kompletační činnost 7 393

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 3 697

N M dodávky celkem 0 Geodetické práce a vytýčení sítí 3 697

ZRN celkem 369 656 Dokumentace skutečného provedení 7 393

HZS 0

ZRN+HZS 369 656 Ostatní náklady neuvedené 0

399 229 Ostatní náklady celkem 29 572

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
„Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických 
vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.“

Projekt je oceněn cenovou soustavou RTS 2019/I

0

ZRN+ost.náklady+HZS

399 229 Kč
59 884 Kč

0 Kč
0 Kč

459 113 Kč
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet : 01.II

SO Stavební úpravy  bourání podlah

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 0 0 0 0 0

311 (Sádrokartonové konstrukce) 0 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 0 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 0 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 0 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 227 498 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 0 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 0 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 0 0 0 0

728 Vzduchotechnika 0 0 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0

773 Podlahy teracové 0 0 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 0 0 0 0

781 Obklady keramické 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

784 Malby 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

M21P Přístroje 0 0 0 0 0

M21R Rozvaděče bytové 0 0 0 0 0

M21S Osvětlení 0 0 0 0 0

M44 Montáže stabilních hasících zařízení 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142 158 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 369 656 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2,0 369 656 7 393

Kompletační činnost 2,0 369 656 7 393

Mimostaveništní doprava 1,0 369 656 3 697

Geodetické práce a vytýčení sítí 1,0 369 656 3 697

Dokumentace skutečného provedení 2,0 369 656 7 393

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : stavební úpravy 

29 572
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet: 43862

SO Stavební úpravy  bourání podlah

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 96 Bourání konstrukcí
44 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 30,22 2 870,00 86 731,40 2,20000 66,48400

30,22

1a 965081513 Bourání litých podlah přes 1m2 m2 423,55 332,35 140 766,84 0,04000 16,94200

423,55

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 227 498,24 83,42600

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
339 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 83,43 130,00 10 845,38

340 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 83,43 227,00 18 937,70

341 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 83,43 118,00 9 844,27

342 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 83,43 324,00 27 030,02

343 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 83,43 48,00 4 004,45

344 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 83,43 260,00 21 690,76

345 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 83,43 97,00 8 092,32

346 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 83,43 500,00 41 713,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 142 157,90

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : stavební úpravy 

1,3+4,58+7,59+4,58+7,59+4,58

celková plocha  847,11m2 x 50% =423.55
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 43862 stavební úpravy JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO Stavební úpravy  vyrovnání podlah Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 201128

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 180 567 Zařízení staveniště 4 431

Z PSV celkem 40 966 Kompletační činnost 4 431

R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 2 215

N M dodávky celkem 0 Geodetické práce a vytýčení sítí 2 215

ZRN celkem 221 533 Dokumentace skutečného provedení 4 431

HZS 0

ZRN+HZS 221 533 Ostatní náklady neuvedené 0

239 255 Ostatní náklady celkem 17 723

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  

DPH 15,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
„Konkrétní označené typy / výrobky slouží pouze pro lepší definici dodávky a mohou být libovolně zaměněny při zachování technických 
vlastností a záručních podmínek za jakýkoliv jiný model / výrobek.“

Projekt je oceněn cenovou soustavou RTS 2019/I

0

ZRN+ost.náklady+HZS

239 255 Kč
35 888 Kč

0 Kč
0 Kč

275 143 Kč
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet : 01.II

SO Stavební úpravy  vyrovnání podlah

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

31 Zdi podpěrné a volné 0 0 0 0 0

311 (Sádrokartonové konstrukce) 0 0 0 0 0

34 Stěny a příčky 0 0 0 0 0

41 Stropy a stropní konstrukce 0 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 161 504 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 0 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 19 063 0 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0 0 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 0 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 0 0 0 0

728 Vzduchotechnika 0 0 0 0 0

730 Ústřední vytápění 0 0 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 0 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 0 0 0 0

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 0 0 0 0

773 Podlahy teracové 0 0 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 40 966 0 0 0

781 Obklady keramické 0 0 0 0 0

783 Nátěry 0 0 0 0 0

784 Malby 0 0 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0

M21P Přístroje 0 0 0 0 0

M21R Rozvaděče bytové 0 0 0 0 0

M21S Osvětlení 0 0 0 0 0

M44 Montáže stabilních hasících zařízení 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 180 567 40 966 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2,0 221 533 4 431

Kompletační činnost 2,0 221 533 4 431

Mimostaveništní doprava 1,0 221 533 2 215

Geodetické práce a vytýčení sítí 1,0 221 533 2 215

Dokumentace skutečného provedení 2,0 221 533 4 431

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : stavební úpravy 

17 723
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201128 Město Dobříš objekt Větrník revize rozpočtu 201128Rozpočet: 43862

SO Stavební úpravy  vyrovnání podlah

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1a 632451211 Potěr cementový C20 , tl.do 35mm m2 466,10 226,10 105 385,21 0,07000 32,62700

26 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 12,14 3 500,00 42 490,00 2,52500 30,65350

12,14

27 631361921RT0 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  4,0, oka 
150/150 mm KA17 t 0,25 29 200,00 7 180,75 1,06325 0,26147

0,25

2a 713111111 Montáž izolace Mirelon m2 151,80 28,98 4 399,16

151,80

3a MLT.00049101 Dodávka materiálu Mirelon m2 151,80 13,50 2 049,30

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 161 504,42 63,54197

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
70 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 63,54 300,00 19 062,59

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 19 062,59

Díl: 776 Podlahy povlakové
2a 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 466,10 11,56 5 388,12

3a 776121111 Penetrace podkladu m2 466,10 28,90 13 470,29

4a 776111116 Broušení stávajícího podkladu m2 466,10 47,43 22 107,12

Celkem za 776 Podlahy povlakové 40 965,53

75,9x2

75,9x2x1,35kg/m2x 20% přesah

2NP+3NP - 75,9m2x2 x 8cm

932,2x50%

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : stavební úpravy 
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