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Přípravná fáze

definuje okamžik, od kterého je vybraný dodavatel povinen zahájit přípravné práce pro 
stavební a montážní fázi veřejné zakázky. Přípravné práce zahrnují zejména objednávky 
a výrobu veškerých potřebných elektrických a technických zařízení, jež jsou předmětem 

dodávky, a vyhotovení podrobné realizační dokumentace stavby a dílenské 
dokumentace.

Zahájení montážních prací
definuje okamžik, od kterého je vybraný dodavatel povinen zahájit vlastní výměnu 
technologií trakční měnírny (tj. zejména převzít staveniště, demontovat stávající 

technologie a instalovat a montovat nově dodané technologie) a provést stavební 
úpravy a práce na stavebním objektu měnírny vynucené výměnou technologie.

PS1 Společná část
PS2 Rozvodna 22 kV
PS3 Trakční technologie, PS6 Dálkové ovládání
PS4 Vlastní spotřeba
PS5 Zařízení pro detekci požáru, PS7 Stavební elektroinstalace, PS8 
Kamerový systém
Kabelové trasy a uložení kabelů

výluky 24h

mohou být v rámci navrženého harmonogramu navrženy pouze v době od 23:00 hod. 
do 05:00 hod. v pracovní dny a v době od pátku 23:00 hod. do pondělí 05:00 hod. 

(pozn.: zadavatel preferuje, aby výluky byly dodavatelem realizovány spíše nepřetržitě v 
době od pátku 23:00 hod. do pondělí 05:00 hod., tj. jako výluky ve „víkendovém“ 

provozu – tato preference nicméně nemá vliv na hodnocení nabídek), nesmí být v rámci 
navrženého harmonogramu rozloženy do období delšího než 90 dnů v rámci celkové 

dodavatelem nabídnuté Doby realizace montážních prací. všechny výluky tramvajového 
provozu navržené vybraným dodavatelem v Harmonogramu výstavby (viz bod 14.6 ZD) 

budou spadat plně do období od 1.9.2021 do 30.11.2021,

ETAPA 1

Před započetím prací je nutno umístit rozvaděč náhradního napájení 22kV a
nachystat kabelové trasy pro přepojení napájení z měnírenské VN rozvodny. V rámci

víkendové výluky se měnírna odstaví. Rozvaděč náhradního napájení 22kV se 
zakabeluje na

přívod a na trafo TU1, přes které se posléze spustí provoz. Odpojí se měnírenská VN
rozvodna a započne se s její rekonstrukcí. Během této výluky je ještě nutno stihnout 

přerušit
napáječovou sestavu mezi poli PP a N5 a přepojit napájecí kabely z napaječů N6 a N7 do

napaječe N1 (úseky 43 a 44). Poté se měnírna spustí na 1. jednotku. Následně se 
zdemontují

trakční transformátory TU2,3 usměrňovače U2,3 a sestava napáječových polí N5-9. 
Provedou

se na místech demontáže stavební úpravy (likvidace olejového hospodářství, děrování a
oprava podlahy, vyspravení kobek, atd.). Posléze se nevyužívaná kobka přívodu v 1.PP 

po
rekonstrukci připojí na nově rekonstruovanou VN rozvodnu, osadí se lávky z kobky 

přívodní
linky v 1.PP k nové kobce K9 v 1.NP, usadí se trakční transformátory T2,3, usměrňovače

G2,3 včetně rozvaděče RPT, napáječové rozvaděče RU.N5-11 včetně RU.P2,3 a DMX,
rozvaděče zpětných kabelů RUZ.V1, RUZ.V2 a vlastní spotřeba R04/1-4. Tato 

technologie se
zakabeluje a odzkouší.

ETAPA 2

V rámci víkendové výluky se měnírna odstaví. Demontuje se napájení
z náhradního rozvaděče a nachystá se spuštění napájení z nové měnírenské VN 

rozvodny.
Dále se propojí napájecí a zpětné kabely do nových rozvaděčů viz výkresová 

dokumentace.
Poté se provoz měnírny spustí na novou technologii. Odpojí se náhradní rozvaděč a na 

jeho
místě se vybuduje druhá kobka přívodu. Zdemontuje se zbývající stávající technologie 

kromě
té, která zůstává. Po stavebních úpravách, se obdobně jako v etapě 1 vystrojí měnírna
zbývající technologií (T1, GU1, RU.N1-4, RU.P1,2, RU.N21-26, RUZ.P2,3 a RUZ.P1,2,
RUZ.V3,4,21,22). Tato nově instalovaná technologie se propojí s již dříve osazenou a

odzkouší.
Nakonec se v rámci poslední víkendové výluky, kdy se měnírna odstaví, přepojí

napaječové a zpětné kabely do konečných pozic (viz výkresová dokumentace). Propojí 
se

zbudovaná kobka přívodu na přívodní kobku v 1.PP na straně jedné a sběrny propojující
jednotlivé kobky na straně druhé. Poté se provedou komplexní zkoušky a rekonstrukce 

bude
hotová.

Stavební práce spojené s instalací nového technologického zařízení 
měnírny, bourání otvorů, dobetonávky a
dozdívky
oprava vnější hydroizolace v rozsahu oprav zpevněných ploch
zrušení a sanace stávajících olejových jímek pod trafokobkami vč. likvidace 
nebezpečného odpadu
úpravy ramp a vstupního schodiště – bourání stávajících betonových a 
zřízení nových ocelových
ramp vč. vstupního schodiště z pororoštů
rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení, osazení nových 
zařizovacích předmětů a zásobníku
pro ohřev TUV
úprava podlahy v 1. NP i 1. PP
výsprava vnitřních omítek vč. styků prefabrikátů
malby vnitřních povrchů
úprava vnějších omítek vč. odstranění stávajících vnějších kabřincových 
obkladů
výměna a úprava stávajících okenních otvorů, dveřních otvorů, demontáž 
polykarbonátových výplní i
ve zvýšeném přízemí, dozdění a osazení žaluzií
oprava střešního pláště vč. oplechování, okapů, střešních svodů, záchytný 
systém, klempířské konstrukce
nátěry nových a stávajících zámečnických konstrukcí
oprava přilehlých zpevněných ploch, přístupového chodníku a okapového 
chodníku
výkopy a zásypy pro podzemní technologické rozvody a uzemnění, pro 
opravu vnější zpevněných
ploch a oplocení

výměna stávajícího oplocení pozemku měnírny za nové vč. brány a branky

zřízení trvalého podepření v trase transportu nových transformátorů
VZT
Komplexní zkoušky a uvedení do provozu

dokončení a předání Díla
dokončení a předání Díla objednateli bez vad a nedodělků:  do 100  kalendářních dnů 

od zahájení montážních prací

16h

Rok

garantováno 10 
týdnů

Harmonogram Měnírna Boženy Němcové
2021

„Doba realizace 
montážních prací“ 
definuje dobu od 

Zahájení 
montážních prací 

do okamžiku 
dokončení díla a 
protokolárního 

předání a převzetí 
díla bez vad a 

nedodělků, jejíž 
délku navrhuje v 

nabídce sám 
dodavatel.,
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