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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

SM/0189/2021
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Ing. Karel Hron



technický dozor objednatele (TDO): Bc. Martin Klhůfek, Jiří Houdek
Zhotovitel:

Pozemní stavby Telč s.r.o.
zastoupen:

Zdeňkem Křížem, jednatelem společnosti
sídlo:

Svatojánská 463, Telč-Staré Město, 588 56 Telč 

IČ:


04802098
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 91975
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Zdeněk Kříž
ve věcech technických:


Ing. Jaromír Žákovský
ve věcech realizace a předání díla: 
Ing. Jaromír Žákovský
stavbyvedoucí:
Ivo Toman, ČKAIT: 1000961
Článek I. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0189/2021 uzavřené dne 22. 3. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Stezka pro chodce a cyklisty – Radouňka.

Článek V. Doba plnění odst. 1 dokončení prací se tímto dodatkem prodlužuje o celkem 22 kalendářních dní z důvodu přerušení prací na dobu nezbytně nutnou, po kterou zhotovitel nemohl provádět zhotovení díla, neboť v termínu od 13. 4. do 4. 5. 2021 byla společností CETIN prováděna přeložka sítí SEK v trase budoucího tělesa stezky v souladu s projektovou dokumentací díla a stanovisky správců sítí. 
Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

1. 4. 2021
Dokončení prací: 
22. 6. 2021                 

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel. 
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. 
3. Znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 365/16R/2021 ze dne 17. 5. 2021.
V Telči dne 25. 5. 2021.


V Jindřichově Hradci dne 20. 5. 2021.
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:





za objednatele:

Zdeněk Kříž, jednatel společnosti

Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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