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Smlouva o dílo
,,Soběslav - Komunikace, parkoviště a chodníky u DDM"

Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojeni:
dále jen ,,objednatel"

a

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. jindřichem Bláhou, starostou města
Mgr. Pavlem Lintnerem, místostarostou města

, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail

2) Zhotovitel:
STRABAG a.s.
sIdlo: " Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
lČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupená: na základě plné moci: Pavel Záviš, vedoucí PJ a Marie Vyskočilová, ekonomka PJ
kontaktní osoba: Pavel Záviš, vedoucí PJ
tel./e-mail: 602157625, pavel.zavis@strabag.com
bankovní spojeni: Komerční banka a.s.,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634
dále jen ,,zhotovitel",

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

II.
Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím související
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
jsou ,,Soběslav - Komunikace, parkoviště a chodníky u DDM" dále jen ,,předmět díla",
nebo ,,dílo".
Technická specifikace díla a souvÍsejÍcÍ požadavky objednatele jsou vymezeny
položkovými rozpočty (příloha č. 1 smlouvy) a projektovou dokumentací vypracovanou Ing.
jiřím Lagnerem, , Soběslav, IČO: 103 26 227.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezeni s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni díla.



2) Součástí závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujĹcÍ závazky:

a) zpracovat harmonogram provedení výstavby a oprav komunikace, parkoviště
a chodníků (příloha č. 2 smlouvy),

b) zajistit prováděni bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
c) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
d) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášenI o shodě všech

materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při provádění díla v souladu s
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a podílet se na
přípravě kolaudace,

e) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby, ve smyslu ustanovení §1
odst.1 písm. g) a nás|edujÍcÍch, vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

f) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné
realizaci díla.

Cena díla SO101 - Komunikace a parkoviště:
Cena díla bez DPH 840 536,56 Kč
DPH 21 % 176 512,68 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 1 017 049,24 KČ

Cena díla SO102 - Chodníky:
Cena díla bez DPH
DPH 21 %

2 852 290,80 Kč
598 981,07 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 3 451 271,87 KČ

Celková cena díla SO101 + SO102:
Cena díla bez DPH 3 692 827,36 KČ
DPH 21 % 775 493,75 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 4 468 321,11 KČ

2) Rozpis ceny je uveden v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí cenové
nabídky a zahrnují všechny náklady souvÍsejÍcÍ se zhotovením díla, vedlejší náklady
souvĹsejÍcÍ s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvÍsejÍcÍ
s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621
občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo.
Úplnost rozpočtů je tím zaručená. Položkové rozpočty sĹoužÍ pro účely fakturace
a oceněni viceprací a méněprací.

3) Pokud zhotovitel provede práce odpovídajÍcÍ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplaceni jejich ceny.

4) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě
řádně vystavených daňových dokladů (faktu'y), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla
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po dokončeni jednotlivých oprav. výše fakturované částky bude korespondovat
s harmonogramem. Po dokončeni díla se provede vyúčtování ve formě závěrečné
faktury. Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací s ohledem na
případné vÍce práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit
a předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předání díla.

5) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona č.
235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. Daňové doklady budou vystaveny
s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručeni objednateli.

6) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odeslání částky
z účtu objednatele.

lV.
Místo a čas provedení díla; předání a převzetí díla

l) Místo provedeni díla

Místem provedení díla je kat. území Soběslav (u Domu dětí a mládeže):
parč. č. 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 321, 3916/1, 3997 a 4013/22 - viz. Projektová
dokumentace.

2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v souladu s harmonogramem provedení díla, článek ll, odst. 2)
písm.a) v těchto termínech:

a) zahájení stavebních prací červen 2021
b) dokončení stavebních prací:

1/ SO101 - Komunikace a parkoviště: nejpozději do 31. 8. 2021
2/ SO102 - Chodníky: nejpozději do 31. 8. 2022

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podáni
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Harmonogram provedeni díla

Harmonogram provedeni výstavby a oprav, včetně předpokládaného finančního plněni,
bude nedílnou přílohou smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem. Tento harmonogram
doložI vybraný dodavatel nejpozději ke dni podpisu smlouvy. Harmonogram nemusí být
součástí nabídky účastníka výběrového řízení.
Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat
na kontrolních dnech objednateli, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak), a navrhovat opatření při zjištěni odchylek průběhu provádění díla od
harmonogramu.

5) Dokončeni díla
a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a

nedodělků.
b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)

tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončení
díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).
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6) Předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku
VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast

pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předáni a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následujÍcÍ:
- identifikační údaje zhotovitele a objednatele, '
- identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
- seznam revizí, atestů, certifikátů či prohlášenI o shodě věcí k provedeni díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

- datum, od kterého počÍnají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel

. dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízenI, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
díla apod.

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebránily řádnému užívánÍ předmětu díla, nebo jeho užIvání podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupují
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.

10) Smluvní strany sjednávají, že ustanoveni § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku se nepoužije.

V.
Podmínky prováděni díla a plněni dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašuji, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
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technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován
na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

4) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIslušnými právními předpisy.

5) Během prováděni díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro mÍstnÍ rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
prováděni díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá zhotovitel.

6) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajisti dopravně inženýrská
opatřeni (DlO) a vytýčení stávajIcich inženýrských síti.

7) Zhotovitel zajisti v průběhu provádění díla bezpečný přístup majitelům
sousedních nemovitosti. Zároveň zajistí bezpečný přistup složkám
integrovaného systému a svozu pevného domovního odpadu (PDO).

a uživatelům
záchranného

8) Elektrická energie a voda pro provádění díl'a
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

9) Kontrola provádění díla
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je

povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky prováděni díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. C) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků prováděni díla a poté
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, zpřktupnění či příp. provedeni jiného zjištění, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřktupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i náklady spojené
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l s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

,l' f) o výsledku kontroly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjistí-li objednatel, že

l' zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravul

, a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu" bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude [j dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušení smlouvy.

10) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho

poddodavatelů, mající přjs|ušnou odbornou způsobilost.
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání

objednateli předložit.

1 1 ) Poddodavatelé zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinnosti ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
objednatel v rámci výběrového řízenI, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však
do 3 (slovy: tři) pracovních dnů po obdrženi takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

12)Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,
nebo třetím osobám, z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinnosti
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

13) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště

Zhotovitel se zavazuje:

a) průběžně v průběhu prováděni díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména
obaly a materiály použité při prováděni díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním
deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.

C) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně
uvedeni zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne

'



odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

14) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví
právní předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonání těchto činnosti má
objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

15) Po celou dobu realizace stavby spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným
objednatelem dle ust. § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a zavázat touto povinnosti
všechny své poddodavatele.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovIdá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady

a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v záruční době.
3) Záruka za jakost díla

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát měsíců. Záruční doba začíná běžet ode
dne převzetí díla objednatelem.

b) je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle
písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstranění poslední vady.

4) Reklamace vad díla v záruční době

Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužijí.

5) Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
dostavit na místo provedeni díla, seznámit se s přís|ušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VII.
Smluvní pokuty a náhrada škody



l) Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého terminu plnění podle článku lV. odst. 2)
písm.b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, za každý
započatý den prodleni. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání
a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazeni faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
.pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užIvánI
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 1.000,-
(slovy: jedentisic) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení. Totéž platí i pro vady reklamované v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem nás|edujÍcÍm po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
pIati i tehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

VIII.
Odstoupeni od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí
příslušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 dnů, čÍmž není dotčena povinnost objednatele
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupeni od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupení od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupení od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany
vzájemné vypořádání a dohodnou se na předání dosud dokončené části díla a staveniště
objednateli. Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třiceti)
dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujicího dne po dni účinnosti odstoupeni od
smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby
skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokOnčené části díla objednatel urči a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od
smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.
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Ô) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a
služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinností odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a
představuje konečné narovnáni veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

7) při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX.
Závěrečná ujednáni

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čIslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

3) Nedílnou součásti smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
a) příloha č. 1 - položkové rozpočty
b) příloha č. 2 - harmonogram

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a
při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují přIslušné právní předpisy,
vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolnim orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plněni veškerých povinností vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů České republiky, zejména
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné
zakázky podÍ|eji; plněni těchto povinností zajisti dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považuji za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku,
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C) řádné a včasné plněni finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plněni veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby
ze strany zadavatele za konkrétní plněni.

6) Objednatel je oprávněn plnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch z výše uvedeného ustanovení
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášeni zhotoviteli. je-li k provedení kontroly
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2
pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. výzva dle předchozí věty může být
učiněna i zápisem do stavebního deníku.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanoveni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně přIslušného sou'du dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně přIsIušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

i

l

l
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V Soběslavi dn, ' 24 US 2021

objednatel:

Město Soběslav"" ' -' '
Ing. jindřich Bláha

starosta města

V Soběslavi dne 19.05.2021

zhotovitel:

Pavel Záviš Marie Vyskočilová
vedoucí provozní jednotky ekonomka provozní jednotky

na základě plné moci na základě plné moci

A



VERLAG
DASHÔFER
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Krycí list slepého rozpočtu

Soběslav-Komunikace,parkoviště a .Objednatel: Město Soběslavchodníky u DDM -ZMĚNA 01-2021

SO 101 - Komunikace a parkoviště projektant: lng.jiří Lagner

Soběslav Zhotovitel:

Konec
výstavby:

8222731 Zpracoval: Ing. jiří Lagner

Rozpočtové náklady v KČ

IČ/DIČ: 00252921/

1Č/DlČ: 10326227/

1Č/DIČ:

Položek: 71

Datum: 12.01.2021

i

A Základn" rozpočtové náklady B Doplňkové náklady G'.:'kaNákfady na umístěnI stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
jMontáž Bez pevné pod|. Mimostav. doprava

PSV Dodávký Kulturní památka Uzemní viivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem 840 536,56 DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

pQu)ámka:

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 840 536,56
Základ 21% 840 536,56 DPH 21% 176 512,68 Celkem včetně "I'll 1 ŕi7 049,24

Projektant Objednatel Zhoto
l

07.05.2
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a pocipis

~ — .

840 536,56
1 ŕi7 049,24

'
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VERLAG .
dashôfer slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Soběslav-Komunikace,parkoviště a chodn iky u DDM - ZMĚNA 01-2021. Objednatel:

Druh stavby: SO 101 - Komunikace a parkoviště Projektant:

Lokalita: Soběslav Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód
11
12
13
16
17
18
45
56
57
59
711
81
87
89
91
913
93
99VD
H22
M46
S
S97VD

Ing. Jiří Lagner

ZkrácenY popis NákladY Kč
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
PřerMstění výkopku
Konstrukce ze zemin
Povrchové úpravy terénu
Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kro
Podkladní vrstvy komunikacI, letišť' a ploch
Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch
Dlažby pozemních komunikaci a ploch
Izolace proti vodě
Potrubí z trub betonových
Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a Cedí
Ostatní konstrukce
DoplňujicI konstrukce a práce pozemních komunika
Značky
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc
Měřičská činnost
Komunikace pozemrji a letiště
Zemni práce při montážích
Přesu ny sutí
Poplatky suti a vybouraných hmot
Ostatní materiál

- dodávka

Zpracováno dne:

NákladY Kč - Montáž

""~-~

Město Soběslav

lng.jiří Lagner

12.01.2021

Nák!adY KČ - celkem Celková hmotnost "t"
43 52O;OO

)

0,01
0,00

16,03
0,04 ,
7,47

243,02
21,29
14,42

. 0,00
0,01
0,07

13,35
36,29

0,00 '
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00

42,31

Celkem: 840 536,56

"e



=er slepý stavební rozpočet
Název stavby: Soběslav-Komunikace,parkoviště a chodníky u DOM -ZMĚNA 01-2021 Doba výstavby: Objednatel: Město Soběslav

Druh stavby: SO 101 - Komunikace a parkoviště Začátek výstavby: pmjektant: lng.jiří Lagner

Lokalita: Soběslav Konec výstavby: . Zhotovitel:

jKSO: 8222731 - Zpracováno dne: , 12.01.2021 Zpracoval: Ing. jin Lagner
.C Kód Zkrácený popis mj Množství Cena/Mj Náklady (KČ) Hmotnost t

RozrňěřY . . jKt) Dodávka Montáž Celkem Jednot.
L. . . .. . . -

l
11 Přípravné a pňdruzene prace

1 113108312R00 Odstranění asfaltové vrstvy pL do 50 m2, tl.12 cm
6+2+5+5"2,0"7+0,1*50 p/bkopy, napojení kom.

2 113202111R00 Vytrhání obrub z obrubniků silničních
25+100

12 Odkopávky a prokopávky
3 121100001RAB Sejmuti humózní zeminy, naložení, odvoz do 5km a uložení na skládku investora

O, 15"(7"23+7"15)
4 122202201R00 Odkopávky pro komunikace v hor. 3 do 100 m3(pň tl,do50cm), s naložením

0,4"(5, 7"24)"0.5"(7*16)
13 ' ' Hloubené vykopávky

5 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni
6 132200012RAO Hloubeni nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4, s naložením

1,0"1, 5"30 pňp. uf. vpustí,
7 133100010RAO Hloubeni šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4

4 "2, 5 pro úl. vpusti
16 Přemístění výkopku

8 162701104R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 9000 m
111+45+10-24 pňebyt. zemina na skfádku

17 Konstrukce ze zemin -
9 174101101R00 Zásyp jam, rýh. šachet se zhutněním
10 175100020RAD Obsyp potrubí pískem

0,8"0,4"30 přípojky úl. vpusti
18 Povrchové úpravy terénu ,.Ú.

11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, ge zhutněním
12 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízeni

2"(1"2)
13 184807112ROO Ochrana stromu bedněním - odstranění

45 Podkladní a vedíejšl konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železniC. svršku)
14 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého Q - 4 mm

0,8"0,15"30 př/pojkyu/. vpustí
15 452112111R00 Osazeni beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm
16 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10

4"0,8"0,8"0,1 pod úl. vpUSti
56 Podkladní vrsiNy komunikaci, letišť a ploch

17 564851114R00 podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm
185 parkoviště z dig. situace

18 564861111RT4 Podklad ze Štěrkoddi po zhutněni tloušťky 20 cm
185"2"(45)"0,7"100 parkoviště, komunikace a přěkopy, mzš/řén/ podkladu pod obmbníky

19 565141111RT3 Podklad z obal kam.ACP 16+, do 3 m,t1. 6 cm, do 200m2
20+10+2+6+6 mzš/Nnl komunikace a překopy

57 Kryty štěrkových a živičných komunikaci a ploch
20 572753111R00 Vyrovnáni povrchu krytú asfaltovým betonem

0,075"103 na komunikaci
21 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2

103 na komunikaci

Csj
'>3

m2 37,00
37,00

m 125,00
125,00

'" "' "
m3 39,90

-39,90
m3 110,72

110,72
· ' "' " '

m3 10,00
m3 45,00

45,00
m3 i0,00

10,00
""

m3 142,00
142,00

'"""-"" '-""
m3 24,00
m3 9,60

9,60
"'"'" "

m2 300,00
m2 4,00

4,00
m2 4.00

" "' " ""
m3 3,60

3,60
kus 4,00
m3 0,26

0,26
"

. m2 185,00185,00
m2 345,00

345,00
m2 44,00

44,00
"" "

t 7,73
7,73

m2 103,00
103,00

0,26

0,27

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
1,67

0,00
0,01

0,00

1,89

0,01
2,50

0,45

0,44

0,16

1,00

0,00



L

22 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, ti. 4 cm. do 2(jOm2 m2 ' 30,00
10+2+6+6+0, 1"60 mzš/řen/, přěkopy... 30,00

23 577132211RT3 Beton asfak. ACO 11, nad 3 m, 4 cm, do 200m2 m2 103,00
103 kom. u parkoviště u loděnice-z dig. situace , ,, .103,00 .

59 Dlažby pozemní¢h komunfkacf a ploch
24 59124111"1R00 Kladeni dlažby drobné kostky, lože z MC ti. 5 cm m2 , 2,40

1,2"2 u UVČ.4 2,40
25 596215040R00 Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm m2 185,00

110+75 parkoviště z chg. situace 185,00
26 596215048R00 Příplatek za vice barev dlažby ti. 8 cm, do drtě m2 6,00

711 Izolace proti vodě ,
27 711723141ROO Vyplnění spár asfaltovou zálivkou m 40,00

40 napojení na stávä/ komunikace, plbkopy 40,00
81 Potrubí z trub betonových ,

28 817314111R00 Montáž útesů do betonu ON 150 kus 3,00
87 Potrubí z trub z plastických hmot, skľeněných a čedičových ,

29 871313121RT2 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, ON 150, včetně dodávky trub m 30,00
30 přípojky uličních vpustf 30,00

30 877375122ROO Montáž dodatečné odbočky ON 150 z plastu na potrubí PP DN 300 kus 1,00 .
89 " Ostatní konstrukce

31 895941311RT2 Zřízeni vpusti uliční z dílců typ UVB - 5O,vč.dod.dilců kus 4,00
32 899203111RT3 Osazeni mříži litinových s rámem do 150kg, vč.dodávky mříže, rámu a koše na bahno kus 4,00
33 899623131R00 Obetonování potrubí betonem B 10 m3 0,50

0,5 dle potřěby 0,50
91 Doplňujkŕ konstrukce a práce pozemních KomunikacÍ, letišt' a ploch

34 914001111R00 Osazeni svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 4,00
35 915721111RT1 Vodorovné značeni střik.barvou symbolů " m2 1,00
36 915791112ROO Předznačeni pro značeni symbolů m2 1,00
37 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 150,00

70+80 150,00
38 918101111R00 Lože pod obrubníky přes 10cm z betonu m3 3,00 ·

0,5"0,06"100 - 3,00
39 919735113R00 Řezáni stávajícího žsvičného"krytu U. 10- 15 cm m 75,00

913 Značky "
40 913121111VD Montáž a demontáž dočasných dopr.značek kompletních . ks 18,00
41 913121211VD Příplatek za každý den použiti doč.dopr.značek ks 540,00

18"30 540,00
42 913211112VD Montáž a demontáž doč.dopr.zábran Z2 š.2,5m ks 10,00
43 913211212VD Příplatek za každý den použití doč.dopr.zábran Z2 ' ks 100,00

10"10 100,00
44 913321111VD Montáž a demontáž směrové desky Z4 ks . 10,00
45 913321211VD Příplatek za každý den použili směrové desky Z4 . k8 ° 100,00

10"10 100,00
93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staV'ěb 'F: t' ",K", ':

46 938909311R00 Odsxaněni nánosu z povrchu živičného _ m2 200,00
99VD Měřičská činnost " "'"""' f'"" · ' ": ' ""' " '" : .ť ' G

47 99912VD Geodetické vytyčeni stavby ' %mplet 1,00
48 99913VD Zkoušky hutněni pláně a podkladů ks 4,00

H22 Komunikace pozemní a letiště ...","'·, " '
49 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný - - t 407,70

437,7-30 407,70
50 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný _ t 30,.00

M46 Zemní práce při montážích -·., "
51 460010022RT3 Vytýčení kabelové trasy podél komunikace " km _ 0,50

Š Přesuny suti '.:"'
52 979082213ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km " t 43,52
53 979082219ROO Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km . t ' 348,14

8'43,518 348,14
54 979087212R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace t 43,52

9, 768"33,75 vybouraná žMce, obruby 43,52
"'K" '""=== , "' " " " WS97VD Poplatky suti a vybouraných hmot .'tí z s. e '· '_ k. g '" ' ' "·' ., . "' ' .. . 2

55 971VĎ Poplatek za skládku suti živičné " - t 9,77

0,10

0,10

0,31

0,07 I '

0,00

0,00

0.00
-

, C,00

0,00

2,93
0,09
2,51

0,25
0,00
0,00
0,19

,2,36

0,00

0,00 "
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,01

0,00
0,00

0,00

"
0,00

OJ
""Ej
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56 97ZVD
57 975VD

58 286155101VD
59 286155102VD
60 286155103VD
61 40444934.A
62 40445023.A
63 40445050.A
64 40445161.A

65 404459508
66 404459516
67 58380129

68 59217421

69 59224301
70 592452655

71 59245266

Popľatek za skládku vybouraného betonu
Poplatek za skládku zeminy
2"142
Ostatní materiál :-. .-
Dodatečná odbočka DN150 do bet. šachtové skruže DN1000
Dodatečná odbočka DŇ150 na kanalizaci bet. DN600
Dodatečná odbočka DN150 na kanalizaci PVC DN250
Značka dopr výstražná A12 700 mm fä1, EG7letá
Značka doprav zákazová Bil 700 fOl 1, EG 7letá
Značka dopr inf IP 12+01 500/700 f&1, EG7!etá
Značka dopr dodat E 13 500/500 fd 1. EG 7 letá
2 text: MIMO OBSLUHU
Sloupek Fe pr.70 pozinkovaný, 1= 3000 mm
Patka kotevní kompletní AP 60/4, včetně šroubů a krytek
Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2
0,6 u UVČ.4 (2,4m2x 0,25t)
Obrubník chodníkový abo 1000/100/250 (dle stávajících obrubníků)
70+80
Prstenec vyrovnávací TBV-Q 10a/60 ON 390
Dlažba betonová vibrolisovaná přírodní šedá 20x10x8cm
O, 1"(35+20) šedé dě//c/ proužky na pankovišf/ch
Dlažba betonová vibrolisovaná hnědá 20x10x8cm
185-5,5 plocha paňcovišťbez šedých dě//c/ch pmužků

t 33,75
t 284,00

284,00
':;"

ks 1,00
ks 2,00
ks 1,00
kus 1,00
kus 2,00
kus 1,00
kus 2,00

2,00
kus 4,00
kus 4,00
t 0,60

0,60
kus 150,00

150,00
kus 4,00
m2 5.50

5,50
m2 179,50

179,50

Fbznámka:

ČS~

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01

0,00
0,00
1,00

0,06

0,03
0,18

0,18

Cetkem: 840 536,56

.

.

.
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Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

Krycí list slepého rozpočtu

Soběslav-Komunikace,parkoviště a Objednatel: Město Soběslav
chodníky u DDM -ZMĚNA 01-2021

SO 102 -Chodníky Projektant: . lng.jiři Lagner

Soběslav Zhotovitel:

Konec
výstavby:

8222931 Zpracoval: Ing. Jiří Lagner

Rozpočtové náklady v KČ

1Č/DlČ: 00252921/

\

IČ/DIČ: 10326227/

IČ/DIČ:

Položek: 79

Datum: 12.01,2021

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěni stavby (NUS)

HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště
Montáž Bez pevné podl. Mimostav. doprava

PSV Dodávky Kulturní památka Uzemni vlivy
Montáž Provozní vlivy

"M" Dodávky Ostatní
Montáž NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem 2 852 290,80 DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 2i852 -290,80
Základ 21% 2 852 290,80 DPH 21% 598 981,07 Celkem včetně DPH 3 451 271,,87

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Poznámka.'

Datum, razítko a podpis

~
""K,

"o'oi"j
',

. ,07.05.202
Datum, razítko a podpis
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Název stavby:

slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Soběslav-Komunikace,parkoviště a chodníky u DDM -ZMĚNA 01-2021 Objednatel:

Druh stavby: SO 102 -Chodníky Projektant:

Lokalita: Soběslav ' Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Jiří Lagner Zpracováno dne:

Kód
11
12
13
16
18
27
31
33
56
59
711
783
81
89
91
913
93
95
96
97
98
99VD
H22
M46
S
S97VD

ZkrácenY popis
Přípravné a přidružené práce
Odkopávky a prokopávky
Hloubené vykopávky
Přemístěni výkopku
Povrchové úpravy terénu
Základy
Zdi podpěrné a volné
Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Dlažby pozemních komunikací a ploch
Izolace proti vodě
Nátěry
Potrubí z trub betonových
Ostatní konstrukce
Doplňujicí konstrukce a práce pozemních komunika
Značky
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní
Bouráni konstrukcí
Proráženi otvorů a ostatní bourací práce
Demolice
Měřičská činnost
Komunikace pozemní a letiště
Zemní práce při montážích
Přesuny suti
Poplatky suti a vybouraných hmot
Ostatní materiál

Nákladý Kč - dodávka NákladY Kč - Montáž

Celkem:

es::

, Ĺ

Město Soběslav

lng.jiří Lagner

12.01.2021

Nák|adY Kč - celkem Celková hmotnost t)
300,32

0,00
0,00
0,00
0,21
3,41
0,27

10,73
756,37

96,40
0,00
0,00
0,00

· 3,09
188,53

0,00
0,00
0,07
0,72
0,00

13,50
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00

213,50

2 852 290,80
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slepý stavební rozpočet
Název stavby: Soběslav-KQmunikace,parkovjště a chodníky u DOM - změna 01·2021 Doba výstavby: Objednatel: Město Soběslav

Druh stavby: SO 102 -Chodníky Začátek výstavby: Projektant: lng.jiři Lagner

Lokalita: Soběslav Konec výstavby: Zhotovitel:

jKSO: 8222931 " ' Zpracováno dne: 12.01.2021 Zpracoval: Ing. jiří Lagner
C Kód zkrĽtcený popis MJ Množství Cena/Mj Náklady Kč" Hmotnost (t

Rozměrý _ . jKč) Dodávka _ Montáž_ _ Ce1kem_ _ I jednot. Celkem _ _
11 Přípravné a přidružené práce

1 113106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 90,00
3"5+2*6+2,5"8+2,0"4,0"3,0*7,5"0, 5"25 stávaiici chodníky u DOM, pňd/ažba 90,00

2 113106231R00 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 " 423,20
2.3"112+1,2'83+2,0*30+2"2+1"2 dávající chodníky 423,20

3 113108310R00 Odstraněni asfaltové vrstvy pI. jednotl.do 50 m2, tl.10 cm m2 152,00
2,0"36+4,0"9"5.0"8"0,1'40 chodník k poloku, u napojeni na komunikace... 152,00

4 113109312R00 Odstraněni krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 25.85
2,75®,4 u vstupů loděnice 25.85

5 113201111ROO Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 690,00
230+230+130+100 690,00

12 Odkopávky a prokopávky _ , 7· '
6 122202201R00 Odkopávky pro komunikace v hor. 3 do 100 m3(pň tl.do50cm), s naložením . m3 " 337.40

0,25°807+0,35°(3°5+2,0"85)"0, 6"(2,0*15)+0. 75"(8'5"2"5)"1,5"(1.4'5)"0, 1"(3,5"14) chodníky. sctxg' 337,40
13 Hloubeně vykopávky ·.,. , . , .. . , , .' _ ,

7 130001101ROD Příplatek za ztížené hloubeni v blízkosti vedeni m3 30,00
8 130900040RAO Bouráni konstrukci z betonu železového ve výkopu m3 1,89

0,6"0,9"3,5 část základů zídky u loděnice - 1,89
9 132200010RAO Hloubeni nezapaž. rýh šÍřky do 60 cm v hornině 1-4. s naložením m3 12,14

0,5"0,8"3"0.6"1,0"1,6+0,35"0,3"95 pro schocfy, palisády, obrubnlhy kolem šťáv. asf. chodníku 1214
. . .16 Přemfstění yýkopku

10 162501102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 " 320,00
0.1"3200 arnice ze skládky 320,00

- 11 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 346,54
334,4"12,14 pibbyt zemina na skládku 346,54

12 167101102R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ' m3 320,00
320 omice ze skládky " 320,00

18 Povrchově úpravy terénu ,=:m ': .úm
13 180400020RAO Založeni trávniku parkového, rovina, dodáni osiva m2 3 200,00

3200 z digit. situace " 3 200,00
14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 700,00
15 181301111R00 Rozprostřeni omice, rovina, prům. tl.10 cm,nad 50Om2 m2 3 200,00

3200 z d/git situace 3 200,00
16 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízeni m2 12,00

4"(2*1,5) 12,00
17 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstraněni m2 12,00

27 ,Základy
18 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 1,35

0,5'0,45*6 základ pod 1.schod 1,35
l NI'

31 Zdi podpěrné a volné '? ·.' -'ú?." *
19 317321018R00 Řimsy zdi z betonu železového C -/35 m3 0,10

0,06"0.4"4 na zIdku 0,10
20 317351105R00 Bednění říms- zřízení m2 0,80

0,2'4 0,80
21 317351106R00 Bedněni řims -odstraněni . m2 0,80
22 317362021rod výztuž řims ze svařovaných síti KARI t 0,02

33 " Sloupy a piiiře, stožáry a rámové stojky
23 338121123RT2 Osazeni sloupků železobetonových,C-/7,5 do 0,15 m3 kus 4,00

4 paňkové lavice - pňem/stěn/ 4.00
24 3"38171111R00 Osazeni sloupků Dc,ďo 2 m do patek kus 1,00

'S

" .

.,

Hmotnost (t
jednot. Celkem

0,14

0,23

0,22

0,29

0,22

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'
0,00

0,00
0,00

0,01

0,00
"

2,53

2,54

0,01

0,00
1,06

'
0,13

0,00
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25 338920021R00

25 338920023R00

27 338920024R00

56
28 564821111R00

29 564831111R00

30 564841111R00

31 564841112R00
32 564952111ROD

59
33 596215021R00

34 596215028R00
35 596245021R00

36 596811111.R00

37 597101111RT1
38 597101112RT1

711
39 711001VD

783
40 783222100RQO

41 783904811R00

81
42 817314111R00

89 " "
43 899201111RT2

44 899231111R00
45 899331111RQO
46 899332111R00
47 899623131R00

91
48 917862111R00

49 918101111R00

50 919735112R00

913
51 913211112VD
52 913211212VD

53 938909311R00

9"5 .
54 953941110R00

96
55 966005211R00
56 966006132R00

1 odpadkový koš-pňem/stěn/
Osazeni betonové palisády, š. do 20 cm, dl.do 60 cm, vč.bet,lože a opěr m
(2,8&'3,2"3,52"3,M+4,16"4,48)"(2, 75"3,07+3,39"3, 71"4, 03"4,35) schody u loděnice
Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, d!. 100 cm, vč.betjože a opěr . m "
1 opem u schodů
Osazeni betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm, vč.bef.lože a opěr m
1 opem u schodů
Podktadnľ vrstvy komunikací, letišť a ploch '"'" _ " ." _ -""""".-- -

, :"Podklad ze štěňcodrti po zhutněni tloušťky pmm,8 cm ' . m2
70 chodník CH3 doplněni na šťáv. podklady
Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tbušncy 10 cm m2
2,5"8 pod schody ·
Podklad ze šlěrkodrti po zhutněni tloušťky 12 cm m2
1280-70-100 chodn/ky celkem z dig.situace bez chodníků na stáv.podkl,

,Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 13 cm m2
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva u. 15 cm m2
3"15+8*7 poj/zd. plochy u bočn/ho vstupu DDM a vstupu loděnice
Dlažby pozemních komunikací a pÉoch

.. .Kladeni zámkové dlažby tL 6 cm do drtě tí. 4 cm m2
1280 chodníky z digká/n/s/tuace
Příplatek za vÍce barev dlažby ti. 6 cm, do drtě " m2
Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do MC ti. 4 cm m2
6 dlažba na schodech
Kladeni dlaždic 50/50cm, lože z kameniva těž. m2
0,5"16 pňdl. u domu a u z/dkj', použit vhodnou dlažbu z vybout chodn/ků
Montáž ódvodňovaciho žlabu žat. A15, vč.betjože a opěr m
Montáž odvodňovacího žlabu zat.8 125, včetně betjože a opěr m
Izolace proti vodě , """ " "'" _ " "
Montáž a dodávka svislé nopové folie HDPE,S krycí listou dl.1Om m2
0,5"10+1"1,5 u boč. vslbpu DDM, u Qpětyz palisád

r.
Nátěry
Náděr syntetický kovových konstrukci dvojnásobrjý m2
1"5,3
Odrezivěni kovových konstrukci m2
1"5,3 zábradlí u loděnice
Potrubíztrub betonových
Montáž útesů do betonu ON 150 . " " kus
Cistatni kanstrukce '·",.'",,'
Osazeni mříží litinových s rámem do 5Okg,vC.dodávky mňže s rámem 30Ox30Omm " ' kus
1 u vstupu loděnice
výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni mříže Kus
výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu kus -
výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu kus
Obetomvání potrubí betonem B 10 m3
0,1 dle poNby
DoplňujiCi konstrukce a práce pozemních komunikaci, fetlšť a ploch ==
Osazeni stgat. obrub.chodnikových bet. s opěroujože z C 12/15 m
205"(138+42+55)+107+75"80"(20"130)
Lože pod obrubníky přes 10cm z betonu m3
0,5"0,06"400 .
Řezáni stávajíciho živičného krytu ti. 10 cm m
10+40 u vybour živ, úseků " pm drén. žebro u chod. CH3
Značky
Montáž a demontáž doč.dopr,zábran Z2 š.2,5m ks
Příplatek za každý den použiti dóč.dopr.zábran Z2 ks
8°30
Různ6 dokončovacÍ konstrukce a práce inženýrských staveb
Odstraněni nánosu z povrchu ž"vičného "' " "" m2
2.6"30+4"15+4*20
Různé dokončovacÍ konstrukce a práce na pozemních stavbách " " " "'" "'"
Osazeni zábradlí na zídku m "
3,76+1,54
Bourání komrukcí ". - 31 :

;": E ÁE' " 'Rozebraní zabradli, sloupky do římsdesek m
Odstraněňi sloupku s bet.patkou kus
5 QdpädkoYý koš, parkové lavice .

1,00
43,38
43,38

" 1,00
1,00
1.00
1,00

70,00
70,00
20,00
20,00

1 110.00
1 110,00
1 110,00

101,00
101,00

1 280,00
1 280,00

114,00

. 6.006.00
8,00
8,00
2,00
3,00

" " '"_ "" "Tm"'
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0,32

'0.37

" '" .
0,20

0,29

0,30

"

0,33
0,37

0,07

0,00
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0,07

6,50
6,50

'

0,09
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0,00

5,30 0,00
5,30
5.30 0,00
5,30

1,00

1,00
1,00
3,00
2,00
2.00
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0,10

852,00
852,00

12,00
12,00
50,00
50,00

8.00
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, _ ?,40,00
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218,00
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0,00
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0,03
0,08
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97 P'o'á¢ení otvorů a ostatní bourací práce '_"",'.·,.· " "' """ '
57 970251350R00 Řezám železobetonu h!. řezu 350 mm " m 6,00

3, 7"2,3 odňznuti zidky u loděnice &M* K _ 6,00
98 Demolice Z Áí

58 981511114R00 Demolice konstrukcí postup.rozebránfm, železobeton ·" , m3 5,60
0,35"0,6"3, 7+0,35"1, 7*5, 7'0,2"1,0"5"8"0,3V,15"1,2 ubouráni a vybourán/ čásb' zdi a schodů u loděnice 5,60

99VD Měřičská činnost
59 99912VD Geodetické vytyčeni stavby iaplet " 1,00
60 99913VD Zkoušky hutněni pláně a podkladů ks- 6,00

H22 Komunikace pozemní a letiště
61 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 588,00

M46 Zemní práce při montážích
62 4600iQ022RT3 vytýčení kabelové trasy podél komunikace km 0,50

S Přesuny sutí
63 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km f 314,99
64 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 519,92

8"314,99 2 519,92
65 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 314,99

33,44+12,42+95,22"8,60+13,51+151,80 vybouraná živice, dlažby, betony, obniby 314,99
S9TVD Poplatky suti a vybouraných hmot

66 971VD Poplatek za skládku suti živičné (recykl střed.) ' ' ' " t 33,44
67 972VD Poplatek za skládku vybouraného betonu (recykL střed.) t 281,55

314,99-33,44 281,55
68 97'5VD P@atek za skládku zeminy . t 694,00

2"347 694,00
Ostatní maťeriái

69 59217003 Obrubník patkový betonový 80x250x1000 mm · kus 852,00
205"(138+42"55)"107"75+80"(20"130) 852,00

70 59228031VD Odvodňovací žlab |iniový.š.10cm,vč.mřÍží zat.A15 m 2,00
71 59228032VD Odvodňovači žlab liniový.š.15cm,vč.mňži zat.8125 m "3,00
72 59228414 Palisáda přírodní Masiv 17,5X2OX100 cm " kus 5,00

5 opěra uschodŮ 5,00
73 59228416 Palisáda přírodni annov. tvar Masiv 17.5x20x150 cm kus 5,00

5 opěra uschodů 5,00
74 592284200 Palisáda hnědá tvar Uriko 16x16x40,'cm kus 273,00

35+39+43+47+51+55+3 schody u ioděnice 273,00
75 59245267 Dlažba betonová vibrolis. červená pro nevidomé 20x10x6cm m2 44,30

44,3 varovné pásy a s/g.pásyna chod. z dig. situace 44.30
76 59245268 Dlažba bétonová vibrolisovaná červená 20xlOx6cm m2 57,00

40"17 pmhyš. 2ocm na chod CHI a CH5 - 57,00
77 59245308 Dlažba betonová vibrdisovaná přirodni šedá 20x10x6cm, povrch standard m2 903,00

1280-44-57-276 z diýt. situace . 903,00
78 592453081VD Dlažba bet.vibrolis.šedá 16x16x6cm,povrch vymývaný(např."ljRB1A") m2 5,79

0,16"(3, 04+3,36+3,68+4+4,32"2,92+3,24+3,56+3,88+4,2) na schody 5,79
79 592453082VD Dlažba beLvibmlisjedá 2Ox10x6cm;p°vrch vymývaný(např."URBIA") m2 276,00

276 ,u vstupů a u oděniče z digit. s°tuace 276,00

Fbmámka:

'

.

.

Celkem: 2 852 290,80
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,časový a finanční harmonoqram plnění stavebních prací

Soběs|av - komunikace, parkoviště a chodníky u DOM

Á'

červen 2021 červenec 2021 srpen 2021

Prováděné pUce týden 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Předáni staveniště
SO 101 Komunikace a parkovjště
Př/pravné a Přdružné práce
Zemni práce
Podkladní vrstvy komunikací
Kyty šterkových a živičných komunikací
Dlažby pozemn/"ch komunikací
Ostatní konstrukce
DoP/ňui/c/konstrukce a práce
SO 102 Chodníky
Př/Pravné a př/'družné práce
Zemni práce
Podkladní' vrstvy komunikací
Dlažby pozemn/ch komunikací
Ostatní konstrukce
Dop/ňu/'/cl konstrukce a práce
Povrchové úpravý terénu

V Soběslavi, 19.05.2021

(326)
MÚ

vedoucí provozní jednotky ekonoÄĹ ka provozní jednotky
na základě plné moci na základě plné moci



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5
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.PLNÁ MOC
STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva
(dále jen ,Zmocniteľ') ·

' zmocňuje

Václava Berana, České Budějovice - vedoucího obchodně
technického úseku oblasti
Ing. Lukáše Babku Římov - vedoucího provozní jednotky
Ing. Petru Baranovič, České Budějovice - ekonomku provozní .
jednotky
Pavla Záviše, České Budějovice -
vedoucího provozní jednotky
Marii Vyskočilovou, Soběslav - ekonomku provozní
jednotky
Josefa Pavlíka, České Budějovice - vedoucího provozní
jednotky -
Janu Holou, Prachatice - ekonomku provozní jednotky
Petra Civiše, České Budějovice - vedoucího provozní
jednotky
Ing. Ivanu Troupovou Slavče - ekonomku provozní jednotky
Ing. Petra Řimnáče, České Budějovice -vedoucího provozní
jednotky
Markétu Maříkovou, Písek - ekonomku provozní jednotky
Ing. Martina Bartyzala, České Budějovice - vedoucího
provozní jednotky
Ing. Radka chýnu, Kaplice - ekonoma provozní jednotky

(dále každý samostatně jen ,,Zmocněnec" nebo dva a více společně jen ,,Zmocněnci")
k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účasti Zmocnitele v zadávacích
řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších pNdpisů,
s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. KČ bez DPH (slovy: dvanáctmi|ionů-pět-set-tisÍc-komn-českých).
Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti
o Účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumáni úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy
se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění Z těchto smluv.
Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všéch jednáních s fýzickými a právnickými osobami, případně s
dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisováni
příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu
nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-mi]ionů-pět-set-tisÍc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne 18. 12. 2020.

STRABAG a.s.

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

O

Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva
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