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DODATEK C. 2

ke smlouvě o dílo č. 20-3839 uzavřené dne 8.9.2020, v souvislosti s vypracováním projektové
dokumentace pod názvem:

„Stavební úpravy bytového domu ul. Kotlářova č.p. 403“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:
ve věcech technických je 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
572 525 273
ladislav.capek@mesto-uh.cz 
739 488 987

(dále jen „objednater)

1.2. Zhotovitel
název:
sídlo:
zastoupení:
IČO:
DIČ:

GG ARCHICO a.s.
Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva
469 94 432
CZ46994432

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo:

Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
576 517 107 

 

(dále jen ..zhotovitel )

2. PROHLÁŠENI STRAN

2.1

2.2

Shora uvedené smluvní strany prohlašuji, že spolu dne 8.9.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. 
20-3839 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotoveni projektové dokumentace na 
akci „Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova č.p. 403“
V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek 
Č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PREDMET DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla a ceny díla dle této smlouvy, které 
nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.



Ke změně dochází v průběhu realizace díla z důvodu zjištění skutečného stavu na předmětné 
stavbě v průběhu zpracování prováděcí projektové dokumentace. Při doměření skutečného stavu 
bylo zjištěno, že uvažovaný návrh konstrukcí a konstrukčních řešení musí být upraven. Zjištění si 
vyžádalo změnu v prováděcí dokumentaci včetně dispozičních úprav.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

ČI. 3. Předmět díla bude doplněn bod 3.3.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
zahrnující tyto práce:

Změna konstrukčního řešení zdvojené podlahy a části objektu 
Návrh nového krovu místo výměny jednotlivých prvků krovu

ČI. 5 Cena za předmět díla bude navýšena v bodě 5.1.3 a odstavec 5.1. se doplní o souhrnnou částku 
víceprací podle tohoto dodatku, a to v následujícím znění:

5.1.3 Dokumentace provedeni stavby
Cena bez DPH 371 600,- Kč
Výše DPH 78 036,- Kč
Cena včetně DPH 449 636,- Kč

5.1. Cena celkem za úplné provedeni díla a úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

697.400,- Kč 
146.454,- Kč 
843.854,- Kč

Cenová úprava dle dodatku č. 2
Cena dle SOD ze dne 8.9.2020.............................. 597.800,- Kč cena bez DPH
Navýšení podle dodatku č. 2 .................................  99.600,- Kč cena bez DPH

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisý. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv podle 
zvláštního právního předpisu

4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením 
Rady města Uherské Hradiště č. 684/46/RM/2020 ze dne 17.08.2020.

2 5 -05- 20214J UJ 4.UÍI ?
adišti dne ................................... V Uherském Hradišti dne


