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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   

 

 

Název zakázky (akce):  „Oprava trati v úseku Třemešná ve Slezsku – Jindřichov ve 

Slezsku st. hr.“ 

  

     

Číslo veřejné zakázky*:  63520234   

 

 

Pořadové číslo změnového listu: č. 2      

 

 

Zdůvodnění a popis změny:   

 

Po vyhodnocení záznamu měření GPK bylo rozhodnuto o nerealizaci části položky Přesná 

úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. 

Při čištění kolejového lože, došlo ke změně upínací teploty mimo povolenou upínací teplotu. 

Bylo nutné  upravit upínací teplotu a opětovně zřídit bezstykovou kolej. 

 

SO 01 – Oprava traťové koleje v úseku 23,350 – 25,694 

 

      - Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 

- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 

- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců "c" 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 

podložek rozdělení pražců "c" 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 

S49 

 

SO 02 – Oprava železničního přejezdu P7804 v km 24,050 

 

- Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 

 

SO 03 – Oprava železničního přejezdu P 7805 v km 24,880 

 

      - Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové 

- Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců "c" 

- Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 

podložek rozdělení pražců "c" 

- Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 

S49 
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Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                     NE        X       
 

* uvedené v registru VZ 

 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: viz přiložený rozdílový výkaz výměr 

 
 

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce [Kč] Méněpráce 

[Kč] 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 

pražce betonové 

 193 085,- 

 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára 

svar sériový tv. S49 

20 600,- 

 

         

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c" 

65 095,- 

 

 

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 

odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" 

65 095,-  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49 

28 000,- 

 

 

Celkem 178 790,- 193 085,-  

 

Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce [Kč] Méněpráce 

[Kč] 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 

pražce betonové 

 5 750,- 

Celkem  5 750,- 

 

Přehled prací SO 03 (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce [Kč] Méněpráce 

[Kč] 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 

pražce betonové 

 5 750,- 

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 

osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c" 

9 400,-  

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 

odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c" 

9 400,-  

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. S49 

7 000,-  

Celkem 25 800,- 5 750,- 

 

Celkem za všechny SO 
204 590,-  204 585,- 
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Cena dle SOD 11 816 210,91 Kč  

Cena díla včetně předchozích Dodatků 11 816 210,91 Kč  

Cena díla po změně dle Dodatku č. 2 11 816 215,91 Kč     

 

 

Celková hodnota změny  3,46 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)  0,00 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD  0,00 % 

 

  

1/ Návrh změny vypracoval*:    
             Datum:  25. 05. 2021 Podpis:    ……………… 

 

 

2/ Stanovisko TDS:           Doporučuji    X           Nedoporučuji 

 

 

Jméno:              Datum:  25. 05. 2021  Podpis:    ……………… 

 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X          Nedoporučuji 

 

 

Jméno:   Datum:   25. 05. 2021 Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:                         

         

        Schvaluji     X Neschvaluji 

 

 

Jméno:              Datum:   25. 05. 2021  Podpis: ……………… 

  

         

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:                             Schvaluji      X          Neschvaluji 

 

 

 

Jméno:              Datum:   26. 05. 2021  Podpis: ……………… 

 

         (razítko)  

 

 

Příloha změnového listu:  Položkový rozpočet stavby 
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