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Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 0690/2019/ORMI / č. zhotovitele 19221 

 (dále jen dodatek č. 7) 
 

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito 

smluvními stranami: 
 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  

a dotací 
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     Chládek & Tintěra, a.s.  
se sídlem:     Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 
IČ: 62743881 DIČ:  CZ62743881 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a 

Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Pavel 
Holzknecht a Bc. Vlastimil Polák, členové 
představenstva. Společnost v celém rozsahu 
zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové 
představenstva společně. 

zastoupený ve věcech technických  Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních 
staveb  

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
č. účtu:                                                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B,  
vložka 706 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
2. Účel dodatku č. 7 

 
2.1. Účelem tohoto dodatku č. 7 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi 

objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 100 odstavce 1 a § 222 odstavce 5 a 6 ZZVZ, 
při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve 
smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 
č.p. 2904 – realizace stavby“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.8.2019 (dále 
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jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 19.12.2019 (dále 
jen „dodatek č. 1“),  dodatku č. 2 této smlouvy uzavřeného dne 25.2.2020 (dále jen 
„dodatek č. 2“), dodatku č. 3 této smlouvy uzavřeného dne 20.4. 2020 (dále jen 
„dodatek č. 3), dodatku č. 4 této smlouvy uzavřeného dne 14.7.2020 (dále jen 
„dodatek č.4), dodatku č. 5 této smlouvy uzavřeného dne 17.8.2020 (dále jen 
„dodatek č.5) a dodatku č. 6 této smlouvy uzavřeného dne 17.12.2020 (dále jen 
„dodatek č.6).  

2.2. Tento dodatek č. 7 dále upravuje právní vztahy, které vzniknou mezi objednatelem a 
zhotovitelem z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je 
možné předvídat (§222 odst. 6 ZZVZ) a z důvodu dodatečných požadavků objednatele 
(§222 odst. 5 ZZVZ).  

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.16. nově 
doplněného tímto dodatkem do smlouvy a  přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací 
– méněpráce SO 01“ a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – méněpráce SO 02“ 
tohoto dodatku č. 7 dle §222, odst. 5 ZZVZ činí 655 280,29 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.17. nově doplněného 
tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 3 „Oceněný soupis prací – vícepráce SO 
01" a přílohy č. 4 „Oceněný soupis prací – vícepráce – SO 02"tohoto dodatku 
č. 7 dle §222, odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 742 037,02 Kč bez DPH.   
 

2.4. Přílohu č. 5 tohoto dodatku č. 7 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ. 
 

3. Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku  
č. 7 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.16 a 2.17 v následujícím znění: 

  2.16.  Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, 
které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 
„Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01“ dodatku č. 7, které vedou ke 
snížení smluvní ceny díla. 

  2.17. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení 

dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný 
soupis prací – vícepráce SO 01" a v Příloze č. 3 „Oceněný soupis prací – 
vícepráce – SO 02" dodatku č. 7. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 
3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a 
termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových 
nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy 
jako její příloha č. 1, dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2, dodatku č. 2 jako 
jeho příloha č. 1, 2 a 3, dodatku č. 3 jako jeho příloha č. 1, 2 a 3, dodatku č. 4 
jako jeho příloha č. 1, 2 a 3, dodatku č. 5 jako jeho příloha č. 1, 2 a 3, dodatku 
č. 6 jako jeho příloha č. 1, 2 a 3 a dodatku č. 7 jako jeho příloha č. 1, 2, 3 a 4. 
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3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena za realizaci stavby  74 990 278,47 Kč 
3.2.2. Cena za servis v záruční době 500 000,-    Kč 
3.2.3. Cena celkem bez DPH  75 490 278,47 Kč 
3.2.4. DPH 21% 15 852 958,48 Kč  

 
4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají 
beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 7 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je 
vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 7 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 1019/2021 dne 6. 4. 2021 

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 7 
bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu 
tohoto dodatku č. 7 v registru smluv zajistí objednatel.       

4.5. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce SO 01 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – méněpráce SO 02 
Příloha č. 3 - Oceněný soupis prací – vícepráce SO 01 
Příloha č. 4 – Oceněný soupis prací – vícepráce SO 02 
Příloha č. 5  - Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 
 

V České Lípě dne 21.5.2021   V Litoměřicích dne 24.5.2021 

za objednatele       za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová v.r.     Ing. Jan Kokeš v.r.                                                                            

…………………………                             ……………………………. 

Ing. Jitka Volfová      Ing. Jan Kokeš 

starostka města     předseda představenstva 

 

       Miroslava Bosmanová v.r. 

       ………………………………….. 

       Miroslava Bosmanová 

      člen představenstva 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7

-635 354,37

21,00% -635 354,37 -133 424,42

15,00% 0,00 0,00

CZK -768 778,79
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7
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Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO-01-

Pavilon 

B,J,V ost

SO-01-Pavilon B,J,V ostatní -527 130,04 -637 827,35

-635 354,37 -768 778,79

SO-01-

Pavilon A 

,T,V,J

SO-01-Pavilon A,T,V,J ETICS -17 775,20 -21 507,99

SO-01-

Elektroin

stalce

SO-05-Elektroinstalace -8 887,91-7 345,38

SO-01-

Pavilon 

A,B,V,J,T 

st

SO-01-Pavilon A,B,V,J,T - střechy -83 103,75 -100 555,54
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -17 775,20

D HSV Práce a dodávky HSV -17 775,20

D 6 Pavilon "V" -10 143,26

1 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm
m2 -10,580 664,82 -7 033,80 CS ÚRS 2018 02

VV žaluzie

PJV: (5,13+5,39+5,41+5,39+5,13)*0,3=10,58

2 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 180mm m2 -10,580 293,90 -3 109,46 CS ÚRS 2018 02

VV žaluzie

D 6 Pavilon "J" -7 631,94
3 M 28376080 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 180mm m2 -13,010 293,90 -3 823,64 CS ÚRS 2018 02

PJZ: 14,89*0,6=8,93

PSZ: 5,2*0,6 + 1,6*0,6=4,08

4 M 28376076 deska EPS grafitová fasadní ?=0,031  tl 100mm m2 -18,310 207,99 -3 808,30 CS ÚRS 2018 02

nahrazení EPS minerální izolací

PJZ: 13,12*0,6=7,87

PSZ: 15,8*0,6 + 1,6*0,6=10,44

SO-01- Pavilon A,T,V,J Fasáda ETICS 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -527 130,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -527 130,04 21,00% -110 697,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -637 827,35

Projektant Zpracovatel

SO-01- Pavilon B,J,V  - ostatní práce

 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -527 130,04

PSV - Práce a dodávky PSV -527 130,04

    767 - Konstrukce zámečnické -40 694,86

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy -486 435,18

SO-01- Pavilon B,J,V  - ostatní práce

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -527 130,04

D PSV Práce a dodávky PSV -527 130,04

D 767 Konstrukce zámečnické -40 694,86

1 K 767Rpol.Z02
D+M nové nadvchodové stříšky, tvrzené bezpečnostní sklo 2 x 6 mm, rozměr 900 x 2500 mm, včetně kotvení, 

specifikace Z02
kus 2,000 -20 347,43 -40 694,86 CS ÚRS 2018 02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy -486 435,18

2 M 611Rpol.ŽI žaluzie Al interiérová, manuální ovládání m2 -305,722 508,68 -155 514,67 CS ÚRS 2018 02

VV OSZB4b

VV 3*5,2*2,4 37,440

VV OJVB1b

VV 2*3,39*2,4 16,272

VV OJVB2b

VV 1*5*2,4 12,000

VV OJVB3b

VV 2*5,3*2,4 25,440

VV OJVB4b

VV 2*5,11*2,4 24,528

VV OJVB5b

VV 5,1*2,4*1 12,240

VV Součet 127,920

3 K 786627121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna kovová m2 -127,920 353,82 -45 260,65 CS ÚRS 2018 02

4 M 611Rpol.ŽE vnější žaluzie, motorické ovládání m2 -127,920 2 223,50 -284 430,12 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

specifikace, D 1.1 Technická zpráva, část 10 Technologie výměny otvorových výplní, požadavky, Vnější žaluzie

5 K 998786203
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
% -3 296,900 0,37 -1 229,74 CS ÚRS 2018 02

SO-01- Pavilon B,J,V  - ostatní práce

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -83 103,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -83 103,75 21,00% -17 451,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -100 555,54

Projektant Zpracovatel

SO-01-Pavilon A,V,B,J,T - střechy

 

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -83 103,75

PSV - Práce a dodávky PSV -83 103,75

    764 - Konstrukce klempířské -83 103,75

Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7

SO-01-Pavilon A,V,B,J,T - střechy

0
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -83 103,75

D PSV Práce a dodávky PSV -83 103,75

D 764 Konstrukce klempířské -83 103,75

1 K 764Rpol.K21 Mřížka pro zakrytí spodní části provětrávané fasády, oka 0,8 x 0,6 mm, rš 80 mm, pozinkovaný hliník m -773,850 107,39 -83 103,75 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon A + Pavilon V +Pavilon B 

VV 113 + 364,45 + 296,4 773,850

VV Součet 773,850

VV

0

SO-01-Pavilon A,V,B,J,T - střechy

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - méněpráce -Změnový list č.7
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -7 345,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -7 345,38 21,00% -1 542,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -8 887,91

SO-05 - Elektroinsta - SO-05 - Elektroinstalace ...

 

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - méněpráce
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -7 345,38

PSV - Práce a dodávky PSV -7 345,38

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce -7 345,38

SO-05 - Elektroinsta - SO-05 - Elektroinstalace ...

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -7 345,38

D PSV Práce a dodávky PSV -7 345,38

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce -7 345,38

36 M M052 Jímací tyč JV20 (1,0m) kus -12,000 360,60 -4 327,20

37 M M053 Jímací tyč JV20 (2,0m) kus -6,000 503,03 -3 018,18

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - méněpráce

SO-05 - Elektroinsta - SO-05 - Elektroinstalace ...
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

19CHT039

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - méněpráce

-19 925,92

Sazba daně Základ daně Výše daně

-4 184,4421,00% -19 925,92

0,0015,00% 0,00

CZK -24 110,36
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT039

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

-19 925,92

Cena bez DPH [CZK]

-19 925,92 -24 110,36

#ODKAZ!

 

Cena s DPH [CZK]

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - méněpráce

Kód

SO-02-B - 

Pavilon B 
SO-02-V - Pavilon B - sta...

Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -19 925,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -19 925,92 21,00% -4 184,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -24 110,36

Projektant Zpracovatel

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - méněpráce

SO-02-V - Pavilon B  - SO-02-B - Pavilon B 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -19 925,92

PSV - Práce a dodávky PSV -19 925,92

    776 - Podlahy povlakové -7 563,30

    778 - Dokončovací práce - malby a tapety -12 362,62

SO-02-V - Pavilon B  - SO-02-B - Pavilon B 

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -19 925,92

D PSV Práce a dodávky PSV -19 925,92

D 776 Podlahy povlakové -7 563,30

38 K 776111411 Příprava podkladu montáž dilatační pásky podlah m -122,400 11,17 -3 781,65 CS ÚRS 2018 02

39 M 28616320 páska dilatační okrajová extrud PE s folií m -124,848 30,29 -3 781,65 CS ÚRS 2018 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -12 362,62

40 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 -312,503 39,56 -12 362,62 CS ÚRS 2018 02

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - méněpráce

SO-02-V - Pavilon B  - SO-02-B - Pavilon B 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 567 578,39

21,00% 1 295 519,33 272 059,06

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - vícepráce -Změnový list č.7

1 295 519,33
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - vícepráce -Změnový list č.7
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Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO-01-

Pavilon 

A,B,V,J,T 

st

SO-01-Pavilon A,B,V,J,T - střechy 191 647,37 231 893,32

SO-01-

Pavilon 

B,J,V ost

SO-01-Pavilon B,J,V ostatní 212 905,04 257 615,10

SO-01-

Pavilon 

A,V,B

SO-01-Pavilon A,V,B - odvětraná fasáda 413 494,52 500 328,37

1 295 519,33 1 567 578,39

SO-01-

Pavilon A 

,T,V,J

SO-01-Pavilon A,T,V,J ETICS 369 497,40 447 091,85

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO-05 

Hromosv

od

101 814,24

SO -07-

Měř a 

regulace

28 835,51

SO -05-Hromosvody 84 144,00

SO-07-Měření a regulace 23 831,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 497,40

D HSV Práce a dodávky HSV 369 497,40

D 6 Pavilon "A" 22 975,20

2 K 622 39-1121.R00 Příplatek za hmoždinky PTH-S 8 ks/m2 dl 255, šroubovací kovový trn m2 478,650 48,00 22 975,20 CS ÚRS 2018 02

PSV: 7,79*11,2 + 7,8*11,2 - (2,4*2,4*3)=157,32

S2b: 13,19-(1,1*0,56)=12,57

PJZ: 12,3*7,1 + 0,48*11,2 - (2,4*2,1*4)=72,54

S2b: 13,19-(0,9*2)=11,39

PSZ: 1,36*11,2+1,19*11,2+1,02*11,2=39,98

S2b12,14-(1,1*0,56)=11,52

PJV: 6,18*11,2+8,62*11,2=165,76

S2b: 13,19-(1,1*0,56)=12,57

D 6 Pavilon "T" 85 305,95

3 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 20mm m2 56,850 39,50 2 245,58 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

4 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 20 mm
m2 56,850 420,00 23 877,00 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

CHODBA PSV: 16,62*1,27+0,6*2,4*5+0,3*2,4*3=30,46

PSZ: 6,14*1,28+1,04*2,4=10,35

PSZ2: 3,8*1,35=5,13

PJV: 3,14*1,22 + 1,04*2,4=6,32

PJV2: 3,4*1,35=4,59

5 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 30mm m2 4,930 45,22 222,93 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

6 K 622 39-0512.R00
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 100 mm
m2 4,200 420,00 1 764,00 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

CHODBA PSV: 4,83*0,87=4,2

7 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 100mm m2 4,200 207,99 873,56 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

8 K 622 39-0512.R00
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 30 mm
m2 4,930 420,00 2 070,60 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

PJV: 2,86*1,22 + 0,6*2,4=4,93

9 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 40mm m2 31,840 65,00 2 069,60 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

10 K 622 39-0512.R00
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 40 mm
m2 31,840 420,00 13 372,80 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

CHODBA PJZ: 9,12*1,32+0,6*2,4*3=16,35

PSZ: 6*1,28 + 0,6*2,4*2=10,56

PJV: 2,86*1,22 + 0,6*2,4=4,93

11 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 60mm m2 29,780 82,00 2 441,96 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

12 K 622 39-0512.R00
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 60 mm
m2 29,780 420,00 12 507,60 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

CHODBA PJZ: 8,4*1,32 + 0,6*2,4*2+0,3*2,4*3=16,13

PJV: 3,14*1,22 + 0,6*2,4 + 1,42*5,9=13,65

13 K 622 39-1121.R00 Příplatek za hmoždinky PTH-S 8 ks/m2 dl 255 šroubovací kovový trn m2 497,090 48,00 23 860,32 CS ÚRS 2018 02

dle provedené výtažné zkoušky

PSV: 14,4*7,97*2 + 4,42*4,3 +1*7,97*2 - 1,45*2,35=261,07

PJZ: 7,06*7,97*2 + 7,14*3,05*2 + 7,97*5,15=197,13

CHODBA PSV: 4,83*4,72=22,8

CHODBA PJZ: 3,41*4,72=16,09

D 6 Pavilon "V" 128 731,89

14 K 622 39-0512.R00 Montáž kontaktního zateplení ostění z fenolických desek  na vnější stěny, tloušťky desek 30 mm m2 10,580 860,00 9 098,80 CS ÚRS 2018 02

VV žaluzie

PJV: (5,13+5,39+5,41+5,39+5,13)*0,3=10,58

15 M 28376075 deska fenolická Kooltherm  ?=0,021  tl 30mm m2 11,520 430,00 4 953,60 CS ÚRS 2018 02

žaluzie

16 K 622471317 Nátěr vnějších ploch, hmota silikonová probarvená, včetně penetrace podkladu m2 10,580 208,00 2 200,64 CS ÚRS 2018 02

žaluzie

PJV: (5,13+5,39+5,41+5,39+5,13)*0,4=10,58

17 K 621 48-1113.R00 Potaženi vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí m2 10,580 230,00 2 433,40 CS ÚRS 2018 02

žaluzie

PJV: (5,13+5,39+5,41+5,39+5,13)*0,4=10,58

18 K 622 39-0512.R00
Montáž kontaktního zateplení ostění z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek 30 mm
m2 10,580 420,00 4 443,60 CS ÚRS 2018 02

žaluzie

PJV: (5,13+5,39+5,41+5,39+5,13)*0,3=10,58

19 M 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 30mm m2 10,580 45,22 478,43 CS ÚRS 2018 02

žaluzie
VV žaluzie

20 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 20 mm
m2 111,000 420,00 46 620,00 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

PJV: 29,65*1,36 + 26,45*0,3 + 0,6*2,4*4 + 0,4*2,4 + 0,42*2,4 - 10,58=45,41

SO-01- Pavilon A,T,V,J Fasáda ETICS 

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - vícepráce -Změnový list č.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSZ: 23,73*1,25 + 27,64*1,3=65,59

21 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 20mm m2 111,000 39,50 4 384,50 CS ÚRS 2018 02

22 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 40 mm
m2 22,500 420,00 9 450,00 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

PSV: 5*3,2 + 5*2,6/2=22,5

23 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 40mm m2 22,500 65,00 1 462,50 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

11 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 do 200 mm
m2 33,000 664,82 21 939,06 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon B - náhrada za odvětranou fasádu

VV Součet 33,000

12 M 28376080 deska XPS  tl 160mm m2 33,660 352,00 11 848,32 CS ÚRS 2018 02

VV 33*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 33,660

VV Součet 33,660

24 K 622 39-1121.R00 Příplatek za hmoždinky PTH-S 8 ks/m2 dl 255, šroubovací kovový trn m2 196,230 48,00 9 419,04 CS ÚRS 2018 02

dle provedené výtažné zkoušky

PSV: 7,81*8,11+7,81*3,6/2=77,4

PJZ: 6,19*3,7=22,9

PJV: 7,1*3,9 - 1,2*2,4*2 + 1,35*3,9=27,2

PSZ: 3,65*11,71 + 2,22*11,71=68,73

D 6 Pavilon "J" 86 343,77

25 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 20mm m2 95,320 39,50 3 765,14 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

26 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 20 mm
m2 95,320 420,00 40 034,40 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

PSZ: 11,4*1,25 + 6,5*1,45 + 8,5*1,45=36,0

PJV: 10,8*1,25 + 7,2*1,45 + 7,8*1,45=35,25

PJZ: 6,5*1,25 + 8,4*1,45 + 2,6*1,45=24,07

27 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 40mm m2 20,960 65,00 1 362,40 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

28 K 622 39-0512.R00
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 40 mm
m2 20,960 420,00 8 803,20 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

PSZ: 8,3*1,25 + 7,3*1,45=20,96

29 K 622 39-0512.R00 deska Knauf FKD S Thermal tl. 100mm m2 18,310 460,00 8 422,60 CS ÚRS 2018 02

nahrazení EPS minerální izolací

PJZ: 13,12*0,6=7,87

PSZ: 15,8*0,6 + 1,6*0,6=10,44

30 K 28376071 deska Knauf FKD S Thermal tl. 180mm m2 13,010 720,00 9 367,20 CS ÚRS 2018 02

nahrazení EPS minerální izolací

PJZ: 14,89*0,6=8,93

PSZ: 5,2*0,6 + 1,6*0,6=4,08

31 K 622 39-1121.R00 Příplatek za hmoždinky PTH-S 8 ks/m2, dl 255 šroubovací kovový trn m2 106,710 48,00 5 122,08 CS ÚRS 2018 02

dle provedené výtažné zkoušky

PSV: 71,8-(3*1,2*2,1)=64,24

PSZ: 8,56*4,62 + 1,4*4,62 - 1,8*3,15 - 1,38*3,15=36,00

PJV: 1,4*4,62=6,47

32 978 30-0030.RA0 Otlučení nesoudržných omítek břízolitových m2 9,405 120,00 1 128,60 CS ÚRS 2018 02

PSZ: 7*1,045=7,315

PJV: 2*1,045=2,09

33 978 30 -0031 Vyrovnání povrchu stěn m2 63,650 131,00 8 338,15 CS ÚRS 2018 02

PSZ: 7*1,045=7,32 - po otlučení omítek

PJV: 2*1,045=2,09 - po otlučení omítek

PSZ: 22,4*1,045=23,41 - vyrovnání panelů nad okny broušením desek EPS

PJV: 29,5*1,045=30,83 - vyrovnání panelů nad okny broušením dessek EPS

D 6 Pavilon "B" 46 140,59

34 K 28376071 deska EPS grafitová fasadní  ?=0,031  tl 20mm m2 65,860 39,50 2 601,47 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

35 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky 

desek 20 mm
m2 65,860 420,00 27 661,20 CS ÚRS 2018 02

vyrovnání stěn

PJZ: 7,2*1,28+7,2*1,35+0,68*2,4*4=25,46

PSZ: 7,6*1,28+8,1*1,35+0,68*2,4*3=25,56

PJV: 4,3*1,28+4,5*1,35+0,68*2,4*2=14,84

36 K 622 39-1121.R00 Příplatek za hmoždinky PTH-S 8 ks/m2, dl 255 šroubovací kovový trn m2 330,790 48,00 15 877,92 CS ÚRS 2018 02

PJZ: 8,83*7,3+1,5*7,3=75,41

PSV: 9,13*7,3+13,39*7,3-2,4*7,3+7,22*7,3-1,2*2,4*8=176,54

PSZ: 0,5*7,3+0,5*7,3=7,3

PJV: 9,3*7,3+0,5*7,3=71,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 905,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 905,04 21,00% 44 710,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 615,10

Projektant Zpracovatel

SO-01- Pavilon B,J,V  - ostatní práce
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 212 905,04

HSV - Práce a dodávky HSV 57 390,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 870,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 520,00

PSV - Práce a doávky PSV 155 514,67

SO-01- Pavilon B,J,V  - ostatní práce

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - vícepráce -Změnový list č.7
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786-Dokončovácí práce -čalounické úpravy 155 514,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 212 905,04

D HSV Práce a dodávky HSV 57 390,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 42 870,37

3 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 19,500 123,00 2 398,50 CS ÚRS 2019 02

spc LOP Pavilon V + B

65*0,3 19,5

Součet 19,500

4 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 130,000 38,00 4 940,00 CS ÚRS 2019 02
LOP Pavilon V + B 65

Součet 65,000

Součet APU + Rohová lišta 130,000

5 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 65,000 14,70 955,50 CS ÚRS 2019 02
spc

32 65,000

Součet 65,000

6 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m m 65,000 28,60 1 859,00 CS ÚRS 2019 02
VV 32 65,000

Součet 65,000

7 VV 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnitřního ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 

z polystyrenu tl do 40 mm 
m 65,000 157,00 10 205,00 CS ÚRS 2019 02

8 M 28375942 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm m2 21,450 32,40 694,98 CS ÚRS 2019 02

VV spc

65*0,3*1,1 21,450

VV Součet 21,450

9 K 622212015 Dozdění , podest , PP SDK kpl 1,000 18 620,00 18 620,00 CS ÚRS 2019 02

10 M 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,794 4 026,94 3 197,39 CS ÚRS 2018 02

VV Beton pod rampou Pavilon J 6,2 x 1,6 x 0,8 ,

VV Součet 0,794

SO-01- Pavilon B,J,V  - ostatní práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 520,00

13 K 966Rpol.AZC Demontáž a vybourání přístřešku u vchodu včetně likvidace skládka soubor 1,000 14 520,00 14 520,00 CS ÚRS 2018 02

VV pavilon B vstup

VV Součet 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 155 514,67
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 155 514,67

15 M 611Rpol.ŽI žaluzie interiérová textilní, manuální ovládání m2 305,722 508,68 155 514,67 CS ÚRS 2018 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 413 494,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 413 494,52 21,00% 86 833,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 328,37

Projektant Zpracovatel

SO-01- Pavilon A,V,B - odvětraná fasáda
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 413 494,52

HSV - Práce a dodávky HSV 240 107,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 240 107,92

PSV - Práce a dodávky PSV 173 386,60

764 - Konstrukce klempířské 173 386,60

SO-01- Pavilon A,V,B - odvětraná fasáda

0

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - vícepráce -Změnový list č.7
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 413 494,52

D HSV Práce a dodávky HSV 240 107,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 240 107,92

1 K 622271081

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na kombinované nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné 

nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné 

izolace, tloušťky 200 mm

m2 55,104 1 717,06 94 616,87 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon A - dle odsouhlasení projektanta 383,38 -367,036 16,344

VV Pavilon B- dle odsouhlasení projektanta    354,4 -336,10 18,3

VV Pavilon V - dle odsouhlasení projektanta 339,49-319,03 20,46

VV Součet 55,104

2 K 622Rpol.S10,S14 Příplatek za provedení odvětrávané fasády stěn s větší tloušťkou tepelné izolace - 220 mm m2 55,104 101,04 5 567,71 CS ÚRS 2018 02

VV Součet 55,104

3 M Rpol.S10,S14 difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 60,614 28,26 1 712,95 CS ÚRS 2018 02

VV 55,104*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 60,614

VV Součet 60,614

4 M
Rpol.S10,S14,S

M
palubky sibiřský modřín profil 120/20 mm m2 60,614 542,59 32 888,55 CS ÚRS 2018 02

VV 55,104*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 60,614

VV Součet 60,614

5 K 783163101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 115,718 56,34 6 519,55 CS ÚRS 2018 02

VV 55,104*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 115,718

VV Součet 115,718

6 K 783168101 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový m2 115,718 69,86 8 084,06 CS ÚRS 2018 02

VV 73,204*2,1 "Přepočtené koeficientem množství 115,718

VV Součet 115,718

7 K 622Rpol.S11N Montáž podkladového rastru z CD UD na odvětranou fasádu KNAUF pod fasádní plech m2 72,100 380,00 27 398,00 CS ÚRS 2018 02

8 K 622Rpol.S10N

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné 

konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, 

tloušťky 220 mm

m2 14,058 2 826,00 39 727,91 CS ÚRS 2018 02

0

SO-01- Pavilon A,V,B - odvětraná fasáda

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - vícepráce -Změnový list č.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 14,058

9 M Rpol.S10N difúzně otevřená větrotěsná folie kontaktní s UV odolností m2 15,463 73,48 1 136,22 CS ÚRS 2018 02

VV 14,058*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 15,463

VV Součet 15,463

10 M Rpol.S10nP plech fasádní 1 mm, žlutý m2 14,761 678,24 10 011,50 CS ÚRS 2018 02

VV 14,058*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 14,761

VV Součet 14,761

1 K 622 39 R 10 Úprava ostění nadpraží provětrávané fasády - žaluzie RAL, 7016 m 29,630 420,00 12 444,60 CS ÚRS 2018 02

PJV: 3,9+4,2+5,4+3,9=17,4

PJZ: 3,93+4,3+4=12,23

PSV Práce a dodávky PSV 173 386,60

764 Konstrukce klempířské 173 386,60

11 K 764216649 - K 23
Oplechování říms z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 

mm
m 110,000 463,46 50 980,60 CS ÚRS 2018 02

VV K 23 nad odvětranou fasádou styk stěna

VV Pavilon A + Pavilon V +Pavilon B 110,000

VV Součet 110,000

7 K 764Rpol.K24
Děrovaný plech oválný otvor lakovaný pro zakrytí nadpraží oken provětrávané fasády u instalovaných žaluzií 

r.š 250
m 33,000 625,00 20 625,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon A 

VV 33 33,000

VV Součet 33,000

8 K 764Rpol.K24 Děrovaný plech oválný otvor lakovaný pro zakrytí nadpraží oken provětrávané fasády r.š 150 m 135,000 375,00 50 625,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon A + Pavilon V +Pavilon B 

VV 135 135,000

VV Součet 135,000

9 K 764Rpol.K25 Plný plech pozinkovaný zaklopení ze spodu odvětrané fasády RŠ 300 m 196,000 261,00 51 156,00 CS ÚRS 2018 02

Paviom A + Pavilon V+Pavilon B 196,000

Součet 196,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 647,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 647,37 21,00% 40 245,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 893,32

Projektant Zpracovatel

SO-01-Pavilon A,V,B,J,T - střechy
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 647,37

PSV - Práce a dodávky PSV 179 157,37

    712 - Povlakové krytiny 36 990,63

    713 - Izolace tepelné 54 978,80

    762 - Konstrukce tesařské 72 857,94

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - vícepráce -Změnový list č.7

SO-01-Pavilon A,V,B,J,T - střechy

0
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    764 - Konstrukce klempířské 5 930,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 647,37

D HSV Práce a dodávky HSV 12 490,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 490,00

1 K 153812112 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D do 12 mm - kotvení zdiva atik do stávající konstrukce kus 18,000 125,00 2 250,00 CS ÚRS 2018 02

VV 18

2 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 8,000 1 280,00 10 240,00 CS ÚRS 2018 02

VV Výtahová šachta -Pavilon B 

VV (5+4+4) * 0,5 + (5*0,3) 8

VV Součet 8,000

D PSV Práce a dodávky PSV 179 157,37

D 712 Povlakové krytiny 36 990,63

1 K 712861705
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující 

úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
m2 78,480 185,39 14 549,41 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13 atiky - 10 cm šíře atik navíc

VV Pav T

(5,2+24+13,2+4,7+19,8+12+5,5+24,6++14,7+25,5)*2*,01 29,840

Pav A

(34+27)*2*0,1 11,900

Pav J

(39,5+25,5)*2*0,1 13,000

Pav V

(12,2*2 + 22,3)*0,1 + (4,7+4,7 + 7,5+5,3+38+38+5,3)*0,1 11,020

Pav B

0

SO-01-Pavilon A,V,B,J,T - střechy

Snížení energetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904,Česká Lípa - SO 01 - vícepráce -Změnový list č.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

(26+37,3)*2*0,1 12,720

VV Součet 78,480

2 M 28322001 fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm barevná m2 80,050 280,34 22 441,22 CS ÚRS 2018 02

VV 78,48*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 80,050

VV Součet 80,050

D 713 Izolace tepelné 54 978,80

3 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 72,000 155,96 11 229,12 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13 - zvýšení atily Pavilon B.vložení izolace

VV 0,6 * 120 72,000

VV Součet 72,000

4 M 28376381 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 60mm m2 73,440 595,72 43 749,68 CS ÚRS 2018 02

VV 72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 73,440

VV Součet 73,440

D 762 Konstrukce tesařské 72 857,94

5 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 

dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm
m2 121,998 508,68 62 057,94 CS ÚRS 2018 02

VV detail 13 - zvýšení atiky Pavilon B

VV 0,6 * 203,33 121,998

VV Součet 121,998

6 K 762Rpol.27 Dodávka a montáž latí 60/40 m 240,000 45,00 10 800,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon B zvýšení atiky

VV Součet 240,000

D 764 Konstrukce klempířské 5 930,00

10 K 764719472 Okapní plech na hraně střechy RŠ 400 -  výtahová strojovna m 5,000 395,00 1 975,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon B - 5

VV Součet 5,000

11 K 764778113 Dešťový žlab půlkruhový, RŠ 330 - výtahová strojovna m 5,000 525,00 2 625,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon B- 5 5,000

VV Součet 5,000

12 K 764778123 Odpadní trouby kruhové D125 - výtahová strojovna m 2,800 475,00 1 330,00 CS ÚRS 2018 02

VV Pavilon B - 2,8 2,500

VV Součet 2,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 144,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 144,00 21,00% 17 670,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 814,24

Projektant Zpracovatel

SO-05 - Elektroinsta - SO-05 - Elektroinstalace ...

 

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 144,00

PSV - Práce a dodávky PSV 84 144,00

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 84 144,00

SO-05 - Elektroinsta - SO-05 - Elektroinstalace ...

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 144,00

D PSV Práce a dodávky PSV 84 144,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 84 144,00

38 M M054 Jímací tyč se stativem 3 m kus 10,000 3 180,00 31 800,00

39 M M055 Jímací tyč se stativem 4 m kus 8,000 3 493,00 27 944,00

46 M M062 Drobný montážní a označovací materiál kus 1,000 4 800,00 4 800,00

48 K K064 Montáž a instalce jímacích tyčí kpl 1,000 19 600,00 19 600,00

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce

SO-05 - Elektroinsta - SO-05 - Elektroinstalace ...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 831,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 831,00 21,00% 5 004,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 835,51

Projektant Zpracovatel

SO-07 - Měření a reg - SO-07 - Měření a regulace
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 831,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 831,00

    742/2 - Pavilon V - učebny - materiál 19 862,00

    742/5 - Pavilon B - učebny - materiál 3 969,00

SO-07 - Měření a reg - SO-07 - Měření a regulace

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 831,00

D PSV Práce a dodávky PSV 23 831,00

D 742/2 Pavilon A,B,V - učebny ,čidla teploty 19 862,00

1 M MO 01 Prostorové čídlo teploty kus 9,000 1 210,00 10 890,00

2 M MO 02 Instalační lišta plastová zaklapávací, 80x40mm m 28,000 215,00 6 020,00

3 M MO 03 Elektroinstalční práce kpl. 1,000 2 952,00 2 952,00

D 742/5 Venkovní čidlo teploty pro VZT 3 969,00

4 M MO 04 Venkovní čidlo teploty pro VZT ks 1,000 1 260,00 1 260,00

5 M M042 Sdělovací kabel,včetně instalačbí lišty kpl. 1,000 753,00 753,00

6 M M044 Elektroinstalční práce kpl. 1,000 1 956,00 1 956,00

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

19CHT039

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce

446 517,69

Sazba daně Základ daně Výše daně

93 768,7121,00% 446 517,69

0,0015,00% 0,00

CZK 540 286,40
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19CHT039

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO-02-1 

Systém 
29 438,00 35 619,98SO-02-1 Systém nuceného větr

Kód

SO-02-B - 

Pavilon B 

Cena s DPH [CZK]

SO-02-V - Pavilon B - sta...

Popis

 

446 517,69

Cena bez DPH [CZK]

290 116,21 351 040,61

540 286,40

VRN -OstatníVRN- ostatní 15 543,00 18 807,03

SO-02-

Elektroin

stalce

SO-02-Elektroinstalace 111 420,48 134 818,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 290 116,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 290 116,21 21,00% 60 924,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 351 040,61

Projektant Zpracovatel

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce

SO-02-V - Pavilon B  - SO-02-B - Pavilon B 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 290 116,21

HSV - Práce a dodávky HSV 132 801,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 237,39

    4 - Vodorovné konstrukce 42 914,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 661,26

SO-02-V - Pavilon B  - SO-02-B - Pavilon B 

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 778,50

    998 - Přesun hmot 1 210,51

PSV - Práce a dodávky PSV 157 314,29

    712 - Povlakové krytiny 11 781,92

    713 - Izolace tepelné 9 409,39

    763-Konstrukce suché výstavby 89 875,84

    776 - Podlahy povlakové 46 247,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 290 116,21

D HSV Práce a dodávky HSV 132 801,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 237,39

1 K 341361821
Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500
t 0,052 42 411,41 2 205,39 CS ÚRS 2018 02

VV L profil 80/80/8 délky 2 x 2,6

VV (2*2,6*9,63)/1000 0,050

VV kotvy - pásovina 20/6 délky 10 x 0,18 m

VV (10*0,18*0,984)/1000 0,002

VV UPE 180 délky 2 x 5,2 m

VV (2*5,2*20,2)/1000 0,210

Součet 0,262

Součet původní výměra 0,210

VV Rozdíl 0,052

2 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 3,150 1 280,00 4 032,00 CS ÚRS 2019 02

VV Podezdění výměn - náhrada keramických panelů

VV 12,6*0,25 3,150

VV Součet 3,150

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce

SO-02-V - Pavilon B  - SO-02-B - Pavilon B 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 42 914,26

3 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
m3 0,570 3 415,99 1 947,11 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 5,2*2,6*0,1 1,350

Součet 1,350

Součet púvodní výměra 0,780

VV Rozdíl 0,570

4 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 5,740 336,26 1 930,13 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 5,2*2,6 13,520

Součet původní výměra 7,780

VV Rozdíl 5,740

5 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění
m2 5,740 82,75 474,99 CS ÚRS 2018 02

6 K 411354229

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 

trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 

na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

m2 29,610 855,11 25 319,81 CS ÚRS 2018 02

Součet nová výměra 40,5 x1,3 ( přesah 1vlna ) 52,650

Součet původní výměra 23,040

VV Rozdíl střecha 29,610

7 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 

cm zřízení
m2 6,920 126,76 877,18 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV 5,2*2,6 13,520

Součet nová výměra 13,520

Součet původní výměra 6,600

VV Rozdíl 6,920

8 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových p

t 0,034 35 098,91 1 193,36 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky

VV (5,2*2,6*5,4*1,1)/1000 0,080

Součet nová výměra 0,080

Součet původní výměra 0,046

VV Rozdíl 0,034

9 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 

výšky do 220 mm
t 0,403 6 537,63 2 634,66 CS ÚRS 2018 02

P
Poznámka k položce: 

C1b

VV 3,6*4*0,016 0,230

VV 3*10*0,016 0,480

Součet nová výměra 0,710

Součet původní výměra 0,307

VV Součet 0,403

10 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,307 27 807,88 8 537,02 CS ÚRS 2018 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 661,26

11 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 0,228 4 026,94 918,14 CS ÚRS 2018 02

VV osazení VZT jednotky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,2*2,6*0,04 0,540

Součet nová výměra 0,540

Součet původní výměra 0,312

VV Rozdíl 0,228

12 K 631311135 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 1,302 3 642,95 4 743,12 CS ÚRS 2018 02

40,5 * 0,075 3,030

Součet nová výměra 3,030

Součet původní výměra 1,728

VV Rozdíl střecha 1,302

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 778,50

13 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky m3 2,444 2 399,82 5 865,16 CS ÚRS 2018 02

VV 40,5*0,14 5,670

Součet nová výměra 5,670

Součet původní výměra 3,226

VV Rozdíl střecha 2,444

14 K 965045112 Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2 m2 17,460 121,52 2 121,74 CS ÚRS 2018 02

40,5

Součet nová výměra 40,500

Součet původní výměra 23,040

VV Součet 17,460

15 K 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 35,000 207,00 7 245,00 CS ÚRS 2019 02

VV pro VZT

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

16 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,752 2 780,00 13 210,56 CS ÚRS 2019 02

VV mazanina

VV 47,52*0,1 4,752

VV Součet 4,752

17 K 965049113 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabicovým pletivem tl do 100 mm m3 4,752 1 270,00 6 035,04 CS ÚRS 2019 02

18 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m 16,000 986,00 15 776,00 CS ÚRS 2019 02

VV podchycení příček

VV 8,00*2 16,000

VV Součet 16,000

19 K 975053151 Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2 m 35,000 481,00 16 835,00 CS ÚRS 2019 02

VV pro bourání panelů 35,000

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

20 K 767112811 Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných m2 30,000 323,00 9 690,00 CS ÚRS 2019 02

30,000

D 998 Přesun hmot 1 210,51

21 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m
t 5,721 211,59 1 210,51 CS ÚRS 2018 02

D PSV Práce a dodávky PSV 157 314,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 712 Povlakové krytiny 11 781,92

22 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 36,160 22,83 825,53 CS ÚRS 2018 02

59,2 59,200

Součet nová výměra 59,200

Součet původní výměra 23,040

VV Součet 36,160

23 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým
m2 36,160 12,77 461,76 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV 36,16 36,160

VV Součet 36,160

24 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,011 60 250,40 662,75 CS ÚRS 2018 02

VV 36,16*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,011

VV Součet 0,011

25 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 36,160 109,42 3 956,63 CS ÚRS 2018 02

VV zapravení otvorů ve střeše

VV Součet 36,160

26 M 62836201 pás těžký asfaltovaný pískovaný tl. 4,0mm,  vložka skelná rohož a Al fólie, krycí vrstva oxidovaný asfalt m2 41,580 141,30 5 875,25 CS ÚRS 2018 02

VV 36,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 41,580

VV Součet 41,580

D 713 Izolace tepelné 9 409,39

27 K 713140814
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 

100 mm
m2 36,160 16,80 607,49 CS ÚRS 2019 02

28 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá
m2 2,340 25,43 59,51 CS ÚRS 2018 02

osazení VZT jednotky

0,45*2,6*2 2,340

Součet 2,340

VV Rozdíl 0,000

29 M 63482262 deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 1,2MPa, ?= 0,049-0,050 tl 160mm m2 2,387 3 662,50 8 742,39 CS ÚRS 2018 02

VV 2,34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 2,387

VV Součet 2,387

D 763 Konstrukce suché výstavby 89 875,84

30 K 763131714 Dodávka a montáž revizních dvířek SDK 600/600 kus 18,000 1 215,00 21 870,00 CS ÚRS 2018 02
VV Součet 13,000

31 K 763Rpol.D31 SDK zákryt rozvodů VZT, ÚT, SDK deska tl. 12,5 mm, SDK profily m2 45,370 766,41 34 772,02 CS ÚRS 2018 02

VV Součet SoD 264,830

Skutečnost 310,200

Rozdíl 45,370

32 K 763131531
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI
m2 2,980 934,84 2 785,82 CS ÚRS 2018 02

Skutečnost 50,500

Součet SoD 47,520

Rozdíl 2,980

33 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 35,200 865,00 30 448,00 CS ÚRS 2018 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 776 Podlahy povlakové 46 247,14

34 K 776111413 Příprava podkladu - vyrovnávací stěrka m2 90,100 220,00 19 822,00 CS ÚRS 2018 02

P Součet 90,100

35 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 36,020 135,65 4 886,11 CS ÚRS 2018 02

VV 90,1 56,9

VV Odpočet výměry SoD

VV 21,84 -20,880

VV Součet 36,020

36 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 36,020 150,34 5 415,25 CS ÚRS 2018 02

37 K 284Rpol.PVC PVC nová nášlapná vrstva m2 39,622 406,94 16 123,78

VV
Poznámka k položce: 

C1b, výběr dle stávající okolní nášlapné vrstvy

VV 36,02*1,1 39,622

Součet 39,622

Strana 10 z 20



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 111 420,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 420,48 21,00% 23 398,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 818,78

Projektant Zpracovatel

SO-02- Elektroinstalace

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 420,48

PSV - Práce a dodávky PSV 111 420,48

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 111 420,48

SO-02- Elektroinstalace

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 111 420,48

D PSV Práce a dodávky PSV 111 420,48

Elektroinstalace - silnoproud - Pavilon B + Pavilon J , světla, přeložky kabelů

1 M M001 Přesunutí a oprava kabelů svítidla, přesunutí kabelů  HZS elektropráce hod 115,000 390,00 44 850,00

2 M M001 Zpětná montáž svítidel a oprava zářivkových 4 x trubice kus 18,000 525,00 9 450,00

3 M M001 Zpětná montáž svítidel a oprava zářivkových 2 x trubice kus 12,000 480,00 5 760,00

4 M M001 Zpětná montáž a oprava žárovková světla kus 2,000 240,00 480,00

5 M M001 Zpětná montáž ostatních elektrozařízení ( ,vypínače,zásuvky ) HZS elektropráce, přerušení kabelů podlaha hod 62,000 390,00 24 180,00

6 M M001 Krabice přístrojová kus 4,000 42,00 168,00

7 M M001 Kabel CYKY -J 3 x 1,5 m 96,000 42,96 4 124,16

8 M M001 Kabel CYKY -J 3 x 2,5 m 68,000 49,74 3 382,32

9 M M001 Kabelové spojky 1,5-2,5 Al/Cu kus 125,000 26,00 3 250,00

10 M M001 Stykač WC pro VZT kus 2,000 520,00 1 040,00

11 M M001 Hodiny spínací dogitální TSDW1COA pro spínaní VZT WC kus 2,000 2 720,00 5 440,00

12 M M001 Lišta bílá 40x20x200 m 68,000 85,00 5 780,00

13 M M001 Lišta bílá 18x13x200 m 38,000 42,00 1 596,00

14 M M001 Svítidlo Pires IP 44 1x 60W s čidlem ks 2,000 960,00 1 920,00

15 M M001 Drobný montážní materiál, svorky, vodiče,  sada kpl 1,000 0,00 0,00

111 420,48

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce

SO-02- Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 438,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 438,00 21,00% 6 181,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 619,98

Projektant Zpracovatel

SO-02-1 - Systém nuc - SO-02-1 - Systém nuceného...

 

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 438,00

PSV - Práce a dodávky PSV 29 438,00

    751/1A - Učebny vstupní objekt - pav. V - odvod 20 198,00

    751/2A - Učebny I. Stupeň pav. B - odvod 9 240,00

SO-02-1 - Systém nuc - SO-02-1 - Systém nuceného...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 438,00

D PSV Práce a dodávky PSV 29 438,00

D 751/1A Učebny vstupní objekt - pav. V - odvod - kuchyňka 20 198,00

1 M 1A.0001 Regulační sestava: ks 1,000 17 308,00 17 308,00

P Regulační klapka DN 315 včetně servopohonu, vypínač, zap, vyp,silový kabel, odbočná krabice,svorky

2 M 1A.0002 Osazení,zapojení,elektropráce kpl 1,000 2 890,00 2 890,00

D 751/2A Učebny I. Stupeň pav. B - odvod 9 240,00

3 M 2A.0003 Výustka 300/200 -R1-UR-2 ks 6,000 1 540,00 9 240,00

P Výustka do žlb stěn z důvodu stávající výztuže ve stěnách

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 543,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 543,00 21,00% 3 264,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 807,03

Projektant Zpracovatel

VRN - VRN, ostatní s - VRN - VRN, ostatní společ...
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 543,00

OST - Ostatní 15 543,00

SOUPIS PRACÍ

VRN - VRN, ostatní s - VRN - VRN, ostatní společ...
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 6. 2019

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 543,00

D OST Ostatní 15 543,00

2 K OST001
Drobné zednické přípomoce a stavební práce (budou vykázány ve stavebním deníku a fakturovány dle 

skutečně provedených prací) - do 26.11.2020
hod 55,000 282,60 15 543,00

Snížení enrgetické náročnosti ZŠ šluknovská 2904 -SO 02 - Pavilon B - úpravy VZT - vícepráce
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Méněpráce SO 01 - §222, odst. 4 ZZVZ -1 935 476,64 -406 450,09 -2 341 926,73

Méněpráce celkem -1 935 476,64 -406 450,09 -2 341 926,73

Vícepráce SO 01 - §222, odst. 4 ZZVZ 2 338 109,83 491 003,06 2 829 112,89

Vícepráce celkem 2 338 109,83 491 003,06 2 829 112,89

402 633,19

Méněpráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ -766 257,06 -160 913,98 -927 171,04

Méněpráce celkem -766 257,06 -160 913,98 -927 171,04

Vícepráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ 1 646 278,24 345 718,43 1 991 996,67

Vícepráce SO 02- §222, odst. 4 ZZVZ 275 048,80 57 760,25 332 809,05

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ celkem 1 921 327,04 403 478,68 2 324 805,72

Vícepráce celkem 1 921 327,04 403 478,68 2 324 805,72

1 155 069,98

Méněpráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ -429 651,11 -90 226,73 -519 877,84

Méněpráce celkem -429 651,11 -90 226,73 -519 877,84

Vícepráce SO 01- §222, odst. 4 ZZVZ 304 387,30 63 921,33 368 308,63

Vícepráce SO 02- §222, odst. 4 ZZVZ 129 117,37 27 114,65 156 232,02

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ celkem 433 504,67 91 035,98 524 540,65

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 0,00 0,00 0,00

Vícepráce celkem 433 504,67 91 035,98 524 540,65

3 853,56

Méněpráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ -185 285,67 -38 909,99 -224 195,66

Méněpráce celkem -185 285,67 -38 909,99 -224 195,66

Vícepráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ 193 671,97 40 671,11 234 343,08

Vícepráce SO 01- §222, odst. 6 ZZVZ 33 363,88 7 006,41 40 370,29

Vícepráce SO 02- §222, odst. 6 ZZVZ 407 424,86 85 559,22 492 984,08

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ celkem 193 671,97 40 671,11 234 343,08

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ celkem 440 788,74 92 565,64 533 354,38

Vícepráce celkem 634 460,71 133 236,75 767 697,46

449 175,04

Příloha č. 5 Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská č.p. 2904 

Náklady z rozpočtů:

Dodatek č.1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5



Méněpráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ -619 072,94 -130 005,32 -749 078,26

Méněpráce celkem -619 072,94 -130 005,32 -749 078,26

Vícepráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ 602 693,58 126 565,65 729 259,23

Vícepráce SO 02- §222, odst. 6 ZZVZ 181 046,27 38 019,72 219 065,99

Vícepráce celkem 783 739,85 164 585,37 948 325,22

164 666,91

Méněpráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ -598 466,40 -125 677,94 -724 144,34

Méněpráce celkem -598 466,40 -125 677,94 -724 144,34

Vícepráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ 622 255,65 130 673,69 752 929,34

Vícepráce SO 02- §222, odst. 5 ZZVZ 177 945,04 37 368,46 215 313,50

Vícepráce SO 02- §222, odst. 6 ZZVZ 315 388,77 66 231,64 381 620,41

Vícepráce celkem 1 115 589,46 234 273,79 1 349 863,25

517 123,06

Méněpráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ -635 354,37 -133 424,42 -768 778,79

Méněpráce SO 02- §222, odst. 5 ZZVZ -19 925,92 -4 184,44 -24 110,36

Méněpráce celkem -655 280,29 -137 608,86 -792 889,15

Vícepráce SO 01- §222, odst. 5 ZZVZ 926 021,93 194 464,61 1 120 486,54

Vícepráce SO 01- §222, odst. 6 ZZVZ 369 497,40 77 594,45 447 091,85

Vícepráce SO 02- §222, odst. 5 ZZVZ 156 401,48 32 844,31 189 245,79

Vícepráce SO 02- §222, odst. 6 ZZVZ 290 116,21 60 924,40 351 040,61

Vícepráce celkem 1 742 037,02 365 827,77 2 107 864,79

1 086 756,73

Původní cena díla dle SoD 71 711 000,00 15 059 310,00 86 770 310,00

Cena díla dle Dodatku č.1 72 113 633,19 15 143 862,97 87 257 496,16

Cena díla dle Dodatku č.2 73 268 703,17 15 386 427,67 88 655 130,84

Cena díla dle Dodatku č.3 73 272 556,73 15 387 236,91 88 659 793,64

Cena díla dle Dodatku č.4 73 721 731,77 15 481 563,67 89 203 295,44

Cena díla dle Dodatku č.5 73 886 398,68 15 516 143,72 89 402 542,40

Cena díla dle Dodatku č.6 74 403 521,74 15 624 739,57 90 028 261,31

Cena díla dle Dodatku č.7 75 490 278,47 15 852 958,48 91 343 236,95

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 402 633,19 84 552,97 487 186,16

Změna ceny díla dle Dodatku č.2 1 155 069,98 242 564,70 1 397 634,68

Změna ceny díla dle Dodatku č.3 3 853,56 809,25 4 662,81

Změna ceny díla dle Dodatku č.4 449 175,04 94 326,76 543 501,80

Změna ceny díla dle Dodatku č.5 164 666,91 34 580,05 199 246,96

Změna ceny díla dle Dodatku č.6 517 123,06 108 595,84 625 718,90

Změna ceny díla dle Dodatku č.7 1 086 756,73 228 218,91 1 314 975,64

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 7 824 326,35 1 643 108,53 9 467 434,88 10,91%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ 4 737 094,95 994 789,94 5 731 884,89 6,57%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ 1 596 837,39 335 335,85 1 932 173,24 2,18%

Celková změna ceny díla 2 692 521,74 565 429,57 3 257 951,31 3,73%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Celková cena díla:

Dodatek č. 6

Dodatek č. 7


