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[bookmark: bookmark3]DODATEK č. 4
SMLOUVY O DÍLO č.012/2020/01
uzavřené dne 30.1.2020 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547
Název zakázky:
„Architektonické řešení expozic – dodávka výstavního fundusu“ v objektu NKP Hrad Strakonice“

Smluvní strany
Objednatel		:	Muzeum středního Pootaví Strakonice 
se sídlem		:	Zámek 1, 386 01 Strakonice
IČ				:	00072150
DIČ				:	nejsme plátci DPH
Bankovní spojení	:	KB Strakonice 
Číslo účtu		:	115-3431200227/0100

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435
 (dále jen "objednatel")

a
Zhotovitel:	 	REVYKO spol. s r.o. 
Se sídlem: 		Vídeňská 405, 148 00 Praha 4 - Kunratice
IČO: 			49245651	
Zastoupený: 		CZ49245651
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 20718
Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 		220714080/0300 

(dále jen "zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále jen jako „smluvní strany“)
	
Smluvní strany uzavírají podle čl. XVI., odst. 7. Smlouvy její Dodatek č. 4 v tomto znění:

Zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZMĚNY SMLOUVY

1. Vzhledem ke zrušení výběrového řízení na „Dodávku výpočetní techniky, elektroniky a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“ dochází u jedné konkrétní položky expozice ČZ: č.položky 10/ZP – Opláštění virtuálního modelu – 22 ks/ 8.200,-/kus – celkem 180.400,-Kč k prodloužení termínu plnění do 31.12.2021. Důvodem je návaznost výroby této položky na položku 9/AVP, která je součástí výběrového řízení na „Dodávku výpočetní techniky, elektroniky


a softwaru včetně dopravy a instalace pro nové expozice v NKP Hrad Strakonice“, jehož realizace je posunuta z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení. 
Jedná se o nepředvídatelnou změnu termínu plnění, kterou nebylo možné předjímat. Smluvní strany se dohodly, že objednatel vyzve zhotovitele k dokončení plnění písemně anebo elektronicky,  jakmile pominou na straně objednatele překážky, které zmenožnily dokončení plnění této položky.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento částečný posun termínu plnění nemá vliv na cenu plnění konkrétní položky, č.položky 10/ZP; záruční doba na toto konkrétní plnění začne běžet od chvíle převzetí plnění.
	
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

	




[bookmark: _GoBack]Strakonice, dne	26.05.2021		           		Praha, dne 26.05.2021

Podpis: ……………………					Podpis: ……………………

objednatel							zhotovitel

PhDr. I. Říhová, ředitelka MSP Strakonice	  	P. Kostka, jednatel REVYKO spol. s.r.o.
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