Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
                                               
[bookmark: _GoBack]č. zhotovitele 841/NBVB/011/2021			       č. objednatele SML2021-002.1-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:	„PŘEROV – ul. Wurmova – oprava kanalizace“
                                           

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, předsedou představenstva 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní účet		: KB Přerov č.ú. 2307831/0100	
Telefon		: 581 299 111
E-mail			: sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Zastoupený          	: Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed
			  Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed 
			  Na základě plné moci
IČO			: 608 38 744
DIČ			: CZ60838744
Bankovní účet		: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	
Telefon		: 585 206 668
E-mail			:  strabag.brno@strabag.com 
Zápis v obchodním rejstříku vedený v MS v Praze, v oddíle B, vložce č. 7634	
(dále jen zhotovitel)


1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2021 smlouvu o dílo č. zhotovitele 841/NBVB/011/2021  č. objednatele SML2021-002-Ko. 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodů změn při provádění díla, kdy v souvislosti s pandemií byla stavba zastavena a kdy při realizaci nastaly nepředpokládané problémy se stavem i skutečnou polohou kanalizace.

Dochází ke změně článku IV. Lhůta a místo plnění a to bodu 4.2 Termín realizace takto:



4.2. Termín realizace
	Termín zahájení díla:						01.03.2021
	Termín ukončení prací na vodohospodářském díle:	23.06.2021
Termín ukončení prací na vozovkových vrstvách (v souvislosti se souběžně realizovanou akcí pro město Přerov):			15.07.2021	

Termín předání projektové dokumentace skutečného provedení a geometrických plánů – 
nejpozději do 30 dnů od předání stavby.



2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou kusech.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany se potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
na důkaz její platnosti připojují svoje podpisy. 




Dodatek č.1 přezkoumal: 	…………………………
				Ing. Jan Vavřík, vedoucí PJ Přerov


V Olomouci dne						V Přerově
Za STRABAG a.s. na základě plné moci


Za zhotovitele:						Za objednatele:




………………………………					………………………….
Ing. Svatopluk Novák						 Michal Zácha
ředitel Oblasti Střed						 předseda představenstva




………………………………...
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed
