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Typ změnového požadavku 

1. Změna konfigurace 2. Navýšení výkonu 

ANO  NE 

 

1. Změna konfigurace 

1.1 Shrnutí zadání 
Předkladatel žádá o změnu konfigurace serveru pro aplikační monitoring a FTP serverů Produkce.  

1.2 Popis požadované změny včetně specifikace požadavků 
Jedná se o změnu konfigurace serveru pro aplikační monitoring a FTP serverů pro prostředí 
Produkce ZS a RS bez dopadu na celkový objem použitých virtualizovaných HW prostředků. 
 
Původní konfigurace: 

Identifikátor 
Období 

poskytování 
služby 

Počet 
jednotek Jednotka 

Délka 
provozu v 
měsících 

Infrastruktura pro aplikační 
monitoring dodavatele a FTP server 

    
Provoz 2 ks aplikačních serverů + 1 
ks FTP serveru  

APP monitoring 1.7.2020 – 
15.5.2021   

2x virtuální server (1:4) – HW platforma 
pro APP servery 

 12 BB 10 

STOR 1 – diskový prostor pro aplikační 
servery   0,8 TB 10 

Zálohování   1 TB 10 

          



FTP server Produkce ZS 15.8. – 15.10. 
2020   

1x virtuální server (1:4) – HW platforma 
pro FTP server   2 BB 2 

STOR 1 - diskový prostor pro FTP server   0,1 TB 2 

          

FTP server Produkce RS 15.1. – 15.5. 
2021   

1x virtuální server (1:4) – HW platforma 
pro FTP server 

 4 BB 3 

STOR1 – diskový prostor pro FTP server   1 TB 3 

Zálohování   1 TB 3 

          

 
 
Upravená konfigurace: 

Identifikátor 
Období 

poskytování 
služby 

Počet 
jednotek Jednotka 

Délka 
provozu v 
měsících 

Infrastruktura pro aplikační 
monitoring dodavatele a FTP server 

    
Provoz 2 ks aplikačních serverů + 1 
ks FTP serveru  

APP monitoring 15.1. – 15.5. 
2021   

2x virtuální server (1:4) – HW platforma 
pro APP servery 

 14 BB 4 

STOR 1 – diskový prostor pro aplikační 
servery   0,9 TB 4 

Zálohování   1 TB 4 

          

FTP server Produkce ZS/RS 15.1. – 15.5. 
2021   

1x virtuální server (1:4) – HW platforma 
pro FTP server   4 BB 4 

STOR 1 - diskový prostor pro FTP server   1 TB 4 

Zálohování   1 TB 4 

          

 

1.3 Analýza ZP –technické řešení 
Tímto změnovým požadavkem nedojde k vytvoření nového serveru pro účely spuštění prostředí 
FTP server Produkce RS. Místo toho bude pro tyto účely využito původní prostředí FTP server 
Produkce ZS, navýšené o zdroje do úrovně plánovaného FTP server Produkce RS. Zbývající zdroje 
(2 BB v poměru 1:4 a 0,1 TB diskového prostoru) budou využity pro posílení prostředí APP 
monitoring. 

1.4 Dopady na stávající službu a očekávané důsledky 
Z pohledu SPCSS je tento změnový požadavek bez dopadu do služby, z pohledu zadavatele je 
dopad zvýšení výkonu monitorovacích serverů. 



1.5 Dopady do kvalitativních parametrů poskytované služby 
Z pohledu zadavatele je dopad zvýšení výkonu monitorovacích serverů. 

1.6 Harmonogram realizace 
Změny budou provedeny k termínu 15.1.2021. 

1.7 Rizika 
Bez rizik. 

1.8 Dopady do dokumentace 
Do dokumentace, zejména do architektonického modelu budou zaneseny výše uvedené změny. 

1.9 Přílohy 
Nový architektonický plán. 
 

2. Cena ZP 
 

Cena ZP – Změna konfigurace a navýšení výkonu 

S dopadem do ceny Cena za ZP v Kč bez DPH 

NE - 

3. Akceptace 

Za ČSÚ Za SPCSS 

Jméno, příjmení oprávněné osoby ČSÚ: 
 

 

Jméno, příjmení oprávněné osoby SPCSS: 
 

 

Podpis: 
      
        

Podpis: 
         
     

  

Podpis: 
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