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Dodatek č. 2  
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20SMTU0100000018  

„Oprava dětského bazénu na LKOP - výměna bazénové folie" 
 
 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
ID datových schránek:   Y9n3tvw 
se sídlem:     Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800 
Zastoupena ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel 
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ:      253 85 691 
DIČ:     CZ 253 85 691 
E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Telefon:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen objednatel 
 
 

Zhotovitel:    AKVAHELP METAL spo. s r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě  odd.C , č. vložky 23417 
ID datových schránek: ebxkbhc 
se sídlem: Oldřichovice 789, 739 61 Třinec 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Albín Malyrz - jednatel společnosti 
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČ: 25870084 
DIČ: CZ25870084  
číslo účtu: 2108216013/2700 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen zhotovitel 
  

PREAMBULE 

 
Smluvní strany uzavřely dne 24.9.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 20SMTU0100000018, na 
realizaci stavby „Oprava dětského bazénu na LKOP - výměna bazénové folie" na středisku Letní 
koupaliště Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články 
nebo odstavce této smlouvy. 

 
 

Článek II. 

Předmět dodatku 

 

1.  Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací: 

 Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 2 SOD. Potřeba 

provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly 

zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.  

. 
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Článek III. 

 

V čl. VII, se mění odst. 3 takto: 

Cena celkem je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Původní cena díla 4 086 305,00 Kč 

Vícepráce ZL č. 4 99 885,00 Kč 

Celková cena vč. ZL bez DPH 4 186 190,00 Kč 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 
 

Příloha Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo : 
 Změnový list č. 4 

 

 
V Ostravě, dne:                     V Ostravě , dne:  
 
 
 
 
 

 
______________________________          _____________________________ 
 za objednatele                                            za zhotovitele: 
 Ing. Jaroslav Kovář      Ing. Albín Malyrz 
  jednatel společnosti jednatel společnosti  


