
MMHK/079977/2021/lO/IMov

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 636-20

č. objednatele: CES 2020/1512

Smluvní strany:
1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo; Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426 511 / 0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. arch. Petr Bruna - vedoucí odb, hlavního architekta
tel, 495 707 600
e-maíl; oetr.bruna@mmhk.cz

Ing Jan Sedunka - dopravní koncepce
tel. 495 707 622
e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz

Ing. Michal Jandlk - pověřen vedením investičního odboru
tel. 495 707 680;
e-mail: míchal.|andik@mmhk.cz

Leoš Novotný - investiční technik
tel. 495 707 684;
e-mail: leos.novotny@mnihk.cz

(dále jen „objednatel")

2, Zhotovitel: VECTURA Pardubice sro
Sídlo: 17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing, Ondřejem Kvačkem, jednatelem společnosti
IČO: 030 20 223

DIČ: CZ 030 20 223

Spisová značka: C 33666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 07. 2020 (dále jen „Smlouva");

„Propojení FNHK, napojení Benešovy třídy a přilehlých stavebních
objektů s křižovatkou Mileta v Hradci Králové - PD“



!,

PředmČt dodatku
1. V průběhu zpracováváni díla byl usnesením vlády České republiky Č, 196 ze dne 26. 02. 2021 vyhlášen

nouzový stav od 27. 02, 2021, následně prodloužen usnesením č. 314 do 11. 04, 2021. Jednalo se
o další prodlužováni nouzového stavu poprvé vyhlášeného dne 05, 10, 2020. Nouzový stav je vyhlášen
z důvodů zhoršeni epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.

2. Zhoršená epidemická situace zásadně zasáhla do pracovních kapacit zhotovitele, který má značnou
část zaměstnanců buď nemocných koronavirem SARS-CoV-2 anebo v této souvislosti v karanténě,
o čemž zhotovitel objednatele v souladu s ustanovením čl. Vlil. odst. 2. Smlouvy dne 09. 04. 2021
písemně informoval. Tato událost nastala za okolností, které nemohly být odvráceny stranami Smlouvy
a nebylo možné je předvídat. Zhotovitel v důsledku této skutečnosti požádal o prodlouženi jednoho
Z dílčích terminů realizace díla, tj. zpracováni DŮR o 2,5 (dva a půl) měsíce, Dále zhotovitel prohlašuje,
že konečný termín odevzdáni díla se nemění.

3. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl, XVII. odst. 4. Směrnice
zastupitelstva města Hradec Králové č, 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při
zadáváni veřejných zakázek (dále jen „směrnice"), posoudil objednatel prodlouženi terminu, realizované
tímto dodatkem č. 1 podle ustanovení směrnice. Objednatel konstatuje, že změna je realizována
v souladu sůl, XVIII. odst, 3, směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,
které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených a s odkazem na ujednání v čl IV. odst. 2. Smlouvy shodně
konstatuji, že zhotovitel není v prodlení s předáním části díla, tj. Dokumentace pro vydáni územního
rozhodnuti, a to z důvodů vyšší moci ve smyslu čl. Vlil. Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že
zhotovitel předá objednateli Dokumentaci pro vydáni územního rozhodnuti nejpozději do 30. 06. 2021.

5. Smluvní strany se v návaznosti na pozdější předání Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
dohodly, že zhotovitel provede a předá část díla Dokumentace pro zadání a provedení stavby ve Ihútě
nejpozději do 1,5 měsíce od nabyti právní moci stavebního povolení, tak aby konečný termín odevzdání
díla zůstal nezměněn.

6 Smluvní strany se dále dohodly, že v projektové dokumentaci nemusí být výlučné uveden název
„Propojeni FNHK, napojení Benešovy třídy a přilehlých stavebních objektů s křižovatkou Mileta v Hradci
Králové", může být použit i název „1/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta", případně mírně odlišný, tak
aby vystihoval předmět dané akce, zároveň byl v souladu s požadavky správních Orgánů.

II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 04, 05, 2021 usnesením
Č. RM/2Q21/489.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením píatným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení nepiatného/neúčinného. Uvedené
platí obdobné i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj, vztahuje zákon č. 340/2015 Sb.t o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují
prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejněni
v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č, 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném zněni,

2.

!,

PředmČt dodatku

1. V průběhu zpracováváni díla byl usnesením vlády České republiky Č, 196 ze dne 26. 02. 2021 vyhlášen 
nouzový stav od 27. 02, 2021, následně prodloužen usnesením č. 314 do 11. 04, 2021. Jednalo se 
o další prodlužováni nouzového stavu poprvé vyhlášeného dne 05, 10, 2020. Nouzový stav je vyhlášen 
z důvodů zhoršeni epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.

2. Zhoršená epidemická situace zásadně zasáhla do pracovních kapacit zhotovitele, který má značnou 
část zaměstnanců buď nemocných koronavirem SARS-CoV-2 anebo v této souvislosti v karanténě, 
o čemž zhotovitel objednatele v souladu s ustanovením čl. Vlil. odst. 2. Smlouvy dne 09. 04. 2021 
písemně informoval. Tato událost nastala za okolností, které nemohly být odvráceny stranami Smlouvy 
a nebylo možné je předvídat. Zhotovitel v důsledku této skutečnosti požádal o prodlouženi jednoho 
Z dílčích terminů realizace díla, tj. zpracováni DŮR o 2,5 (dva a půl) měsíce, Dále zhotovitel prohlašuje, 
že konečný termín odevzdáni díla se nemění.

3. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl, XVII. odst. 4. Směrnice 
zastupitelstva města Hradec Králové č, 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při 
zadáváni veřejných zakázek (dále jen „směrnice"), posoudil objednatel prodlouženi terminu, realizované 
tímto dodatkem č. 1 podle ustanovení směrnice. Objednatel konstatuje, že změna je realizována 
v souladu sůl, XVIII. odst, 3, směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených a s odkazem na ujednání v čl IV. odst. 2. Smlouvy shodně 
konstatuji, že zhotovitel není v prodlení s předáním části díla, tj. Dokumentace pro vydáni územního 
rozhodnuti, a to z důvodů vyšší moci ve smyslu čl. Vlil. Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že 
zhotovitel předá objednateli Dokumentaci pro vydáni územního rozhodnuti nejpozději do 30. 06. 2021.

5. Smluvní strany se v návaznosti na pozdější předání Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
dohodly, že zhotovitel provede a předá část díla Dokumentace pro zadání a provedení stavby ve Ihútě 
nejpozději do 1,5 měsíce od nabyti právní moci stavebního povolení, tak aby konečný termín odevzdání 
díla zůstal nezměněn.

6 Smluvní strany se dále dohodly, že v projektové dokumentaci nemusí být výlučné uveden název 
„Propojeni FNHK, napojení Benešovy třídy a přilehlých stavebních objektů s křižovatkou Mileta v Hradci 
Králové", může být použit i název „1/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta", případně mírně odlišný, tak 
aby vystihoval předmět dané akce, zároveň byl v souladu s požadavky správních Orgánů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 04, 05, 2021 usnesením 
Č. RM/2Q21/489.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením píatným/účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení nepiatného/neúčinného. Uvedené 
platí obdobné i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj, vztahuje zákon č. 340/2015 Sb.t o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují 
prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejněni 
v registru smluv.

6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č, 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném zněni,

2.



7, Zhotovitel potvrzuje, že poskytnutá osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.

8, Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně všech příloh),
9, Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí

s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek,
10, Dle § 5 odst 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in

a
VECTURA Pardubice s.r.o.
17, listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 030 20 223
ID datové schránky: z37ih3r

vymezeni předmětu dodatku: Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo a autorském dozoru na akci
"Propojení FNHK, napojení Benešovy třídy a přilehlých stavebních objektů s křižovatkou
Mileta v Hradci Králové - PD" - změna terminu plněni

- cena: 1.799.200 Kč bez DPH, 2.177.032 Kč vč. DPI !

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv.

11,Dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) výtisky
a zhotovitel 2 (dva) výtisk.

12,Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho
význam, což stvrzuji svými podpisy

V Pardubicích dne ..... V Hradci Králové dne 28. 05, 2021

za zhotovitele
Ing, Ondřej Kvaček prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc,
jednatel společností

3.


