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-Pokyn provedeni (PPZ) 
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PeraIhae 
Oblednatel: Letiště Praha, a.s. 
Předmět: k změny č.1 

Komu: Letiště Praha, a.s. Od 
K Iefišfi 1019/6, 161 00 Praha 6 

SMP CZ, a.s. 
Vyskočilova 1566, 14000 Praha 4 

Stavební Objekt: 
Propojení DN-ČS 
Sanace betonových konstrukcí 
Dmýchárrıa 
Rekonstrukce technologie ČS 
Elektrotechnologie 
MaR 

SO 02: 
SO 03: 
PS 02: 
PS 04: 
PS 05: 
PS 06: 

Předmět změny: 
SO 02: Propojení DN-ČS - Průzkum stávajicho potrubí pod DN prokázal jeho dobrý stav, tudíž nebylo bouráno dno DN SO 03: Sanace betonových konstrukcí - změna technologie sanaci na základě provedených zkouše betonu PS 02: Dmýchárna - Zmenšená výměra zateplení potrubí Z důvodu jeho zjištěného dobrého stavu. Změna průměru elektroventilů. PS 04: Rekonstrukce technologie ČS - Vynechání obtokového potrubí, změna čerpadla PK Z důvodu snížení tlačné výšky, 

Z důvodu zkapacitnění linky pro budouci provoz byla zkapacitněna interní recirkulace PS 05: Elektrotechnologíe - Úprava řešení na základě zjištění skutečného stavu elektroinstalace LP PS 06: MaR - Úprava řešení MaR na základě upřesnění skutečného stavu MaR a SŘTP v průběhu prací 
2ádost O změnu vznesl: 

Letiště Praha. a.s. 

Odkazy na výkresy : 
ZL1 zahrnuje zpracování úprav do dílenské dokumentace 

Důvod změny: 
SO 02: Po odhalení stávajícího potrubí ve výkopu vedle dosazovací nádrže byl zjištěn jeho dobrý technický stav. Bylo tedy upuštěno od jeho výměny pod dnem nádrže a nebylo tudíž potřeba bourat dno nádrže 
SO 03: Na základě provedených zkouše betonu byl doporučen vhodnější způsob sanaci. V době projektování nebylo možné zkoušky Z důvodu provozu linky provést 
PS 02: Stav zateplení byl zjištěn až v průběhu jeho demontáží. Nové zateplení bude použito pouze na nové potrubí rozvodu vzduchu. Rozměry EV byly upřesněny až při demontážich zateplovacich rohoží. 
PS 04: Vynechání obtokového potrubí Z důvodu náhradního řešení díky výrobě rezervního mezikusu pro případ demontáž průtokoměru. Dále byla před realizací ze zkušenosti Z ČOV Jih upřesněna tlačná výška přebytečného kalu, což vedlo k použití menšího čerpadla. Na PS 05, PS 06: Nesoulad proti předpekl. skutečnému stavu zjištěn při demontážích stávajících technologických a elektro zařízení. 

Časové ohodnocení: prodloužení termínu do 15.4.2021 Dopad do celkových terénů: do 15.4.2021 
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny polože, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné I neprovedené práce): 

SO 02: změna v důsledku nepředvidatelných okolnosti - skutečný stav potrubí zjištěn až po jeho odhalení ve výkopu SO 03: změna v důsledku nepředvidatelných okolností - změna sanaci na základě provedených zkouše betonu při realizaci PS 02: změna v důsledku nepředvídatelných okolností - stav zateplení a průměr EV zjištěn pa demontáži stávajícího zateplení PS 04: změna v důsledku nepředvidatelných okolností - vynechání obtoku potrubí. snížení tlačné výšky čerpadla přebytečného kalu PS 04: změna de minímis - zkapacitněni interní recirkulace biologické linky 
PS 05: změna v důsledku nepředvidatelných okolností - skutečný stav elektro LP zjištěn až při relízaci a demontážích zařízení PS 06: změna V důsledku nepředvídatelných okolnosti - skutečný stav MaR LP zjištěn až při relizaci a demontážích zařízení 

POLOŽKY WVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena -1 436,25 CZK 

4 188555,63 CZK 
-4 189991.88 CZK 

připočty 
odpočly 

Celkové předpokládané náklady Cena 
28 553 324,81 CZK 
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Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací 
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