
ID Režim úkolu Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Podpis SoD 0 dny 13.7. 20 13.7. 20
2 Předání staveniště 1 den 20.7. 20 20.7. 20

3 Přpravné práce 25 dny 13.7. 20 14.8. 20
15 Dokončení a předání výrobní a dílenské dokumentace 55 dny 27.7. 20 9.10. 20
34 SO O1 Rekonstrukce stavidel v nátoku UN 15 dny 3.12. 20 7.1. 21
35 Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 15 dny 3.12. 20 7.1. 21
36 SO 02 Propojení DN-ČS 50 dny 5.11. 20 28.1. 21
37 Zemní práce 15 dny 5.11. 20 17.12. 20
38 Svislé a kompletní konstrukce 15 dny 7.1. 21 28.1. 21
39 Komunikace pozemní 5 dny 17.12. 20 7.1. 21
40 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 dny 5.11. 20 3.12. 20
41 Přesun sutě 5 dny 5.11. 20 12.11. 20
42 Přesun hmot 5 dny 5.11. 20 12.11. 20
43 Montáže potrubí 15 dny 12.11. 20 3.12. 20
44 SO 03 Sanace betonových konstrukcí 63,5 dny 10.8. 20 5.11. 20
45 Tlakové mytí betonových konstrukcí 20 dny 10.8. 20 4.9. 20
46 Sanace povrchů 30 dny 7.9. 20 5.11. 20
47 Přesun sutě 20 dny 7.9. 20 22.10. 20
48 Přesun hmot 20 dny 8.10. 20 5.11. 20
49 Dokončení sanačních prací (Zahájení prací od 3.8.2020 - Dokončení do 

28.2.2021)
0 dny 28.1. 21 28.1. 21

50 PS 01 Rekonstrukce technologie hrubého předčištění 35 dny 30.11. 20 29.1. 21
51 Montáže potrubí 10 dny 30.11. 20 11.12. 20
52 Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 15 dny 14.12. 20 15.1. 21
53 Montáž prov.,měř. A regul. Zařízení 10 dny 18.1. 21 29.1. 21
54 PS 02 Dmýchárna 156 dny 3.8. 20 22.3. 21
55 Trubní vedení 5 dny 14.12. 20 18.12. 20
56 Přesun hmot 5 dny 11.1. 21 15.1. 21
57 Izolace tepelné 5 dny 28.1. 21 3.2. 21
58 Konstrukce zámečnické 10 dny 30.11. 20 10.3. 21
59 Montáže potrubí 5 dny 4.1. 21 8.1. 21
60 Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 10 dny 30.11. 20 11.12. 20
61 Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 24 dny 30.11. 20 8.3. 21
62 Demontáž stávajícího provzdušňovacího systému 10 dny 3.8. 20 14.8. 20
63 Montáž nového provzdušňovacího systému 9 dny 3.2. 21 22.3. 21
64 PS 03 Rekonstrukce technologie DN 31 dny 4.1. 21 15.2. 21
65 Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 28 dny 4.1. 21 15.2. 21
66 PS 04 Rekonstrukce technologie ČS 62 dny 2.11. 20 9.2. 21
67 Trubní vedení 10 dny 2.11. 20 13.11. 20
68 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 dny 16.11. 20 27.11. 20
69 Přesun hmot 10 dny 30.11. 20 11.12. 20
70 Montáže potrubí 10 dny 14.12. 20 8.1. 21
71 Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 60 dny 2.11. 20 9.2. 21
72 Montáž prov.,měř. a regul. zařízení 15 dny 11.1. 21 29.1. 21
73 PS 05 Elektrotechnologie 49,25 dny 25.1. 21 2.4. 21
74 Ostatní náklady 5 dny 25.1. 21 29.1. 21
75 Elektromontáže 10 dny 1.2. 21 12.2. 21
76 Elektroinstalace-MATERIÁL 5 dny 25.1. 21 29.1. 21
77 Elektroinstalace-DODÁVKA 5 dny 1.2. 21 2.4. 21
78 Zemní práce při extr.mont.pracích 5 dny 8.2. 21 12.2. 21
79 PS 06 MaR 52,75 dny 25.1. 21 7.4. 21
80 MaR 19 dny 25.1. 21 7.4. 21
81 Zařízení staveniště 146,95 dny 3.8. 20 9.3. 21
82 Zařízení staveniště 139 dny 3.8. 20 9.3. 21
83 Komplexní zkoušky 5 dny 7.4. 21 14.4. 21
84 Předání stavby 1 den 14.4. 21 15.4. 21
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