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DODATEK Č. 7 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020  

 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi následujícími smluvními stranami  

 

 

Objednatel: 

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 
se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň 
IČO: 69457425 
DIČ: CZ69457425 
zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel 
bankovní spojení: ČNB 68130311/0710 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel: 

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. 
se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař 
IČO: 26385759 
DIČ: CZ26385759 
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901 
zastoupený: Michal Fictum, vedoucí o.z. Plzeň 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na základě 

výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Energeticky 

úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“, zadávané v otevřeném řízení. 

1.2. Zhotovitel zdůvodňuje úpravu dílčích termínů u následovně: 

Stará budova: 

jde pouze o dokončení truhlářských obkladů jednotek VZT v učebnách. Zhotovitel své kapacity zaměřil, 
upřednostnil a předřadil na práce na Nové budově plánované na termín 2021, jež měly vliv na 
hospodárný provoz celého objektu v již topné sezóně 2020/2021  
• Přeložka teplovodu do SB  
• Předávací stanice tepla NB-vytápění  
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• Předávací stanice tepla NB-M+R a elektroinstalace a truhlářské obložení jednotek, které dokončíme 
v pozdějším termínu nemá žádný vliv na provoz a nejsou  
ve vazbě na žádné další dílčí ani konečné termíny.  
 
Nová budova: 
jde o optimalizaci dílčích termínů v návaznosti na dopracovanou, předanou a odsouhlasenou realizační 
dokumentaci zhotovitele, zejména zapracované úpravy provětrávání střechy nové, budovy, 
doprojektovaného záchytného systému a změny technologie provedení výměny vazníků na tělocvičně.    
 
 
 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně dílčích termínů uvedených v Příloze č. 2 Harmonogram prací 

Smlouvy o dílo následovně:  

„A) Stará budova 

 

termín do 30.6.2021 - se mění na termín:  

- do 20.8.2021 – Dokončovací práce, odstranění nedodělků 

 

B) Nová Budova  

 

termín do 30.6.2021 - se mění na termín:  

- do 31.8.2021 – Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50 %  

termín do 31.8.2021 - se mění na termín:  

- do 31.10.2021 – Oprava střechy, nová krytina, výměna krovu 50 % (zbývajících) 

Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle přílohy č. 2 Harmonogram prací Smlouvy o dílo.“ 

 

   

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

3.1.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

3.2.  Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel. 

3.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4.  Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na 

důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy. 

 

 



 

Stránka 3 z 3 

Přílohy:  

- Žádost o prodloužení termínů uzlových bodů  

 

V Plzni                                                                     V Plzni 

 

 

 

 

 

Ing. Jarmila Konopová, ředitel                                                   Michal Fictum 

Střední průmyslová škola strojnická a Střední                         vedoucí o.z. Plzeň 

odborná škola profesora Švejcara, Plzeň                                  MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. 

                                                                                                          na základě plné moci ze dne 4. 2. 2020 

za objednatele                                                                                za zhotovitele 

 


