Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo  „Oprava římsy kaple“ ICSS Odlochovice
uzavřený mezi smluvními stranami :   
Zhotovitel: 
Re IN s.r.o.

Sídlo firmy: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor
                                    IČ: 48109339   DIČ: CZ48109339



Zastoupený: Bc. Michalem Bielikem, jednatelem společnosti
Objednatel:
ICSS Odlochovice

Odlochovice 1, 257 03  Jankov

IČ: 70875324  DIČ: CZ70875324  

                                   Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice
I.
              Smluvní strany   prohlašují,  že dne 9. 4. 2020 uzavřely  smlouvu  o  dílo na provedení zakázky „Oprava římsy kaple“. Na základě požadovaných víceprací, týkajících se: opravy krovu, se shodly na změně ceny díla. Smlouvu upravují v příslušných článcích, jak je uvedeno níže. 
II.
Změna článku 7.
Cenová ujednání
              Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací,  ke kterému došlo v průběhu výstavby, dochází ke zvýšení konečné ceny díla takto: 
	
	Cena díla dle SoD
	Změna objemu prací dle dod.č.1
	Cena díla celkem

	Základ DPH  celkem
	330 237,-Kč
	38 100,-Kč
	 368 337,-Kč


III.
Ostatní ustanovení  článků  7.  smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
   V Odlochovicích dne 27.5.2021              

                    

  …………………………………..


       ………………………………….

                 Zhotovitel





            Objednatel

