
Příloho č. l/2ap usnesení8/82. schůze RMČ Brno-sever ze dne 26.05.2021

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice - stavební obnova objektu, pare.

1111/20“

Číslo smlouvy odílo objednatele: 2021/3984/ORIM /2

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel Statutární město Brno,
městská ěást Brno-sever

Sídlo:
zastoupení:

601 47 Brno, Bratislavská 70
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

oprávněn k jednání ve věcech technických:
Telefon/fax, e - mail:
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
Zapsán v obchodním rejstříku:

ING-CZECH, s.r.o.
u KS v Bmě, oddíl C, vložka 59836

sídlo:
zastoupení:

Lidická 718/77, 602 00 Brno
Ing. Peter Flimmel, jednatel

oprávněn k jednání ve věcech smluvních Ing. Peter Flimmel, jednatel

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

28303474
CZ28303474

společně též jako „smluvní strany“
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/3984/ORIM /2 uzavřené dne 01.02.2021 dle ustanovení §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloho č. l/2op usnesení 8/82. schůze RMČ Brno-sever ze dne 26.05.2021

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu plnění díla se vyskytly změny, které mají v liv na cenu díla a termín plnění. Jednalo se zejména o
následující:

• Vyklízen í objektu a přilehlého okolí.
• Provedení bouracích prací dle dopřesnění statika doplnění lešení kvůli provádění sešívání

objektu.
• Dozdívání vybouraného zdivá včetně doplnění soklového zdivá.
• Sešití trhlin a neprovázaného zdivá z důvodu postupného rozšiřování daného objektu.
• Rozpor PD v nosné konstrukci střešního pláště a realizace této konstrukce z dřevěných vazníků.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění či. I I I . Smlouvy o dílo s názvem „Doba plnění“ :
Termín ukončení vnějších stavebních prací
a předání předmětu veřejné zakázky: nejpozději do 30.06.2021

a článek IV . Smlouvy o dílo s názvem „Cena díla“ .
Článek IV . odst. 4.1 se mění a bude znít:
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku.
Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:
Práce, které byly doplněny do předmětu díla

4.680.968,99 Kč

dle Dodatku ě. 1: 907.329,98,- KČ
Nová cena dle Dodatku č. 1 bez DPH : 5. 588.298,97 Kě
Nová cena dle Dodatku č. 1 vě. DPH: 6.761.841,75 KČ
(slovy: šestmilionůsedmsetšedesátjednaosmsetčtyřicetjednakorunčeskýchsedmdesátpěthalířů)

Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článků III. a IV . smlouvy o dílo č. 2021/3984/OR1M/2.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 01.02.2021 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek Č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno,

městská část Brno-sever.
4. Tento Dodatek ě. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení

a objednatel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek ě. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují

svými podpisy.
6. Přílohu Dodatku ě. 1 tvoří Změnové listy ě. 1 až 3, jejichž součástí je rozpočet více a méněprací.
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Příloha č. l/2ap usnesení 8/82. schůze RMČ Brno-sever ze dne 26.05.2021

Doložka:
Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na schůzi č. 8/82. dne 26.05.2021.

V Brně dne
27 . 05. 2021

V Brně dne 27. 05. 2021

Za zhotovitele:

T „ , ING-CZECH s.r.o.
Ing. Peter Flimmel Lidická 77

jednatel společnosti ING-CZECII, s.r.o.
Info@ing-czech.cz IČ: 28303474 T A

www.iny-czech.cz DIČ: CZ28303474

INGfflCZECH

Za objednatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO SRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER

místostarosta
47 BRNO

Oprávněná osoba za objednatele:
Ing. Martin Cibula

místostarosta MČ Brno-sever

Příloha: Změnové listy č. 1 až 3 vč. rozpočtů VCP a MPC.
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ZMĚNOVÝ LIST: Z L Í|číslo ZL: 01
Název akce: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice - stavební obnova

objektu, pare. č. 1111/20
Zhotovitel: ING-CZECH, Lidická 77, Brno
Změnový list vystavil:
Datum: 17. 3. 2021
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis změny:
Vyklízení objektu a přilehlého okolí. Provedené bourací práce dle dopřesnění statika doplnění
lešení kvůli provádění sešívání objektu.

Cena méně prací bez DPH:
0,- Kč

Cena více prací bez DPH:
159 278,76,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

159 278,76,- Kč + 7 dní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o díle
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před

a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření zhotovitele: Vyjádření TDI:
Souhlasím Ing. Peter Flimmel, jednatel Souhlasím

ING-CZECH
Lidická 7/

D a tum : Datum:
Razítko, po

www.ing-czc
Razítko, podpis:

Vyjádření objednatele: Vyjádření projektanta:

Datum:
Razítko, podpis:

Datum:
Razítko, podpis:

Přílohy:______________________________________________
1. Rozpočet: Z L Í-V yk lize n í objektu, bourací práce, lešení



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

Objekt: 01 Stavební část

Rozpočet: ZL1 Vyklizení objektu, bourací práce, lešení

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77

60200 Brno

IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 159 278,76

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 159 278,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 159 278,76 CZK

Snížená DPH 15 % 23 891,81 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 183 170,57 czk

v dne

Lidická 77
;T A T U T A W dnatel?RNO

___________________________
info@ing-czech.cz
www.lng-tzeth.cz

IČ: 28303474

DIČ: CZ28303474

místostarosta
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

-1-
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 30 000,00 19

94 Lešení a stavební výtahy HSV 19 568,64 12

96 Bourání konstrukcí HSV 13 786,40 9

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 95 923,72 60

Cena celkem 159 278,76 100
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Položkový rozpočet
S: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 01 Stavební část

R: ZL1 Vyklizení objektu, bourací práce, lešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 30 000,00

1 9-01 Vyklizení suti a komunálního odpadu hod 120,00000 250,00 30 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 19 568,64
2 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 174,72000 43,00 7 512,96
3 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 174,72000 37,00 6 464,64
4 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 174,72000 32,00 5 591,04

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 786,40
5 962032231R00 Bouráni zdivá z cihel pálených na MVC m3 18,14000 760,00 13 786,40

0,4*5,1 2,04000
0,45*(2,7+8,6+2,9) 6,39000
0,5*0,8 0,40000
0,35*(1,9+24,7) 9,31000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 95 923,72
6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 33,03008 214,00 7 068,44

7 979081111R01 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km komunální 
odpad

t 25,00000 214,00 5 350,00

8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 330,30080 14,00 4 624,21

9 979081121R01 Příplatek k odvozu za každý další 1 km komunální odpad t 250,00000 14,00 3 500,00

10 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 33,03008 300,00 9 909,02

11 979082111R01 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m komunální odpad t 25,00000 300,00 7 500,00

12 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 165,15040 34,00 5615,11

13 979082121R01 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m komunální 
odpad

t 125,00000 34,00 4 250,00

14 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 33,03008 249,00 8 224,49

15 979086112R01 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 
komunální odpad

t 25,00000 249,00 6 225,00

16 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 25,00000 9,00 225,00

17 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 33,03008 9,00 297,27

18 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 33,03008 571,00 18 860,18

19 979999999R01 Poplatek za skládku 10 % příměsí komunální odpad t 25,00000 571,00 14 275,00
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ZMĚNOVÝ LIST: ZL2 |číslo ZL: 02
Název akce: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice - stavební obnova

objektu, pare. č. 1111/20
Zhotovitel: rno
Změnový list vystavil:
Datum: 17. 3. 2021
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis změny:
Dozdívání vybouraného zdivá včetně doplnění soklového zdivá. Nutné sešití trhlin a neprovázaného zdivá
z důvodu postupného rozšiřování daného objektu.

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:
0,- Kč 443 814,37,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

443 814,37, -K č + 14 dní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo před pokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření TDI:
SopfijasjmJpg-.Petei; f jimmel, jednatel

Lidická 77
602 00 Brno
info

p. ww Datum:
Razítko, podpis:

Vyjádření objednatele: Vyjádření projektanta:

Datum: Datum:
Razítko, podpis: Razítko, podpis:

Přílohy:_______________________________________________________
1. Rozpočet: ZL2 - Statika
2. Dopřesnění stavebně-konstrukčního řešení od



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

Objekt: 01 Stavební část

Rozpočet: ZL2 Statika

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77

60200 Brno

IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 443 814,37

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 443 814,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 443 814,37 CZK

Základní DPH 21 % 93 201,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 537 015,39 czk

ing-czech
Lidická 77
602 00 Brno

i t : 28303474
DIČ CZ28303474

S T A T ^ - W f f l ^ o BRNO
MFSTSKA Cflc.T RPMn-gPX/cp

www.ing-czech.cz místostarosta
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

-1-

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 352 561,11 79

62 Úpravy povrchů vnější HSV 65 272,34 15

96 Bourání konstrukcí HSV 5 342,40 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 20 638,52 5

Cena celkem 443 814,37 100
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Položkový rozpočet
S: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 01 Stavební část

R: ZL2 Statika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 352 561,11

1 310238411RT1 Přizdění zdivá komínového s použitím suché maltové 
směsi

m3 3,15000 6 155,00 19 388,25

7*0,45 3,15000
2 311231118RT3 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15 tloušťka zdivá

45 cm
m3 18,88065 4 405,00 83 169,26

dozdívky:
0,45*(5,1 +2,7+8,6+0,8+2,9+1,9+24,7) 21,01500
-0,45*1,9*1,53-0,45*1,2*1,53 -2,13435

3 1349235851R00 [Doplnění plošných fasádních prvků vylož, do 8 cm | m2 | 69,680001 595,00j 41 459,60
pohled SZ z cca 40 % :
174,2*0,4 69,68000

4 380941113RT3 Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel, zdivu 1xD 
8mm,P v tahu 1128 MPa,drážka,cih.zdivo

m 112,00000 1 862,00 208 544,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 65 272,34
5 62-01 Vyčištění vnějších spár a trhlin m 52,60000 150,00 7 890,00
6 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 174,72100 58,20 10 168,76

pohled SZ :
36,17*1,2+(36,17-1,76)*3,7 170,72100
pohled J Z :
4 4,00000

7 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 174,72100 163,50 28 566,88
8 624601121R00 Tmelení spár a trhlin m 52,60000 354,50 18 646,70

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 342,40
9 973031825R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm m 22,40000 238,50 5 342,40

3,2*7 22,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 638,52
10(999281105R00 I Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t | 57,97337| 356,00 20 638,52
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ZMĚNOVÝ LIST: ZL3 | č/s/o Z/.: 03
Název akce: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží k.ú. Zábrdovice - stavební obnova

objektu, pare. č. 1111/20
Zhotovitel: o
Změnový list vystavil:
Datum: 20.4.2021
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Popis změny:
V jednotlivých částech zadávací dokumentace byl rozpor v nosné konstrukci střešního pláště. Následně bylo
dohodnuto, že bude tato konstrukce realizována z dřevěných vazníků.

Navýšení ceny za střešní příhradový vazník je z důvodu úpravy dodavatele po zaměření střešní konstrukce a
nárůstů ceny za dodávku materiálu. Naše cena je 1 585 Kč/m tj. stále o 385 Kč/m méně než je cena RTS 21/1

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:
-52 023,60, - Kč 356 260,45,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

304 236,85,-K č +14 dní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření TDI:
Souhlasím Ing. Peter Flimmel, jednatel

Lidická 77
602 00 Brno
info@ing-czech.cz IČ: 28303474 Z ^ \
www.in

Datum: Datum:
Razítko, p Razítko, oodois:

Vyjádření objednatele:

Datum: Datum:
Razítko, podpis: Razítko, podpis:

Přílohy:_________________
1. Rozpočet: ZL3 - Vazníky



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

Objekt: 03 VCP a MP

Rozpočet: ZL3 Vazníky

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o. IČO: 28303474

Lidická 718/77 DIČ: CZ28303474

60200 Brno
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 304 236,85

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 304 236,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 304 236,85 CZK

Základní DPH 21 % 63 889,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 368 126,59 czk

v dne

ING-czech c , STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ Č

mís
Bratislavská
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

762 Konstrukce tesařské PSV -52 023,60 -17

763 Dřevostavby PSV 356 260,45 117

Cena celkem 304 236,85 100

ZDracováno programem BUILDoower S. © RTS. a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: 21-2005 Areál u Svitavského nábřeží Zábrdovice

O: 03 VCP a MP

R: ZL3 Vazníky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské -52 023,60

1 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 -1,64700 1 112,00 -1 831,46
-1,647 -1,64700

I 2 762822120R00 Montáž stropnic hraněných pl, do 288 cm2 m -257,42500 84,00 -21 623,70
-(205,94*1,25) -257,42500

3|762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová m3 -1,64700 2 101,00 -3 460,35
-1,647 -1,64700

4 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % -462,93690 7,00 -3 240,56

5 60515820R Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm 1=5 m
NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%

m3 -1,64752 13 273,00 -21 867,53

-(205,94*1,25)*0,08*0,08 -1,64752

Díl: 763 Dřevostavby 356 260,45
6 763100101RAA Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných 

příhradový vazník
m 224,77000 1 585,00 356 260,45

3,83*25
5,92*8
8,2*8
8,03*2

95,75000
47,36000
65,60000
16,06000
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