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 Dodatek č. 1 ev. č. DS202100490/1 

ke smlouvě o dílo ev. č. DS202100490 
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
                     

I. Smluvní strany: 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

                        460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78  

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro 

technickou správu města a informační technologie       

                  

/dále jen objednatel/ 

 

Zhotovitel SPANTIK CZ s.r.o. 

se sídlem: Modřínová 20, Liberec 21, 460 14                       

 zastoupený: Ing. Kristýna Žemličková, jednatelka 

IČ: 06483542   

DIČ: CZ06483542   

bankovní spojení:  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném zapsaný v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40318 

 

/dále jen zhotovitel/ 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202100490. 

 

 

Článek I. Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202100490 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je arboristické ošetření a kácení stromů v parku u ulice 

Pionýrů, pozemky p.č. 921, p.č. 922, p.č. 923, p.č. 924, p.č. 925, p.č. 926, p.č. 1586/1, 

p.č. 11 a p.č. 1134/4 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec. 

 

2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění u části díla dle odst. 3 a dále 

provedení víceprací a to instalace 1ks statické vazby a 1ks dynamické vazby u stromů 

č. 35 a č. 53, u nichž byla v průběhu provádění prací zjištěna zhoršená biomechanická 

vitalita. Předmětné vícepráce ovlivnily množství u již existujících položek výkazu 
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výměr. Dále bude z důvodu provozní bezpečnosti vrtaná vazba nahrazena vazbou 

podkladnicovou. 

 

3. Dílčí část díla, arboristické ošetření a instalace statických vazeb na stromě č. 35 (Tilia 

platyphyllos) bude z důvodu hnízdění Turdus merula dokončena do 30.6.2021, 

zhotovitel provede ošetření stromu č. 35 až po ukončení hnízdění Turdus merula. 

Termín dokončení ostatních částí díla není tímto ustanovením dotčen.  

 

4. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované 

kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku. 

 

5. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace díla. 

 

6. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a 

protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále 

by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných 

klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce 

prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10 

% z ceny původní veřejné zakázky. 

 

 

Článek II. Cena dodatečných prací 

 

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne  

6.5.2021; a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku. 

 

2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 

3. Cena  dodatečných prací dle tohoto dodatku  činí: 

Cena celkem bez DPH    12 524 Kč 

DPH 21%     2 630,04 Kč 

Cena celkem s DPH    15 154,04 Kč 

 

4. Cena neprovedených prací dle tohoto dodatku činí 

Cena celkem bez DPH    4 040 Kč 

DPH 21%     848,40 Kč 

Cena celkem s DPH    4 888,40 Kč 

 

5. Celková cena díla tak činí: 

Cena celkem bez DPH   348 178   Kč       

     DPH 21%     73 117,38 Kč    

Cena celkem s DPH    421 295,38 Kč 

 

Článek III. Doložky 
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Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna V registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a 

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je 
považováno za souhlas S jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takove' plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

Čıánøh IV. závêvøčná njøónáni 

Obě Strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísně a toto své 
prohlášení Stvrzují svými podpisy. 
Ostatní ujednání Smlouvy nej sou tímto dodatkem dotčena a zůstávají V platnosti beze 
změn. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

Smluvní Strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách 
statutámího města Liberec (wwW.liberec.cz), S výjimkou osobních údajů fyzických 
osob uvedených v tomto dodatku. 
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V Liberci dne: V Liberci dne: ...... _. 

gr ırí = c Ing. Kristýna Zemlicková 
name ek primátora jednatelka
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Přílohy: 1. rozpočet 
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