[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2019/OIVZ/034

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)
Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	        	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	      
telefon:                                		
e-mail:                                 	 
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			GREEN PROJECT s.r.o.			
zastoupený: 			Lukáš Novotný, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ: 25243
IČO:				27195783
DIČ:				CZ27195783
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103585
bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/034 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0320/21-R z jednání č. 27 ze dne 25. 5. 2021. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3. Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/034 k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště Ortenovo náměstí – Praha 7“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 24. 2. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0097/20-R, z jednání č. 8 ze dne 11. 2. 2020. 
Dodatek č. 1 je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.9. Smlouvy a dle ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) 
Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla takto: 

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 5 - Změnové listy č. 2, 3, 4, 6a, 9, 10 a 13);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou Změnových listů (viz Příloha č. 5 - Změnové listy 
č. 1, 5, 6b, 7, 8, 11 a 12).
2. Ke změně termínu dokončení plnění dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací způsobené nepředvídatelnými okolnostmi. Dále Objednatel využívá svého práva vyhrazené změny závazku v souladu s čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy a také přihlíží k nedostatku pracovních sil v důsledku pandemie COVID -19. Celkem dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 180 dnů, a to nejpozději do 31. 8. 2021. Veškeré změny a důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
3. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 5 Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 2, 3, 4, 6a, 9, 10, 13 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 1, 5, 6b, 7, 8, 11, 12 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 1, 5, 6b, 7, 8, 11, 12 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.13.
4. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
„
	Cena díla dle Smlouvy bez DPH 
	
	7 829 510,77 Kč 

	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 
	
	1 335 117,40 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	 9 164 628,17 Kč

	DPH 
	21 %
	1 924 571,92 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	11 089 200,09 Kč


                                                                                                                                                  “
5. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se mění a doplňuje odst. 3.1 Smlouvy a nově zní:
„3.1. Dílo specifikované v článku 1. Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:
Termín dokončení plnění veřejné zakázky:	stavební práce dokončeny nejpozději do 31. 8. 2021; následná údržba zeleně po dobu 3 let od převzetí díla Objednatelem.
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ posunout předpokládané ukončení doby plnění díla o 12 měsíců tj. do 31. 12. 2021.  Na části pozemku parku je v současné době zřízeno staveniště zhotovitele stavby, která probíhá na sousedním objektu Základní školy T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34. Tato stavba bude dokončena do 8/2021.“

6. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18. a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
   č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
   č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
   č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči
   č. 4 -	Rozhodnutí Stavebního úřadu MČP7 č. j. 259770/2019/SU/Val/Ob.99, R
   č. 5 -	Změnové listy č. 1 – 13“

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od platnosti Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku 
 č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o  
 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru  
 smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
 pozdějších předpisů.
12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
 obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
13. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
 Příloha č. 5 - Změnové listy č. 1 - 13


V Praze dne 28. 5. 2021			           		V Praze dne 26. 5. 2021


Objednatel							Zhotovitel
			


…………………………..			         		….…..…………………… 
Městská část Praha 7			   		GREEN PROJECT s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					       	Lukáš Novotný
starosta							jednatel
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