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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo 803/2020/ÚRM-OSM ze dne 23. 11. 2020 na dílo: 

„Oprava povrchu terasy sportovní haly“ 
uzavřené mezi 

 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   DAVA-CZ s.r.o. 
Sídlo:     28.října, 1269, 27309 Kladno 7 
IČO:     27872947 
DIČ:     CZ27872947 
Statutární orgán:    
(dále jen zhotovitel) 

 
Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace akce vyvoláno 
změnou technologie provádění, došlo ke změnám skutečného rozsahu prací a dodávek 
oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly 
na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce.   
Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku. Z tohoto důvodu se 
smluvní strany dohodly i na prodloužení termínu dokončení díla 
 
V souladu s ustanovením odst. 15.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 31. 5. 2021. 
 
 
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje 
následujícím zněním: 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
Cena díla bez DPH:      1 662 868 Kč 

DPH v zákonné výši:         349 202 Kč 

Cena díla včetně DPH:     2 012 071 Kč 

Slovy: dvamilionydvanácttisícsedmdesátjedna 
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Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn. 

 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada města dne 3. 3. 2021 pod číslem usnesení 
08/61/2020/RM. 

 

Přílohy:  Změnový list a rozpočet 

    

Ve Slaném dne …………………..        V Kladně dne ………………… 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   , DAVA-CZ, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zpracoval:  , úsek výstavby a údržby 
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Z M Ě N O V Ý   L I S T:  číslo 1/2021
STAVBA:
Číslo smlouvy objednatele:
Objednatel:
Zhotovitel:
Oznámení změny ve SD/KD:
Název části PD (číslo výkresu):

 ne
ne
ano
ne

ano
387 038,00 Kč
408 790,00 Kč
21 752,00 Kč

ano
1.2.2021
31.5.2021

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Podpis:             

DAVA-CZ s.r.o.

Zástupce objednatele ve věcech technických: Podpis:             

Město Slaný

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Podpis:             

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):
Stanovisko: Souhlasí, změny navrhl projektant

Podpis:             

Rozpočet

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Oprava povrchu terasy sportovní haly
803/2021/ÚRM-OSM

 KD - 8.1.2021
D.2.3.

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):
Vybourání stávající skladny terasy až na stropní kci haly, položení nové skladby - kombinace izolací proti vodě a tepelnou izolací z 
EPS, XPS, nášlapná vrstva terasy - betonové dlaždice položené na sucho do terčů, Realizace bez mokrých procesů. Po odkrytí 
skladby až na betonovou mazaninu stropu haly bylo zjištěno, že tato mazanina je značně nerovná, beton místy nesouržný a v malé 
vrstvě. která neodpovídá ani minimálním požadavkům na její tloušťku, na tento povrch nelze položit novou skladbu terasy. Z těchto 
důvodů musí být proveden nový betonový spádový beton na který bude následně položeny další vrstvy upravené skladby. Nová 
skladba je navržena tak, aby byl součinitel prostupu tepla konstrukcí na doporučené hodnotě. Vzhledem k ročnímu období nebylo 
možné pokračovat v pracech, betonáž spádového potěru a jeho zrání vyžaduje teploty nad bodem mrazu minimálně po dobu 14 
dnů, odkrytá - vybouraná část terasy byla opatřena provizorním zastřešením, aby se zamezilo zatékání do objektu..

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:

Vliv změny na vydané stavební povolení:

Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:

Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Méněnáklady dle tohoto změnového listu

Vícenáklady dle tohoto změnového listu

Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH

ze dne 18.2.2021

Přílohy změnového listu:

Vliv změny na smluvní cenu:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný
DAVA-CZ s.r.o., 28.října 1269, 272 09, Kladno

 



 

4 

 

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: SLANÝ Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ: CZ00234877

Zhotovitel: IČ: 27872947
DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 591020STR6

Stavba:

Místo: SLANÝ Datum:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

 

Cena s DPH [CZK]

91 960,0076 000,00

1 759 531,021 454 157,87

160 579,60132 710,41

1 662 868,28 2 012 070,62

591020STR6
Oprava povrchu terasy sportovní haly STR 6

1 662 868,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
349 202,3421,00% 1 662 868,28

0,00 0,0015,00%

CZK 2 012 070,62

Kód

Oprava povrchu terasy sportovní haly STR 6

13. 1. 2021

Popis Cena bez DPH [CZK]

Objekt3 Vedlejší rozpočtové náklady

SO 01 Oprava povrchu terasy

SO 02 Zábradlí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SLANÝ Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:  

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 454 157,87

D1 - 1 437 554,29

    1 - Zemní práce 2 293,38

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 405 271,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 986,64

    997 - Přesun sutě 59 980,45

    998 - Přesun hmot 8 612,64

    712 - Povlakové krytiny 325 037,83

    713 - Izolace tepelné 330 678,08

    721 - Zdravotechnika 32 250,79

    762 - Konstrukce tesařské 80 049,06

    764 - Konstrukce klempířské 58 231,41

    767 - Konstrukce zámečnické 11 162,12

PSV - Práce a dodávky PSV 16 603,58

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 603,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SLANÝ Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:  

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ
Množstv

í
J.cena [CZK]

Cena celkem 
[CZK]

VCP MNP

Náklady soupisu celkem 1 454 157,87
310 960,01 278 989,82

D D1 1 437 554,29

D 1 Zemní práce 2 293,38

1 K 113107123
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
ručně

m2 2,466 508,00 1 252,73

2 K 113107144 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm ručně m2 2,466 422,00 1 040,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 405 271,89

68 K 631311215
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 2,400 4 300,00 10 320,00 10 320,00

Oprava povrchu terasy sportovní haly AKTUÁLNÍ

SO 01 - Oprava povrchu terasy

Oprava povrchu terasy sportovní haly AKTUÁLNÍ

SO 01 - Oprava povrchu terasy
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69 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 219,915 589,00 129 529,94 129 529,94

70 K 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu (spád) m2 219,915 57,50 12 645,11 12 645,11

3 K 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm

m2 256,301 540,00 138 402,54

4 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 

400x400x40mm
m2 269,116 425,00 114 374,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 986,64
5 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 25,460 161,00 4 099,06

6 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl 180 mm m2 7,208 114,00 821,71

7 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 20,423 2 780,00 56 775,94 6 672,00

8 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 18,023 1 510,00 27 214,73

9 K 985131111
Očištění ploch nosné konstrukce pro následné 
natavení asf. pásu

m2 310,400 113,00 35 075,20

D 997 Přesun sutě 59 980,45
10 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot t 53,084 483,00 25 639,57

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením

t 53,084 239,00 12 687,08

12 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového

t 44,520 350,00 15 582,00

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z klempířských konstrukcí

t 0,175 600,00 105,00

14 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací

t 1,166 1 400,00 1 632,40

15 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového

t 7,224 600,00 4 334,40

D 998 Přesun hmot 8 612,64
84 K 998011001 Přesun hmot t 31,433 274,00 8 612,64 2 222,14

D 712 Povlakové krytiny 325 037,83
17 K 712300831

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
jednovrstvé

m2 257,477 16,80 4 325,61

18 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 567,877 19,00 10 789,66

19 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 219,915 11,70 2 573,01

22 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
120 mm - ozn. K4

m 52,780 158,00 8 339,24

23 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm - ozn. K4

m 52,780 180,00 9 500,40

24 K 712363358
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 
mm - ozn. K5

m 3,940 1 050,00 4 137,00

25 K 712363367
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m dilatační lišta rš 300 mm

m 8,850 260,00 2 301,00

20 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studena nátěrem penetračním nebo asfaltovým

m2 59,212 15,00 888,18

21 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,117 50 800,00 5 943,60

27 K 712998201 Montáž signalizačního přepadu kus 7,000 481,00 3 367,00

28 M 28342475 signalizační přepad 1ks/5bm kus 7,000 1 620,00 11 340,00

29 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením bodově

m2 219,915 129,00 28 369,04

30 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 59,212 134,00 7 934,41

31 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm 

s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 323,957 156,00 50 537,29

32 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 257,477 61,90 15 937,83

33 K 712861702
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií

m2 19,001 183,00 3 477,18

34 M 28343014

fólie hydroizolační PVC-P určená ke stabilizaci 

přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm (fólie z 

měkčeného polyvinylchloridu s vložkou ze skelné 

rohoře)

m2 318,900 400,00 127 560,00
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35 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 276,478 41,20 11 390,89

36 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 300g/m2
m2 317,950 39,00 12 400,05

26 K 764011611
Kotevní profil pro ukončení PVC-P fólie u odtokového 
žlabu rš 140mm - ozn. K6

m 7,910 170,00 1 344,70

37 K 998712101
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

t 2,732 945,00 2 581,74

D 713 Izolace tepelné 330 678,08

38 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z 
polystyrenu suchého tl přes 100 mm

m2 219,915 28,50 6 267,58

39 K 713141136

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek a 
mechanicky kotveno do nosného podkladu přes obě 
vrstvy tep. izolace (min. 2ks/m2)

m2 219,915 98,30 21 617,64

40 M 28376506 deska izolační PIR tl. 160mm (0,022 W/mK) m2 235,528 939,00 221 160,79

41 K 713141336
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 0,000 135,00 0,00 29 688,53

42 M 28376142
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 

spádový
m3 0,000 5 997,00 0,00 249 301,29

109 K 713141336.1
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, dorovnávací 
vrstva

m2 219,915 135,00 29 688,53 29 688,53

110 M
ISV.8591057519

642.

Isover EPS 150 - 30mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-

1),1000 x 500 x 30 mm, stabilizované desky pro 

tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na 

zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/ m2 

při def. < 2%.

m2 230,911 100,60 23 229,65 23 229,65

43 K R 713 001
Provedení detailu 1 - XPS přířez, břízové fóliované 
překližky tl. 21mm vč. lepení a kotvení

m 28,570 920,00 26 284,40

44 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 2,661 913,00 2 429,49

D 721 Zdravotechnika 32 250,79

47 K 451573111
Lože pod potrubí a obsyp ze štěrkopísku, otevřený 
výkop

m3 0,451 891,00 401,84

49 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 
15 m2 asfaltovým betonemtl do 200 mm

m2 2,466 690,00 1 701,54

45 K 721173315.PPL Potrubí kanalizační KG SN 4 dešťové DN 110 m 4,420 550,00 2 431,00

46 K R 721 001 Napojení na stávající dešťovou kanalizaci kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

48 K 935932113
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 
100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli - viz detail 3 
(Řešení vstupu na terasu s odvodňovacím žlábkem)

m 7,910 2 100,00 16 611,00

50 K 721242106
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 125

kus 2,000 900,00 1 800,00

51 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

t 2,059 634,00 1 305,41

D 762 Konstrukce tesařské 80 049,06

120 K 762341043
Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na 
pero a drážku šroubovaných na rošt

m2 219,915 364,00 80 049,06 80 049,06

52 K R 762 001
Vybourání stávající pergoly vč. dřevěné podlahy - bude 
vybouráno stávajícím provozovatelem - 
NEOCEŇOVAT

kpl 0,000 0,00 0,00

D 764 Konstrukce klempířské 58 231,41

53 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 30,610 30,10 921,36

54 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 28,270 73,00 2 063,71

55 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 12,000 56,80 681,60

56 K 764021401
Podkladní plech z Al plechu rš 150 mm - připojovací 
profil ozn. K3

m 28,270 141,00 3 986,07

57 K 764222434
Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 265 
mm - okapnice terasy ozn. K3

m 28,270 323,00 9 131,21

58 K 764521404
Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm - 
ozn. K1

m 28,270 561,00 15 859,47

59 K 764521424
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al 
plechu rš 330 mm

kus 1,000 526,00 526,00

60 K 764521444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 330/120 mm

kus 2,000 580,00 1 160,00

61 K 764528423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 120 mm - ozn. K2

m 12,000 1 070,00 12 840,00

62 K R 764 002
Demontáž oplechování stěn a následná zpětná 
montáž po vytažení nové hydroizolace na stěnu viz 
detail 2 (Řešení ukončení u stěny)

m 51,100 210,00 10 731,00
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63 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,177 1 870,00 330,99

D 767 Konstrukce zámečnické 11 162,12

64 K 767135721
D+M soklové ukončovací lišty tl. 1,4 mm - ozn. K7, 
typový výrobek (zajištění betonové dlažby proti 
posunu)

m 38,440 290,00 11 147,60

65 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,012 1 210,00 14,52

D PSV Práce a dodávky PSV 16 603,58

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 603,58

135 K 783913161
Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových 
podlah

m2 219,915 75,50 16 603,58 16 603,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SLANÝ Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ: CZ00234877

Zhotovitel: IČ: 27872947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 710,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 710,41 21,00% 27 869,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 579,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava povrchu terasy sportovní haly STR 6

SO 02 - Zábradlí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SLANÝ Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:  

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 710,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 310,00

    997 - Přesun sutě 1 310,00

PSV - Práce a dodávky PSV 131 400,41

    767 - Konstrukce zámečnické 131 400,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SLANÝ Datum: 18.02.2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:  

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
VCP MNP

Náklady soupisu celkem 132 710,41
97 830,00 108 048,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 310,00

D 997 Přesun sutě 1 310,00
1 K 997013111.1 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot kpl 1,000 360,00 360,00

2 K 997013501.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením

kpl 1,000 560,00 560,00

3 K 997013602.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kpl 1,000 390,00 390,00

D PSV Práce a dodávky PSV 131 400,41

D 767 Konstrukce zámečnické 131 400,41

4 K R 767 001
Demontáž ocelového zábradlí s částečnou vyzdívkou 
a oplechováním, v. 1100mm

m 13,800 590,00 8 142,00

5 K R 767 002

Demontáž ocelového zábradlí s předsazenou 
dřevěnou výplní v. 1100 mm, vč. odříznutí v místě 
napojení na stávající oplocení a ošetření atikorozním 
nátěrem

m 13,840 800,00 11 072,00

6 K R 767 003
Demontáž dřevěného plotu s ocelovou nosnou 
konstrukcí, v. 1100mm

m 6,280 590,00 3 705,20

7 K R 767 004 Demontáž ocelového zábradlí, v. 800mm m 5,860 590,00 3 457,40

8 K R 767 005 Demontáž stojanu na kola kpl 1,000 590,00 590,00

9 K R 767 006
D+M nového zábradlí, v. 1100mm, materiál eloxovaný 
hliník, vč. vypracování realizační dokumentace

m 0,000 3 200,00 0,00 108 048,00

10 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% ####### 6,00 6 603,81

19 K R 767 007
D+M nového zábradlí, v. 1100mm, materiál ocelové 
zinkované

kpl 1,000 97 830,00 97 830,00 97 830,00

Oprava povrchu terasy sportovní haly AKTUÁLNÍ

SO 02 - Zábradlí

Oprava povrchu terasy sportovní haly AKTUÁLNÍ

SO 02 - Zábradlí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SLANÝ Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: IČ: 00234877

Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ: CZ00234877

Zhotovitel: IČ: 27872947

DAVA-CZ s.r.o. DIČ: CZ27872947

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 000,00 21,00% 15 960,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 960,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava povrchu terasy sportovní haly STR 6

Objekt3 - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SLANÝ Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:  

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 76 000,00

D1 - 76 000,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 76 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SLANÝ Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:  

Zhotovitel: DAVA-CZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 000,00

D D1 76 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 76 000,00
1 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 090001000 Ostatní náklady kpl 1,000 26 000,00 26 000,00

Oprava povrchu terasy sportovní haly STR 6

Objekt3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava povrchu terasy sportovní haly STR 6

Objekt3 - Vedlejší rozpočtové náklady

 




