
Název činnosti

Nabytí účinnosti Smlouvy o dílo -10

Předání technologického postupu ke schválení -7

Vstupní jednání s objednatelem 1

Dodání scháleného technologického postupu - milník č.1 1

Předání staveniště (Vstupní jednání)- milník č. 2 1
Ochrana konstrukcí a sítí v kolektoru 3 160
Povolení, stanoviska, výpůjčky (zajištění, ukončení) 1 175
Práce prováděné z povrchu:
Oprava VZT objektu: 17 ks 11 160
Zřízení nový VZT objektů: 2 ks 41 80
Zrušení VZT objektu: 6 ks 81 160
Oprava povrchů dotčených komunikací 26 170
Práce prováděné z kolektoru:
Montáž ochrany konstrukcí a sítí 21 140
Výměna a přesun regulačních klapek: 23 ks + 21 ks 51 160
Zřízení nových a přesun ventilátorů: 11 ks + 6 ks 61 160
Sanace krčků a vybourání protipožární příčky 81 140
Dokumentace skutečného provedení stavby 154 170
Demontáž ochrany konstrukcí a sítí 131 170
Úklid vysátím prachu 131 170
Označení konstrukcí 155 170
Termín dokončení - předání - milník č.3 180

Platební kalendář (bez PDH)

150

923 000  Kč

121 130 131 140 141100 101 110 111 120

1 046 000  Kč

2. měsíc

50 91

HMG OPRAVA VZT OBJEKTŮ KOLEKTORU NOVÉ BUTOVICE – 1. část

Dny (od - do) 1 10 11

1. měsíc 4. měsíc 

8180717061

5. měsíc 6. měsíc 

755 000  Kč 812 000  Kč 853 000  Kč

51 6020 21 30 31 40 41

3. měsíc 

90

911 714 Kč

151 160 161 170 171 180


