
Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov
Dodatek č. 5

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 4. 2020, č. smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, ISPROFOND/ISPROFIN: 
5003520140 /5513530016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické 
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Instalace modulárního systému v ŽST Hrabačov“
Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ......................................... ................................................................................ 

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:..................................... ......................... ..................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............. .......................... ...... .............................. 
.... ......................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 20. 3. 2020 
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

Laboro ateliér s.r.o.
se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
IČO: 037 06 940
DIČ: CZ03706940
Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem, jednateli společnosti
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604 
Bankovní spojení: č. účtu: ......... .............................................................................

jako „Správce“

a

SENAA architekti s.r.o.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno
04024176
CZ04024176
Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858 

jako „Společník“

zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.
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se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 
20. 3. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech 
záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se 
provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž 
je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:. ....................................... ...........................................................................
b) ve věcech technických:. ....................................... ...........................................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ..................................... ................................ 

....................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je snížení ceny díla o 12 000,- 
Kč v souvislosti s neprováděním Osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě.

Vzhledem ke shora uvedenému se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.1. a 5.2. a čl. 6, 6. 
2., písm. f) Smlouvy.
U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11. odst. 11.2. 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1504/2020/Svj, takto:

1) Článek 5 -  Cena za provedení díla
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5 odst. 5.1 a 5.2. Smlouvy a nahrazují je j novým 

textem v tomto znění:
5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH
b) snížení ceny díla dle D5
c) celková cena díla dle SOD ve znění D5
d) DPH (základní sazba)
e) Celková cena díla včetně DPH

518 000,- Kč
- 12 000,- Kč 
506 000,- Kč
102 560- Kč 
612 260,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka Popis
Měrná
jednot

ka

Množstv
í *>

Jednotková 
cena *>

Cena
celkem

*)

1 Zajištění mapových podkladů km . . .

2 Geodetické práce km . . .

3 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km . . .

4 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod . . .

5 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.) hod . . .
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6

Zpracování DUSP v podrobnostech PDPS, 
vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle Směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP

hod ...... ...... .............

7

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS 
a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění, a dle požadavku ZTP)

hod .... ...... ...........

8
Zpracování hodnocení ekonomické 
efektivnosti hod .... ...... ...........

9 Odevzdání Díla k připomínkám ks .. ......... ...........

10
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v listinné formě (dle požadavku ZTP) ks .. ......... ...........

11
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku ZTP) ks .. ......... ...........

12

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP 
a ZTP

hod .... ...... ...........

13

Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k 
vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu

hod .... ...... ...........

14

Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy 
I - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zpracování znaleckých 
posudků, včetně kompletního majetkového 
vypořádání

hod .... ...... ...........

15
Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod .. .. ..

16 Koordinátor BOZP v přípravě hod .... ...... ...........

17

Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném 
znění, a dle požadavku ZTP), včetně 
inženýrské činnosti a zajištění vydání 
společného povolení s nabytím právní moci

hod .... ...... ...........

18 Správní poplatky .. ........... ...........

19

Rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace stavby 
dle zadávací dokumentace hod .... ......... ...........

2) Článek 6 -  Platební podmínky
- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6 odst. 6.2., písm. f) Smlouvy a nahrazují je j novým 

textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4, odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:
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f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  5b. dílčí etapa plnění - do 15.2.2021, s fakturací ve výši součtu 
položek č. 1 až 18 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 238 500,- Kč předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

II.

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. smi. obj.: E618-S-1504/2020/Svj ze dne 23. 4. 2020 nedotčená 
Dodatkem č. 5, se nemění.

3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:
Za Objednatele: Za Zhotovitele: Laboro ateliér s.r.o. - správce

společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a 
SENAA architekti s.r.o.“:

Datum: 2021.05.25 Datum: 2021.05.25
07:35:38 +02'00' 07:50:06 +0200

Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti 

Laboro ateliér s.r.o.
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správy západ 
Podepsáno elektronicky

Za SENAA architekti s.r.o., společníka 
společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a 
SENAA architekti s.r.o.“ na základě 
Společenské smlouvy

Datum: 2021.05.25 
07:35:58+02'00'

Datum: 2021.05.25 
07:50:28 +02'00'

Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach
jednatelé společnosti 
Laboro ateliér s.r.o. 

Podepsáno elektronicky
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1536224

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 56f0f363-3c0e-4ea4-9f39-c6371e76f9cb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.05.2021 14:37:01
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