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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil
na provedení díla
„Foerstrova ulice – koordinovaný tah křižovatek, SSZ“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:
2 k SOD č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil
	Org: 5807



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc



	
	IČ: 00299308
	


	Jednající:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká národní banka

	číslo výdajového účtu: 2006-6127811/0710


	2. Zhotovitel:
	CROSS Zlín, a.s.

Hasičská 397

763 02 Zlín Louky

	
	

	IČ:
	60715286
	DIČ:
	CZ60715286

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn. B 6274

	ID datové schránky: c6r2qkd                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	tel.: 
	xxxxxxxxxx,
	e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

	

	Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

	č. účtu: 5014504632/5500



Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001496/2020/Fil ze dne 22. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
20. 1. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 - 10 a 12 - 18, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. Současně je předmětem tohoto dodatku dohoda smluvních stran o opravě chyby ve výpočtu dnů, o kolik se posunuje lhůta pro dokončení díla po opětovném zahájení prací, v návaznosti na přerušení prací od 23. 12. 2020 a původní lhůtu pro dokončení díla. V Oznámení změny č. 11 a následně i v dodatku č. 1 byla chybně uvedena původní lhůta pro dokončení díla do 22. 1. 2021, když mělo správně být do 
17. 1. 2021. Z důvodu výše uvedené chyby je předmětem tohoto dodatku prodloužení původní lhůty pro dokončení díla.
III. Znění dodatku

1. Původní lhůta pro dokončení díla dle čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo se mění a posunuje o 26 dní od opětovného zahájení přerušených prací. 
2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že z důvodu chybně uvedené původní lhůty pro dokončení díla a na to navazující chyby ve výpočtu dnů, o kolik se posunuje lhůta pro dokončení díla, prodlužují lhůtu pro dokončení díla dle čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) o 5 dní, neboť obě smluvní strany byly v dobré víře, že chybně uvedené lhůty byly správné.
3. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO, PS
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 2
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	00
	Příprava území
	3 728,74 Kč
	 
	 
	 
	 
	3 728,74 

	101
	Komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101.1
	Pražská x třída Míru 
	588 157,52 Kč
	 
	 
	 
	 
	588 157,52 

	101.2
	Foerstrova x třída Svornosti 
	9 688,77   
	 
	 
	 
	 
	9 688,77 

	101.3
	Foerstrova x Na Vozovce 
	86 858,44   
	 
	 
	 
	 
	86 858,44 

	101.4
	Albertova x Štítného 
	443 594,52   
	 
	 
	 
	 
	443 594,52 

	451
	Pražská x třída Míru
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	451.1
	Soupis stavebních prací
	908 643,76   
	-133 949,45 
	1, 2, 4
	566 038,96 
	3, 6, 7, 9,10, 17
	1 340 733,27 

	451.2
	Soupis dodávek a montážních prací
	5 289 198,20   
	-210 158,25 
	1, 4, 5
	470 693,18 
	1, 5, 8,17
	5 549 733,13 

	452
	Foerstrova x tř. Svornosti
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	452.1
	Soupis stavebních prací
	522 009,10   
	-142 355,45 
	14
	 
	 
	379 653,65 

	452.2
	Soupis dodávek a montážních prací
	3 521 679,91   
	-150 265,85 
	2, 14
	334 120,07 
	2, 14,17
	3 705 534,13 

	453
	Foerstrova x Na Vozovce
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	453.1
	Soupis stavebních prací
	323 005,04   
	-132 687,65 
	16
	9 789,17 
	17
	200 106,56 

	453.2
	Foerstrova x Na Vozovce - Soupis dodávek a montážních prací
	2 444 952,58   
	-83 873,73 
	16
	233 878,25 
	16,17
	2 594 957,10 

	454
	Albertova x Štítného
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	454.1
	Soupis stavebních prací
	503 663,52   
	-144 270,19 
	15
	 
	 
	359 393,30

	454.2
	Soupis dodávek a montážních prací
	4 467 762,03   
	-175 637,93 
	15
	305 681,89 
	15,17
	4 597 805,99 

	455
	Koordinační kabely v úseku Albertova x Pražská
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	455.1
	Soupis stavebních prací - úsek Albertova - Na Vozovce 
	248 491,25   
	 
	 
	 
	 
	248 491,25 

	455.2
	Soupis stavebních prací - úsek Na Vozovce - tř. Svornosti - 
	45 162,69   
	 
	 
	17 391,54 
	17
	62 554,23 

	455.3
	Soupis stavebních prací - úsek tř. Svornosti - tř. Míru
	105 554,10   
	 
	 
	25 405,53 
	17
	130 959,63 

	455.4
	Soupis dodávek a montážních prací 
	932 840,07   
	-41 320,16 
	18
	11 505,24 
	17
	903 025,15 

	456
	Rozšíření SSZ o systém C2X
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	456.1
	C2X na SSZ Pražská x třída Míru - soupis dodávek a montážních prací
	104 271,02   
	 
	 
	 
	 
	104 271,02 

	456.2
	C2X na SSZ Foerstrova x třída Svornosti - soupis dodávek a montážních prací
	105 280,13   
	 
	 
	 
	 
	105 280,13 

	456.3
	C2X na SSZ Foerstrova x Na Vozovce - soupis dodávek a montážních prací
	97 207,30   
	 
	 
	 
	 
	97 207,30 

	456.4
	C2X na SSZ Albertova x Štítného - soupis dodávek a montážních prací
	104 271,02   
	 
	 
	 
	 
	104 271,02 

	461
	Kamerový systém 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	461.1
	Dohledové kamery a kabelové rozvody na kř. Pražská x tř. Míru
	1 171 866,91   
	-169 293,56
	13
	163 527,00 
	13
	1 166 100,35 

	461.2
	Kabelové rozvody na kř. Pražská x tř. Svornosti
	31 464,49   
	 
	 
	 
	 
	31 464,49 

	461.3
	Dohledové kamery a kabelové rozvody na kř. Foerstrova x Na Vozovce
	388 602,45   
	-84 646,66
	13
	81 763,50 
	13
	385 719,29 

	461.4
	Dohledové kamery a kabelové rozvody na kř. Albertova x Štítného
	686 989,79   
	-169 300,32
	13
	163 527,00 
	13
	681 216,47 

	461.5
	Hlavní trasa optické sítě
	1 020 325,40   
	 
	 
	52 918,74 
	12
	1 073 244,14 

	PP
	Publicita projektu
	27 867,00   
	 
	 
	 
	 
	27 867,00 

	VON
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VON.1
	Ostatní náklady
	424 002,89   
	 
	 
	 
	 
	424 002,89 

	VON.2
	Vedlejší rozpočtové náklady
	129 861,46   
	 
	 
	 
	 
	129 861,46 

	Cena celkem
	24 737 000,10   
	-1 637 759,20   
	 
	2 436 240,07 
	 
	25 535 480,97 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	5 362 451,00   

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	30 897 931,97   


4. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

5. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 10 a 12 – 18. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Ing. Tomáš Juřík

předseda představenstva

CROSS Zlín, a.s.
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