
Harmonogram stavby : MŠ Soběslav Nerudova 711/II
Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.

Petra Bezruče 489/II
39201 Soběslav
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září 2021červen 2021 červenec 2021 srpen 2021květen 2021

767.1 Výplně z Al profilů 28.06.21 20.08.21
767 Konstrukce zámečnické 17.08.21 30.09.21
7662 Plastové výplně otvorů 28.06.21 20.08.21
766 Konstrukce truhlářské 02.08.21 30.09.21
764 Konstrukce klempířské 01.07.21 24.09.21
76312 Sádrokartonové k-ce - 2.NP 01.07.21 27.08.21
76311 Sádrokartonové k-ce - 1.NP 01.07.21 11.08.21
762 Konstrukce tesařské 17.06.21 30.07.21
751 Vzduchotechnika 28.06.21 30.09.21
741 Elektroinstalace 01.06.21 30.09.21
730 Ústřední vytápění 01.06.21 30.09.21
720 Zdravotechnická instalace 17.05.21 30.09.21
713 Izolace tepelné 07.06.21 13.08.21
712 Živičné krytiny 01.07.21 05.08.21
711 Izolace proti vodě 01.06.21 30.06.21
99 Staveništní přesun hmot 17.05.21 30.09.21
96 Bourání konstrukcí 17.05.21 15.06.21
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 01.09.21 30.09.21
94 Lešení a stavební výtahy 01.07.21 27.09.21
9 Ostatní konstrukce, bourání 09.08.21 30.09.21
66KK Kamenný koberec 09.08.21 17.09.21
64 Výplně otvorů 28.06.21 31.08.21
63 Podlahy a podlahové konstrukce 09.06.21 14.07.21
62 Úpravy povrchů vnější 01.07.21 30.09.21
61 Upravy povrchů vnitřní 02.06.21 31.08.21
5 Komunikace 02.08.21 06.09.21
4 Vodorovné konstrukce 21.06.21 26.07.21
3P Prefabrikované konstrukce 02.06.21 30.07.21
3 Svislé a kompletní konstrukce 02.06.21 31.08.21

1 Zemní práce 17.05.21 08.09.21
2 Základy a zvláštní zakládání 24.05.21 11.06.21

SO 01 Stavební úpravy,přístavba a nástavba 17.05.21 30.09.21 9 274 587

Číslo Název
Začátek 
činnosti

Konec 

činnosti Cena (Kč)
65032501 MŠ Soběslav Nerudova 711/IIImě 17.05.21 30.09.21 9 450 643
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Cena za měsíc
Cena za čtvrtletí
Cena za rok

1 328 985

5 242 018

9 450 643

2 405 453 1 979 979 1 933 054

4 208 625

1 803 173

VN Vedlejší náklady 17.05.21 24.09.21
720 Zdravotechnická instalace 17.05.21 24.09.21
SO 03 Vodovodní přípojka 17.05.21 24.09.21

VN Vedlejší náklady 17.05.21 24.09.21
723a Plynofikace 17.05.21 24.09.21
SO 02 Plynofikace objektu 17.05.21 24.09.21

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17.05.21 21.06.21
VN Vedlejší náklady 17.05.21 30.09.21
784 Malby 01.09.21 30.09.21
783 Nátěry 02.06.21 17.09.21
781 Obklady keramické 16.08.21 17.09.21
777 Podlahy ze syntetických hmot 09.08.21 10.09.21
776 Podlahy povlakové 09.08.21 17.09.21
775 Podlahy vlysové a parketové 24.05.21 04.06.21
771 Podlahy z dlaždic a obklady 16.08.21 10.09.21
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