
Stavba: 64112501

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 450 21 309

DIČ: CZ 45021309

392 01

Vypracoval:  

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 984 635,01

0,00

5 821 625,89

0,00

MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Spilka a Říha s.r.o.

Celkem

3 523 607,03

Petra Bezruče 489/II
Soběslav

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

9 450 642,92

11 435 277,93

9 450 642,92

105 410,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO 01 0,00 98

SO 01 0,00 98

SO 02 0,00 1

SO 02 0,00 1

SO 03 0,00 0

SO 03 0,00 0

0,00 9 450 642,92 1 984 635,01 11 435 277,93 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3

2 HSV 3

3 HSV 8

3P HSV 5

4 HSV 2

5 HSV 1

61 HSV 4

62 HSV 2

63 HSV 2

64 HSV 0

66KK HSV 0

9 HSV 1

94 HSV 1

Stavební objekt

Stavební úpravy,přístavba a 
nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Plynofikace objektu

Plynofikace objektu

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Prefabrikované konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Kamenný koberec

Ostatní konstrukce, bourání

Lešení a stavební výtahy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 115



95 HSV 1

96 HSV 2

99 HSV 1

711 PSV 1

712 PSV 2

713 PSV 1

720 PSV 5

723a PSV 1

730 PSV 11

741 PSV 12

751 PSV 1

762 PSV 2

76311 PSV 1

76312 PSV 3

764 PSV 2

766 PSV 3

7662 PSV 4

767 PSV 2

767.1 PSV 3

771 PSV 0

775 PSV 0

776 PSV 3

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Plynofikace

Ústřední vytápění

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Sádrokartonové k-ce - 1.NP

Sádrokartonové k-ce - 2.NP

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Plastové výplně otvorů

Konstrukce zámečnické

Výplně z Al profilů

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové
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777 PSV 2

781 PSV 1

783 PSV 0

784 PSV 1

D96 PSU 1

VN VN 1

Cena celkem 9 450 642,92 100

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 315 594,59
1 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 

 o průměru přes 300 do 500 mm
kus 1,00000 794,00 794,00 800-1 RTS 21/ I

2 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 
 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 21,27000 64,80 1 378,30 822-1 RTS 21/ I

3 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 15,52000 57,59 893,80 822-1 RTS 21/ I

4 113107540R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 400 mm

m2 72,24000 372,00 26 873,28 822-1 RTS 21/ I

72,24 72,24000

5 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 72,24000 89,00 6 429,36 822-1 RTS 21/ I

72,24 72,24000

6 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 43,53600 71,89 3 129,92 800-1 RTS 21/ I

výkres C.4 : 
217,68*0,20 43,53600

Mezisoučet 43,53600

7 122201401R00 Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 
 do 100 m3

m3 53,63753 174,00 9 332,93 800-1 RTS 21/ I

m.č.101 - "P5" + "P6" : 
13,18*0,20 2,63600

Mezisoučet 2,63600

m.č.103 : 

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

39,65*0,20 7,93000

Mezisoučet 7,93000

m.č.106 + 107 : 
(2,615+3,685)*3,30*0,858 17,83782

Mezisoučet 17,83782

m.č.109 : 
(19,94-11,56)*1,077 9,02526

Mezisoučet 9,02526

m.č.110 : 
19,71*0,735 14,48685

Mezisoučet 14,48685

m.č.113 : 
5,38*0,32 1,72160

Mezisoučet 1,72160

8 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 270,47635 92,58 25 040,10 800-1 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*1,05 1,26000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*1,05 3,43245

3,755*0,70*1,05 2,75993

2,67*0,70*1,05 1,96245

(0,25+8,945)*0,70*1,05 6,75833

1,00*0,70*1,435 1,00450

Mezisoučet 17,17765

2,00*0,40*1,00 0,80000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*1,05 14,70000

5,15*0,70*1,05 3,78525

(2,60+2,5+1,00)*0,70*1,435 6,12745

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 25,41270

dešťová kanalizace : 
21,50*1,20*1,15 29,67000

2,40*1,20*2,70 7,77600

Mezisoučet 37,44600

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*1,20 88,05600

Mezisoučet 88,05600

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*1,20 102,38400

Mezisoučet 102,38400

9 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 42,59035 138,04 5 878,98 800-1 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*1,05 1,26000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*1,05 3,43245

3,755*0,70*1,05 2,75993

2,67*0,70*1,05 1,96245

(0,25+8,945)*0,70*1,05 6,75833

1,00*0,70*1,435 1,00450

Mezisoučet 17,17765

2,00*0,40*1,00 0,80000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*1,05 14,70000

5,15*0,70*1,05 3,78525

(2,60+2,5+1,00)*0,70*1,435 6,12745

Mezisoučet 25,41270

10 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 42,59040 28,12 1 197,57 800-1 RTS 21/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(1,20+0,60+1,20)*0,40*1,05 1,26000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*1,05 3,43245

3,755*0,70*1,05 2,75993

2,67*0,70*1,05 1,96245

(0,25+8,945)*0,7*1,05 6,75833

1,00*0,70*1,435 1,00450

Mezisoučet 17,17765

2,00*0,40*1,00 0,80000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*1,05 14,70000

5,15*0,70*1,05 3,78525

(2,60+2,5+1,00)*0,70*1,435 6,12745

Mezisoučet 25,41270

11 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 227,88600 130,16 29 662,20 800-1 RTS 21/ I

dešťová kanalizace : 
21,50*1,20*1,15 29,67000

2,40*1,20*2,70 7,77600

Mezisoučet 37,44600

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*1,20 88,05600

Mezisoučet 88,05600

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*1,20 102,38400

Mezisoučet 102,38400

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

12 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 227,88600 26,51 6 042,30 800-1 RTS 21/ I

dešťová kanalizace : 
21,50*1,20*1,15 29,67000

2,40*1,20*2,70 7,77600

Mezisoučet 37,44600

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*1,20 88,05600

Mezisoučet 88,05600

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*1,20 102,38400

Mezisoučet 102,38400

13 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 3,87780 1 038,22 4 026,00 800-1 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*0,10 0,12000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*0,10 0,32690

3,755*0,70*0,10 0,26285

2,67*0,70*0,10 0,18690

(0,25+8,945)*0,70*0,10 0,64365

1,00*0,70*0,10 0,07000

Mezisoučet 1,61030

2,00*0,40*0,10 0,08000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*0,10 1,40000

5,15*0,70*0,10 0,36050

(2,60+2,5+1,00)*0,70*0,10 0,42700

Mezisoučet 2,26750

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

14 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 370,30000 50,00 18 515,00 800-1 RTS 21/ I

vodovodní přípojka : 
61,15*2*1,40 171,22000

Mezisoučet 171,22000

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*2*1,40 199,08000

Mezisoučet 199,08000

15 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 370,30000 21,43 7 935,00 800-1 RTS 21/ I

vodovodní přípojka : 
61,15*2*1,40 171,22000

Mezisoučet 171,22000

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*2*1,40 199,08000

Mezisoučet 199,08000

16 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 227,88600 73,60 16 771,96 800-1 RTS 21/ I

dešťová kanalizace : 
21,50*1,15*1,20 29,67000

2,40*1,20*2,70 7,77600

Mezisoučet 37,44600

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*1,20 88,05600

Mezisoučet 88,05600

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*1,20 102,38400

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 102,38400

17 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000  do 6 000 m m3 175,72315 89,00 15 639,36 800-1 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*1,05 1,26000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*1,05 3,43245

3,755*0,70*1,05 2,75993

2,67*0,70*1,05 1,96245

(0,25+8,945)*0,70*1,05 6,75833

1,00*0,70*1,435 1,00450

Mezisoučet 17,17765

2,00*0,40*1,00 0,80000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*1,05 14,70000

5,15*0,70*1,05 3,78525

(2,60+2,5+1,00)*0,70*1,435 6,12745

Mezisoučet 25,41270

(1,20+0,60+1,20)*0,40*0,10 0,12000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*0,10 0,32690

3,755*0,70*0,10 0,26285

2,67*0,70*0,10 0,18690

(0,25+8,945)*0,70*0,10 0,64365

1,00*0,70*0,10 0,07000

Mezisoučet 1,61030

2,00*0,40*0,10 0,08000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*0,10 1,40000

5,15*0,70*0,10 0,36050

(2,60+2,5+1,00)*0,40*0,10 0,24400

Mezisoučet 2,08450

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

přípojky-obsyp+ podklad : 
110,70+18,738 129,43800

Mezisoučet 129,43800

18 162301422R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, 
na vzdálenost do 5 000 m

kus 1,00000 498,00 498,00 800-1 RTS 21/ I

19 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 274,35415 35,00 9 602,40 800-1 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*1,05 1,26000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*1,05 3,43245

3,755*0,70*1,05 2,75993

2,67*0,70*1,05 1,96245

(0,25+8,945)*0,70*1,05 6,75833

1,00*0,70*1,435 1,00450

Mezisoučet 17,17765

2,00*0,40*1,00 0,80000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*1,05 14,70000

5,15*0,70*1,05 3,78525

(2,60+2,5+1,00)*0,70*1,435 6,12745

Mezisoučet 25,41270

Mezisoučet
(1,20+0,60+1,20)*0,40*0,10 0,12000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*0,10 0,32690

3,755*0,70*0,10 0,26285

2,67*0,70*0,10 0,18690

(0,25+8,945)*0,70*0,10 0,64365

1,00*0,70*0,10 0,07000

Mezisoučet 1,61030

 s naložením, složením a dopravou,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

2,00*0,40*0,10 0,08000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*0,10 1,40000

5,15*0,70*0,10 0,36050

(2,60+2,5+1,00)*0,70*0,10 0,42700

Mezisoučet 2,26750

přípojky : 
dešťová kanalizace : 
21,50*1,20*1,15 29,67000

2,40*1,20*2,70 7,77600

Mezisoučet 37,44600

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*1,20 88,05600

Mezisoučet 88,05600

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*1,20 102,38400

Mezisoučet 102,38400

Mezisoučet
20 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 317,98015 13,15 4 180,00 800-1 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*1,05 1,26000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*1,05 3,43245

3,755*0,70*1,05 2,75993

2,67*0,70*1,05 1,96245

(0,25+8,945)*0,70*1,05 6,75833

1,00*0,70*1,435 1,00450

Mezisoučet 17,17765

2,00*0,40*1,00 0,80000
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*1,05 14,70000

5,15*0,70*1,05 3,78525

(2,60+2,5+1,00)*0,70*1,435 6,12745

Mezisoučet 25,41270

Mezisoučet
(1,20+0,60+1,20)*0,70*0,10 0,21000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*0,10 0,32690

3,755*0,70*0,10 0,26285

2,67*0,70*0,10 0,18690

(0,25+8,945)*0,70*0,10 0,64365

1,00*0,70*0,10 0,07000

Mezisoučet 1,70030

2,00*0,40*0,10 0,08000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*0,10 1,40000

5,15*0,70*0,10 0,36050

(2,60+2,5+1,00)*0,70*0,10 0,42700

Mezisoučet 2,26750

výkres C.4 : 
217,68*0,20 43,53600

Mezisoučet 43,53600

přípojky : 
dešťová kanalizace : 
21,50*1,20*1,15 29,67000

2,40*1,20*2,70 7,77600

Mezisoučet 37,44600

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*1,20 88,05600
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 88,05600

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*1,20 102,38400

Mezisoučet 102,38400

Mezisoučet
21 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 140,72753 98,00 13 791,30 800-1 RTS 21/ I

m.č.101 - "P5" + "P6" : 
13,18*0,20 2,63600

Mezisoučet 2,63600

m.č.103 : 
39,65*0,20 7,93000

Mezisoučet 7,93000

m.č.106 + 107 : 
(2,615+3,685)*3,30*0,858 17,83782

Mezisoučet 17,83782

m.č.109 : 
(19,94-11,56)*1,077 9,02526

Mezisoučet 9,02526

m.č.110 : 
19,71*0,735 14,48685

Mezisoučet 14,48685

m.č.113 : 
5,38*0,32 1,72160

Mezisoučet 1,72160

dešťová kanalizace : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

21,50*0,30*1,20 7,74000

Mezisoučet 7,74000

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*0,50 36,69000

Mezisoučet 36,69000

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*0,50 42,66000

Mezisoučet 42,66000

22 174201202R00 Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm kus 1,00000 300,00 300,00 800-1 RTS 21/ I

23 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 110,70000 622,00 68 855,40 800-1 RTS 21/ I

dešťová kanalizace : 
21,50*1,20*0,60 15,48000

Mezisoučet 15,48000

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*0,60 44,02800

Mezisoučet 44,02800

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*0,60 51,19200

Mezisoučet 51,19200

24 180402113R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 217,68000 39,86 8 676,00 823-1 RTS 21/ I

25 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm

m2 217,68000 82,72 18 007,52 800-1 RTS 21/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

26 184807111R00 Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 3,20000 550,00 1 760,00 823-1 RTS 21/ I

0,40*4*2,00 3,20000

27 184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 3,20000 150,00 480,00 823-1 RTS 21/ I

28 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 175,90615 50,00 8 795,31 800-1 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*1,05 1,26000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*1,05 3,43245

3,755*0,70*1,05 2,75993

2,67*0,70*1,05 1,96245

(0,25+8,945)*0,70*1,05 6,75833

1,00*0,70*1,435 1,00450

Mezisoučet 17,17765

2,00*0,40*1,00 0,80000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*1,05 14,70000

5,15*0,70*1,05 3,78525

(2,60+2,5+1,00)*0,70*1,435 6,12745

Mezisoučet 25,41270

(1,20+0,60+1,20)*0,40*0,10 0,12000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*0,10 0,32690

3,755*0,70*0,10 0,26285

2,67*0,70*0,10 0,18690

(0,25+8,945)*0,70*0,10 0,64365

1,00*0,70*0,10 0,07000

Mezisoučet 1,61030

2,00*0,40*0,10 0,08000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*0,10 1,40000

před poškozením stavebním provozem,

před poškozením stavebním provozem,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

5,15*0,70*0,10 0,36050

(2,60+2,5+1,00)*0,70*0,10 0,42700

Mezisoučet 2,26750

přípojky : 
110,70+18,738 129,43800

Mezisoučet 129,43800

29 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 21,76800 50,93 1 108,60 SPCM RTS 21/ I

217,68*0,10 21,76800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 254 135,32
30 271521111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 63 - 125 mm m3 3,87780 970,14 3 762,00 800-2 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*0,10 0,12000

(1,75+0,25+2,67)*0,70*0,10 0,32690

3,755*0,70*0,10 0,26285

2,67*0,70*0,10 0,18690

(0,25+8,945)*0,70*0,10 0,64365

1,00*0,70*0,10 0,07000

Mezisoučet 1,61030

2,00*0,40*0,10 0,08000

(2,00+4,55+10,50+2,55-0,60+1,00)*0,70*0,10 1,40000

5,15*0,70*0,10 0,36050

(2,60+2,5+1,00)*0,70*0,10 0,42700

Mezisoučet 2,26750

31 273311116R00 Základové desky z betonu prostého beton C 16/20,  m3 21,21142 1 980,00 41 998,61 821-1 RTS 21/ I

m.č.010 : 
2,85*0,10 0,28500

Mezisoučet 0,28500

ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terénem,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.102 - "P1" : 
4,51*2,02*0,15 1,36653

Mezisoučet 1,36653

m.č.103 : 
(0,45+5,97+0,30)*(6,64+0,45)*0,15 7,14672

Mezisoučet 7,14672

m.č.106 + 107 : 
(2,615+3,685)*3,30*0,15 3,11850

Mezisoučet 3,11850

m.č.109 : 
(19,94-11,56)*0,15 1,25700

Mezisoučet 1,25700

m.č.110 : 
19,71*0,15 2,95650

Mezisoučet 2,95650

m.č.112  : 
(0,45+2,82+0,34)*1,45*0,15 0,78518

Mezisoučet 0,78518

pod příčky : 
35,80*0,40*0,30 4,29600

Mezisoučet 4,29600

32 273361921R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 1,51920 29 024,00 44 093,26 801-1 RTS 21/ I

AQ 60 : 63,94*22*0,001*1,08 1,51921

Mezisoučet 1,51921

33 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 m2 2,57500 1 735,00 4 467,63 801-1 RTS 21/ I

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuže,

Stránka 19 z 115Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

5,15*0,50 2,57500

Mezisoučet 2,57500

34 274272160RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 500 mm, výplň betonem C 16/20 m2 36,10020 1 352,00 48 807,47 801-1 RTS 21/ I

(1,75+0,60+2,67)*0,50 2,51000

2,67*0,185 0,49395

(0,25+8,945)*0,75 6,89625

1,00*0,75 0,75000

(2,00+4,55+6,90+1,00)*0,50 7,22500

(3,50+2,60+1,00+2,55+2,50)*2*0,75 18,22500

Mezisoučet 36,10020

35 274316131R00 Základové pasy z betonu prostého vodostavebního třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XF1 - 
odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 33,23660 2 560,00 85 085,70 801-5 RTS 21/ I

(1,20+0,60+1,20)*0,40*0,91 1,09200

(1,75+0,25+2,67)*0,70*0,63 2,05947

3,755*0,70*0,92 2,41822

2,67*0,70*0,975 1,82228

(0,25+8,945)*0,70*0,975 6,27559

1,00*0,70*1,36 0,95200

Mezisoučet 14,61955

2,00*0,40*0,835 0,66800

(2,00+4,55+6,90+1,00)*0,70*0,63 6,37245

5,15*0,70*0,395 1,42398

(2,60+2,5+1,00+0,60)*0,70*1,36 6,37840

(2,98+2,55)*0,70*0,975 3,77423

Mezisoučet 18,61705

36 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 93,97600 198,00 18 607,25 801-1 RTS 21/ I

s výplní betonem, bez výztuže,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(1,20+1,20+1,20+0,90+0,60+0,90)*0,80 4,80000

(0,6+1,75+0,6+3,755+0,77+9,945)*0,80 13,93600

(9,595+2,67+2,67+0,6+3,255+2,67+0,60)*0,80 17,64800

(2,82+0,95+0,45)*0,80 3,37600

Mezisoučet 39,76000

2,00*2*0,80 3,20000

(2,6+4,55+5,82+5,14+0,15+1,35)*0,80 15,68800

(5,14+0,15+1,35+2,98+5,14+0,15+1,35)*0,80 13,00800

(2,60+2,50+2,50+1,0+2,55+10,50+1,95+2,30+2,00)*0,80 22,32000

Mezisoučet 54,21600

37 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 93,97600 45,00 4 228,80 801-1 RTS 21/ I

(1,20+1,20+1,20+0,90+0,60+0,90)*0,80 4,80000

(0,6+1,75+0,6+3,755+0,77+9,945)*0,80 13,93600

(9,595+2,67+2,67+0,6+3,255+2,67+0,60)*0,80 17,64800

(2,82+0,95+0,45)*0,80 3,37600

Mezisoučet 39,76000

2,00*2*0,80 3,20000

(2,6+4,55+5,82+5,14+0,15+1,35)*0,80 15,68800

(5,14+0,15+1,35+2,98+5,14+0,15+1,35)*0,80 13,00800

(2,60+2,50+2,50+1,0+2,55+10,50+1,95+2,30+2,00)*0,80 22,32000

Mezisoučet 54,21600

38 274354022R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu 
do 0,5 m

kus 5,00000 430,00 2 150,00 801-1 RTS 21/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

39 317121101RT2 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm, včetně dodávky RZP 1/10 119x14x14 kus 2,00000 467,30 934,60 RTS 21/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 769 285,12
40 310237241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi do 300 mm
kus 5,00000 425,00 2 125,00 801-4 RTS 21/ I

zazdívka hydrantu : 
1+1 2,00000

Mezisoučet 2,00000

3 3,00000

41 311237423R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,90 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,04 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 3,96520 1 012,00 4 012,78 801-1 RTS 21/ I

sklep : 

2,55*(2,135+0,975)/2 3,96525

Mezisoučet 3,96525

42 311237448R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
4,10 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,29 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 66,89663 955,00 63 886,28 801-1 RTS 21/ I

m.č.104 : 
0,945*2,08 1,96560

Mezisoučet 1,96560

1.np : 

(1,555+3,255)*3,50 16,83500

-3,255*2,555 -8,31653

0,88*0,88*5 3,87200

(5,14+4,50)*3,40 32,77600

1,05*3,40*2 7,14000

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

včetně pomocného pracovního lešení
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

-1,05*2,10*2 -4,41000

2,75*3,40 9,35000

0,88*0,88*5 3,87200

(0,6+1,10+0,45+2,82)*0,375 1,86375

Mezisoučet 62,98223

2.np : 

1,16*1,68 1,94880

Mezisoučet 1,94880

43 311237456R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost Rd 3,0 MPa, 
charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,80 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,33 W/m2.K ,  

m2 0,98970 2 509,80 2 483,95 801-1 RTS 21/ I

sklep : 

0,58*0,42*2 0,48720

0,575*0,42 0,24150

0,60*0,435 0,26100

Mezisoučet 0,98970

44 311237481R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
2,30 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,19 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 8,45520 1 776,10 15 017,25 801-1 RTS 21/ I

(15,45+7,63+2,45+4,55+14,50+3,55+2,50)*0,167 8,45521

Mezisoučet 8,45521

45 311237488R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,70 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,19 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 324,51695 1 459,00 473 470,23 801-1 RTS 21/ I

(0,60+1,10+0,45+2,82)*3,75 18,63750

-1,00*2,185 -2,18500

(0,34+2,82+1,5+2,315+0,75+5,315+0,75+2,315+0,25)*3,75 61,33125

-2,315*2,00*3 -13,89000
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(2,50+0,45+3,55-0,45+14,50+3,05+1,50+2,00)*3,75 101,62500

-2,20*2,00 -4,40000

-2,33*2,00 -4,66000

-2,34*2,00 -4,68000

-2,33*2,00 -4,66000

-1,10*2,185 -2,40350

Mezisoučet 144,71525

(15,45+0,15)*3,11 48,51600

-2,315*2,00*4 -18,52000

(2,50+3,55+14,50+4,55+2,00)*3,11 84,28100

-2,20*1,834 -4,03480

-2,33*2,00*3 -13,98000

Mezisoučet 96,26220

(15,45+7,63+2,45+4,55+14,50+3,55+2,50)*1,65 83,53950

Mezisoučet 83,53950

46 311239394R00 Vrstva izolační zdivo brouš. s perlitem, tl. 38 cm m 41,42500 577,40 23 918,80 801-1 RTS 21/ I

0,60+1,10+0,45+2,82 4,97000

0,34+2,82+15,45-5,255 13,35500

15,00+2,00+0,6+1,95+3,55 23,10000

Mezisoučet 41,42500

47 317167122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 303,30 909,90 801-1 RTS 21/ I

48 317167132R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 333,70 1 668,50 801-1 RTS 21/ I

49 317167211R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 373,50 1 494,00 801-1 RTS 21/ I

50 317167212R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 16,00000 427,00 6 832,00 801-1 RTS 21/ I
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

51 317167216R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 10,00000 897,45 8 974,50 801-1 RTS 21/ I

52 317167217R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 961,60 7 692,80 801-1 RTS 21/ I

53 317167218R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 52,00000 1 038,00 53 976,00 801-1 RTS 21/ I

54 317998120R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 150 mm m 58,00000 121,71 7 059,18 801-1 RTS 21/ I

1,50*4 6,00000

2,50*3 7,50000

2,75*2 5,50000

13*3,00 39,00000

Mezisoučet 58,00000

55 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,03530 10 840,00 382,65 801-1 RTS 21/ I

"01" L 50/50/5 : 

0,77*3,77*0,001 0,00290

Mezisoučet 0,00290

"05" IPE 100 : 

1,00*8,10*4*0,001 0,03240

Mezisoučet 0,03240

56 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 
mm

t 0,39600 10 120,00 4 007,52 801-1 RTS 21/ I

"02" HEA 180 : 

4,90*51,20*0,001 0,25088

Mezisoučet 0,25088

!03" IPE 140 : 

1,40*12,90*2*0,001 0,03612

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 0,03612

"04" IPE 160 : 

2,30*15,80*3*0,001 0,10902

Mezisoučet 0,10902

57 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 
maltu MVC 2,5

m2 3,78150 919,26 3 476,18 801-1 RTS 21/ I

(1,96+1,96+0,61+0,61+0,61)*0,15 0,86250

(0,80+2,81+0,61+2,81+0,30+0,3+0,3+0,30)*0,15 1,23450

(0,61+4,74+0,48+2,9+0,3+1,3+0,30+0,60)*0,15 1,68450

Mezisoučet 3,78150

58 342247532R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 38,97935 455,00 17 735,60 801-1 RTS 21/ I

(2,615+3,865)*3,387 21,94776

-0,70*1,97*2 -2,75800

2,82*3,387 9,55134

-0,80*1,97 -1,57600

(3,50+0,425)*3,01 11,81425

Mezisoučet 38,97935

59 342247542R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 101,39127 510,00 51 709,55 801-1 RTS 21/ I

zdivo rampy : 

3,04*0,237/2*2 0,72048

1,50*0,237*2 0,71100

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(0,237+0,410)/2*2,97*2 1,92159

1,50*0,410*2 1,23000

(0,41+0,708)*5,14*2 11,49304

Mezisoučet 16,07611

m.č.206 : 
0,93*2,025 1,88325

Mezisoučet 1,88325

m.č.105 : 
0,99*2,10 2,07900

Mezisoučet 2,07900

sklep : 

0,89*1,16*2 2,06480

0,89*0,60*4 2,13600

Mezisoučet 4,20080

m.č.107 : 
1,98*3,387 6,70626

Mezisoučet 6,70626

2.np : 

2,625*3,11 8,16375

(0,065+0,15+2,415)*3,11 8,17930

-0,80*1,97*3 -4,72800

2,43*1,20 2,91600

(4,23+3,40)*3,11 23,72930

-2,00*0,80 -1,60000

-0,80*1,97 -1,57600

(1,10+0,15+0,85)*4,26 8,94600

1,20*4,26 5,11200
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

2,655*(4,26+3,11) 19,56735

1,065*3,11 3,31215

-0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 70,44585

60 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 11,80300 282,95 3 339,66 801-1 RTS 21/ I

3,23*1,10 3,55300

1,50*1,10*5 8,25000

61 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem  přes 80 do 150 mm m2 12,82270 488,88 6 268,75 801-4 RTS 21/ I

sklep : 

0,355*1,97*2 1,39870

Mezisoučet 1,39870

1.np : 

0,34*2,10*2*8 11,42400

Mezisoučet 11,42400

62 13331720R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla 11523(S355); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 55,0 
mm; b = 55,0 mm

t 0,00310 19 892,00 61,67 SPCM RTS 21/ I

"01" L 50/50/5 : 

0,77*3,77*0,001*1,08 0,00314

Mezisoučet 0,00314

63 13383315R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 100 mm t 0,03500 18 600,00 651,00 SPCM RTS 21/ I

"05" IPE 100 : 

1,00*8,10*4*0,001*1,08 0,03499

Mezisoučet 0,03499

64 13383425R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 140 mm t 0,03900 18 600,00 725,40 SPCM RTS 21/ I

"03" IPE 140 : 

1,40*12,90*2*0,001*1,08 0,03901

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 0,03901

65 13383430R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm t 0,11770 18 600,00 2 189,22 SPCM RTS 21/ I

"04" IPE 160 : 

2,30*15,80*3*0,001*1,08 0,11774

Mezisoučet 0,11774

66 13486310R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 180 mm t 0,27100 19 250,00 5 216,75 SPCM RTS 21/ I

"02" HEA 180 : 

4,90*51,20*0,001*1,08 0,27095

Mezisoučet 0,27095

Díl: 3P Prefabrikované konstrukce 457 382,00
67 411122021R00 Montáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 3 t kus 31,00000 1 008,00 31 248,00 RTS 21/ I

10+2+4+2+1+2+4+2+1+1+2 31,00000

68 411122231R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 5,4 t kus 8,00000 1 428,00 11 424,00 RTS 21/ I

6+2 8,00000

69 413122011R00 Montáž trámů, průvlaků apod., vodorovných do 3,0 t kus 3,00000 1 442,00 4 326,00 RTS 21/ I

70 D 01 Stropní panel 3105x1200x150 "A" kus 10,00000 8 133,00 81 330,00 Vlastní
71 D 02 Stropní panel 3105x800x150 "Bů kus 2,00000 6 195,00 12 390,00 Vlastní
72 D 03 Stropní panel 2700x1200x150 "C" kus 4,00000 7 373,00 29 492,00 Vlastní
73 D 04 Stropní panel 2700x750x150 "D" kus 2,00000 5 477,00 10 954,00 Vlastní
74 D 05 Stropní panel 3035x1200x150 "E" kus 1,00000 8 002,00 8 002,00 Vlastní
75 D 06 Stropní panel 3035x750x150 "F" kus 2,00000 5 870,00 11 740,00 Vlastní
76 D 07 Stropní panel 3630x1200x150 "G" kus 4,00000 9 118,00 36 472,00 Vlastní
77 D 08 Stropní panel 3630x750x150 "H" kus 2,00000 6 569,00 13 138,00 Vlastní
78 D 09 Stropní panel 6245x1200x200 "I" kus 6,00000 19 075,00 114 450,00 Vlastní
79 D 10 Stropní panel 6245x900x200 "J" kus 2,00000 14 713,00 29 426,00 Vlastní
80 D 11 Stropní panel 4755x2400x150 "K" kus 1,00000 20 371,00 20 371,00 Vlastní
81 D 12 Stropní panel 2850x1200x150 "M" kus 1,00000 7 477,00 7 477,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

82 D 13 Stropní panel 2850x775x150 "N" kus 2,00000 6 001,00 12 002,00 Vlastní
83 P 01 Průvlak PR1 kus 1,00000 3 625,00 3 625,00 Vlastní
84 P 02 Průvlak PR2 kus 1,00000 9 722,00 9 722,00 Vlastní
85 P 03 Průvlak PR3 kus 1,00000 9 793,00 9 793,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 201 571,60
86 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 47,00000 242,00 11 374,00 RTS 21/ I

Rampa : 

10+20+17 47,00000

87 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30

m3 0,24000 3 213,00 771,12 801-1 RTS 21/ I

m.č.205 dolní podesta : 
1,20*1,60*0,125 0,24000

Mezisoučet
88 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení
m2 1,92000 550,00 1 056,00 801-1 RTS 21/ I

m.č.205 dolní podesta : 
1,20*1,60 1,92000

Mezisoučet
89 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění
m2 1,92000 120,00 230,40 801-1 RTS 21/ I

m.č.205 dolní podesta : 
1,20*1,60 1,92000

Mezisoučet
90 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení m2 1,92000 212,00 407,04 801-1 RTS 21/ I

s pomocným lešením

s pomocným lešením

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.205 dolní podesta : 
1,20*1,60 1,92000

Mezisoučet
91 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění m2 1,92000 56,00 107,52 801-1 RTS 21/ I

m.č.205 dolní podesta : 
1,20*1,60 1,92000

Mezisoučet
92 413231231R00 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 4000 mm2 kus 32,00000 317,00 10 144,00 801-4 RTS 21/ I

11*2 22,00000

3*2 6,00000

2*2 4,00000

Mezisoučet
93 417237113R00 Obezdění ztužujícího věnce pálenou věncovkou  výšky 230 mm m 39,15000 231,96 9 081,23 801-1 RTS 21/ I

věnec V6 : 
39,15 39,15000

Mezisoučet
94 417237114R00 Obezdění ztužujícího věnce pálenou věncovkou  výšky 250 mm m 38,62000 238,71 9 218,98 801-1 RTS 21/ I

věnec V1 : 
23,955 23,95000

věnec V2 : 
4,425 4,42000

věnec V3 : 
10,24 10,24000

Mezisoučet

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou

s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

95 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 6,40530 3 035,00 19 440,09 801-1 RTS 21/ I

věnec V6 : 
39,15*0,30*0,23 2,70000

Mezisoučet
věnec V1 : 
23,955*0,195*0,15 0,70000

Mezisoučet
věnec V2 : 
4,425*0,195*0,20 0,17000

Mezisoučet
věnec V3 : 
10,24*0,32*0,25 0,82000

Mezisoučet
věnec V4 : 
23,36*0,30*0,225 1,58000

Mezisoučet
věnec V5 : 
6,44*0,225*0,30 0,43000

Mezisoučet
96 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 53,88890 412,00 22 202,23 801-1 RTS 21/ I

věnec V6 : 
39,15*2*0,23 18,01000

Mezisoučet
věnec V1 : 
23,955*2*0,15 7,19000

Mezisoučet
věnec V2 : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

4,425*2*0,20 1,77000

Mezisoučet
věnec V3 : 
10,24*2*0,25 5,12000

Mezisoučet
věnec V4 : 
23,36*2*0,225 10,51000

Mezisoučet
věnec V5 : 
6,44*0,225*2 2,90000

Mezisoučet
atika : 

(15,45+7,63+2,45+4,55+10,50+3,55+2,50)*0,09*2 8,39000

Mezisoučet
97 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 53,88890 120,00 6 466,67 801-1 RTS 21/ I

věnec V6 : 
39,15*2*0,23 18,01000

Mezisoučet
věnec V1 : 
23,955*2*0,15 7,19000

Mezisoučet
věnec V2 : 
4,425*2*0,20 1,77000

Mezisoučet
věnec V3 : 
10,24*2*0,25 5,12000

Mezisoučet
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

věnec V4 : 
23,36*2*0,225 10,51000

Mezisoučet
věnec V5 : 
6,44*0,225*2 2,90000

Mezisoučet
atika : 

(15,45+7,63+2,45+4,55+10,50+3,55+2,50)*0,09*2 8,39000

Mezisoučet
98 417361921R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí t 0,04790 28 089,00 1 345,46 801-1 RTS 21/ I

AQ 50 : 

44,35*1*0,001*1,08 0,05000

Mezisoučet
99 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,68040 30 950,00 21 058,38 801-1 RTS 21/ I

(324,98+305,06)*1,08*0,001 0,68000

100 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 
25/30

m3 3,46059 2 016,85 6 979,50 801-1 RTS 21/ I

m.č. 205 : 
1,70*1,10*0,25 0,46750

2,50*1,10*0,25 0,68750

Mezisoučet 1,15500

m.č.101 : 
1,755*1,10*0,25 0,48263

Mezisoučet 0,48263

m.č.110 : 
0,90*0,50*0,25 0,11250

Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 0,11250

m.č.113 : 
2,00*1,10*0,25 0,55000

Mezisoučet 0,55000

m.č.102 : 
2,38*0,90*0,25 0,53550

Mezisoučet 0,53550

1,20*1,3*1,20*0,25 0,46800

Mezisoučet 0,46800

1,20*0,40*0,327 0,15696

101 430361921RT8 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 
sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,07680 31 500,00 2 419,20 801-1 RTS 21/ I

KY 49 : 

47,40*1,50*0,001*1,08 0,07679

Mezisoučet 0,07679

102 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 4,62000 1 865,00 8 616,30 801-1 RTS 21/ I

m.č. 205 : 
1,70*1,10 1,87000

2,50*1,10 2,75000

Mezisoučet 4,62000

103 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 4,62000 150,00 693,00 801-1 RTS 21/ I

m.č. 205 : 
1,70*1,10 1,87000

2,50*1,10 2,75000

Mezisoučet

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

104 431351128R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 
m zřízení

m2 4,62000 99,00 457,38 801-1 RTS 21/ I

m.č. 205 : 
1,70*1,10 1,87000

2,50*1,10 2,75000

Mezisoučet
105 431351129R00 Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 

m odstranění
m2 4,62000 20,00 92,40 801-1 RTS 21/ I

m.č. 205 : 
1,70*1,10 1,87000

2,50*1,10 2,75000

Mezisoučet
106 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých zřízení m2 0,44000 1 330,00 585,20 801-1 RTS 21/ I

1,10*0,20*2 0,44000

107 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 0,44000 160,00 70,40 801-1 RTS 21/ I

108 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 37,18500 354,00 13 163,49 801-1 RTS 21/ I

m.č.205 : 
1,10*10 11,00000

Mezisoučet
m.č.101 : 
1,755*3 5,26000

Mezisoučet
m.č.110 : 

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

0,90*2 1,80000

Mezisoučet
m.č.113 : 
2,00*3 6,00000

Mezisoučet
m.č.102 : 
2,38*4 9,52000

Mezisoučet
1,20*3 3,60000

Mezisoučet
109 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 17,82224 1 250,00 22 277,80 801-1 RTS 21/ I

m.č.205 : 
(0,1575+0,295)*1,10*10 4,97750

Mezisoučet 4,97750

m.č.101 : 
1,755*3*(0,16+0,30) 2,42190

Mezisoučet 2,42190

m.č.110 : 
0,90*2*(0,30+0,327) 1,12860

Mezisoučet 1,12860

m.č.113 : 
2,00*3*(0,16+0,30) 2,76000

Mezisoučet 2,76000

m.č.102 : 
(0,162+0,30)*2,38*4 4,39824

Mezisoučet 4,39824

(0,16+0,30)*1,20*3 1,65600
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 1,65600

1,20*0,40 0,48000

Mezisoučet 0,48000

110 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 17,82224 110,00 1 960,45 801-1 RTS 21/ I

m.č.205 : 
(0,1575+0,295)*1,10*10 4,97750

Mezisoučet 4,97750

m.č.101 : 
1,755*3*(0,16+0,30) 2,42190

Mezisoučet 2,42190

m.č.110 : 
0,90*2*(0,30+0,327) 1,12860

Mezisoučet 1,12860

m.č.113 : 
2,00*3*(0,16+0,30) 2,76000

Mezisoučet 2,76000

m.č.102 : 
(0,162+0,30)*2,38*4 4,39824

Mezisoučet 4,39824

(0,16+0,30)*1,20*3 1,65600

Mezisoučet 1,65600

1,20*0,40 0,48000

Mezisoučet 0,48000

111 436234211R00 Boční zídky z cihel na maltu MVC m3 0,71640 4 995,00 3 578,42 801-1 RTS 21/ I

1,20*0,30*0,995*2 0,72000

Mezisoučet

předložených schodů, poprsníků nebo zábradelní nad 150 mm tloušťky z cihel dl. 290 mm P 20 nebo P 25 M
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

112 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 18,73800 803,85 15 062,47 827-1 RTS 21/ I

dešťová kanalizace : 
21,50*1,20*0,10 2,58000

2,40*1,20*0,10 0,28800

Mezisoučet 2,86800

vodovodní přípojka : 
61,15*1,20*0,10 7,33800

Mezisoučet 7,33800

Přípojka plynu  : 
(7,30+63,80)*1,20*0,10 8,53200

Mezisoučet 8,53200

113 59341225R deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; q dov 2,61 kN/m kus 47,47000 267,80 12 712,47 SPCM RTS 18/ I

47*1,01 47,47000

Díl: 5 Komunikace 103 508,04
114 561121112R00 Zřízení podkladu z mechanicky zpevněné zeminy tloušťka po zhutnění  200 mm m2 72,24000 161,64 11 676,88 822-1 RTS 21/ I

115 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 87,76000 125,89 11 048,40 822-1 RTS 21/ I

72,24+15,52 87,76000

116 565131111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 50 mm

m2 72,24000 299,07 21 604,80 822-1 RTS 21/ I

117 568212111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geomříže, asfaltového povrchu,  m2 72,24000 122,48 8 847,68 822-1 RTS 21/ I

118 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 144,48000 32,04 4 629,60 822-1 RTS 21/ I

72,24*2 144,48000

s rozprostřením a zhutněním

v otevřeném výkopu,

bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

119 577112114R00 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 72,24000 341,79 24 691,20 822-1 RTS 21/ I

120 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 15,52000 264,00 4 097,28 822-1 RTS 21/ I

121 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 115,00000 123,91 14 250,00 822-1 RTS 21/ I

122 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 83,07600 32,05 2 662,20 SPCM RTS 21/ I

72,24*1,15 83,07600

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 376 308,94
123 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové
m2 239,75225 291,00 69 767,90 801-1 RTS 21/ I

sklep : 

2,85 2,85000

Mezisoučet 2,85000

1.np : 

42,01 42,01000

39,65 39,65000

4,475*2,27 10,15825

16,05 16,05000

4,46 4,46000

18,54 18,54000

19,94 19,94000

19,71 19,71000

11,58 11,58000

Mezisoučet 182,09825

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

2.np : 

38,00+17,55 55,55000

Mezisoučet 55,55000

-0,40*1,865 -0,74600

124 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 14,00000 594,00 8 316,00 801-4 RTS 21/ I

sklep : 

4*2+4+2 14,00000

Mezisoučet 14,00000

125 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 858,74676 310,00 266 211,50 801-1 RTS 21/ I

sklep : 

(1,01+2,65)*2*2,188 16,01616

-0,80*1,97 -1,57600

(1,45+2,65)*2*1,10 9,02000

Mezisoučet 23,46016

1.np : 

(1,555+4,47+1,555)*2,86 21,67880

-0,90*1,97*2 -3,54600

0,90*3,61 3,24900

6,65*3,1935 21,23678

-0,80*1,97 -1,57600

(3,425+0,425+1,79+3,425+0,425)*3,06 29,03940

-1,79*2,70 -4,83300

(0,25+5,62+3,41)*3,1935 29,63568

-0,80*1,97 -1,57600

0,90*3,65 3,28500

0,69*3,985 2,74965

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

3,255*3,985 12,97118

-3,255*2,435 -7,92593

Mezisoučet 104,38856

3,05*3,985 12,15425

1,50*3,808 5,71200

5,97*3,808 22,73376

1,50*3,808 5,71200

5,14*3,985 20,48290

-2,33*2,00*2 -9,32000

Mezisoučet 57,47491

(3,33+2,615+3,685)*2*3,387 65,23362

-0,80*1,97 -1,57600

-0,80*2,02 -1,61600

-2,33*2,00 -4,66000

Mezisoučet 57,38162

(2,65+0,3+0,425+3,015+3,489+3,015+3,489+0,425+2,65+2,75)*3,06 67,95648

-2,25*2,70*2 -12,15000

-2,20*2,00 -4,40000

-0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 49,83048

(3,455+3,39+3,455+3,39+0,42+0,42+2,82+2,82+2,64+2,64)*3,06 77,87700

-2,37*2,70*2 -12,79800

-0,80*1,97 -1,57600

-2,315*2,00 -4,63000

-0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 57,29700

(2,82+6,99)*2*3,387 66,45294
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

-2,315*2,00*2 -9,26000

-0,80*1,97*2 -3,15200

Mezisoučet 54,04094

(3,30+3,50)*2*3,10 42,16000

-0,80*1,97 -1,57600

-2,25*2,70 -6,07500

Mezisoučet 34,50900

(1,10+2,82)*2*2,80 21,95200

-1,00*2,185 -2,18500

Mezisoučet 19,76700

2.np : 

(6,055+2,625+0,3+0,425+0,3+3,515+2,91+0,45+0,6+0,45+1,8+0,45+0,5+3,0+0,3+0,425+0,5+2,6

25)*3,00

81,69000

-0,80*1,97*4 -6,30400

-2,315*2,00 -4,63000

Mezisoučet 70,75600

(3,06+0,3+3,51+2,9+3,51+0,3+3,06+2,415)*1,00 19,05500

Mezisoučet 19,05500

(3,40+4,23)*2*3,00 45,78000

-0,80*1,97*2 -3,15200

-2,315*2,00 -4,63000

-2,00*0,80 -1,60000

Mezisoučet 36,39800

(4,89+8,675+4,38+3,55+7,8+9,6+4,55+2,45+2,59+2,1+0,15+0,85)*3,00 154,75500

-2,315*2,00*2 -9,26000

-0,80*1,97*4 -6,30400

-2,34*2,00*3 -14,04000

-2,00*0,80 -1,60000

Stránka 43 z 115Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 123,55100

(1,2+1,10+1,20)*4,26 14,91000

2,655*(4,26+3,00)/2*2 19,27530

(1,065+1,10+1,065)*3,00 9,69000

-1,17*1,66 -1,94220

-0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 40,35710

(15,45+7,63+2,45+4,55+14,50+3,55+2,51)*2,22 112,42080

-1,9408 -1,94080

Mezisoučet 110,48000

126 612423631RT2 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 1,92000 865,00 1 660,80 801-4 RTS 21/ I

2,40*0,20*4 1,92000

Mezisoučet
127 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 68,20840 445,00 30 352,74 801-4 RTS 21/ I

1.np : 

(1,20+3,86+2,86)*0,40*2 6,34000

(1,10+2,185+2,185)*0,25 1,37000

(3,255+2,555+2,555)*0,10 0,84000

(2,33+2,00+2,00)*0,20*2 2,53000

(1,05+2,10+2,10)*0,25 1,31000

(2,33+2,00+2,00)*0,20 1,27000

(2,25+2,70+2,70)*0,425 3,25000

(2,20+2,00+2,00)*0,20 1,24000

(2,37+2,70+2,70)*0,42 3,26000

(2,315+2,00+2,00)*0,22 1,39000

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(1,05+2,10+2,10)*0,25 1,31000

(2,315+2,00+2,00)*0,22*2 2,78000

(2,25+2,70+2,70)*0,15 1,15000

(1,00+2,185+2,185)*0,25 1,34000

Mezisoučet
2.np : 

(2,39+2,72+2,72)*0,425 3,33000

(2,365+2,725+2,725)*0,425 3,32000

(2,37+2,72+2,72)*0,425 3,32000

(2,315+2,00+2,00)*0,25*4 6,32000

(2,20+1,834+1,834)*0,25 1,47000

(2,33+2,00+2,00)*0,25*3 4,75000

(1,17+3,25+3,25)*0,50 3,84000

Mezisoučet
12,5 12,50000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 225 934,66
128 622421551RU1 Zateplovací systém PROFI, soklový polystyren 50 mm, s omítkou kamínk. PROFI Buntsteinputz, 

zrno 1,2 mm

m2 23,92800 990,00 23 688,72 RTS 12/ I

(0,70+15,45-3,255+3,25+3,25)*0,40 7,75800

(2,00+4,55+10,50+3,55+2,50)*0,70 16,17000

Mezisoučet 23,92800

129 602021172R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 419,08407 125,00 52 385,51 801-1 RTS 21/ I

(0,70+15,45)*8,76 141,47400

-3,255*2,435 -7,92593

3,25*2,685*2 17,45250

Mezisoučet 151,00058

po jednotlivých vrstvách
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(2,00+4,55+10,50+3,55+2,50)*8,76 202,35600

Mezisoučet 202,35600

(2,315+2,00+2,00)*0,20*7 8,84100

(1,10+2,185+2,185)*0,15 0,82050

(2,33+2,00+2,00)*0,20*6 7,59600

(2,20+2,00+2,00)*0,25*2 3,10000

Mezisoučet 20,35750

-2,00*0,75*9 -13,50000

Mezisoučet -13,50000

58,87 58,87000

Mezisoučet 58,87000

130 602021172R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 13,50000 155,00 2 092,50 801-1 RTS 21/ I

2,00*0,75*9 13,50000

131 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 107,98093 55,00 5 938,95 801-1 RTS 21/ I

(2,315+2,00+2,00)*7 44,20500

(1,10+2,185+2,185)*1 5,47000

(2,33+2,00+2,00)*6 37,98000

(2,20+2,00+2,00)*2 12,40000

3,255*2,435 7,92593

Mezisoučet 107,98093

132 621481211RT2 Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 10,57875 320,00 3 385,20 801-1 RTS 21/ I

3,25*3,255 10,57875

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

133 622311137RT1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a akrylátová 
omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 10,57870 1 550,00 16 396,99 801-1 RTS 21/ I

3,25*3,255 10,57875

134 622311011R00 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 80 mm m 42,49500 145,00 6 161,78 801-1 RTS 21/ I

0,70+15,45-3,255+3,25+3,25 19,39500

2,00+4,55+10,50+3,55+2,50 23,10000

Mezisoučet 42,49500

135 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2 m2 0,98970 155,00 153,40 801-1 RTS 21/ I

sklep : 

0,575*0,42 0,24150

0,58*0,42*2 0,48720

0,60*0,435 0,26100

Mezisoučet 0,98970

136 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2 m2 54,41721 155,00 8 434,67 801-1 RTS 21/ I

atika : 

(15,45+7,63+2,45+4,55+10,50+3,55+2,50)*1,167 54,41721

Mezisoučet 54,41721

137 622421306R00 Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 100 mm m2 6,69250 1 300,00 8 700,25 RTS 12/ I

sklep strop "P12" : 

2,85 2,85000

2,65*1,45 3,84250

Mezisoučet 6,69250

138 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 211,33500 14,95 3 158,50 801-1 RTS 21/ I

(2,315+2,00+2,00)*7 44,20500

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
Včetně rohových lišt na hranách budov.
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(1,10+2,185+2,185)*1 5,47000

(2,33+2,00+2,00)*6 37,98000

(2,20+2,00+2,00)*2 12,40000

Mezisoučet 100,05500

8,76*3 26,28000

Mezisoučet 26,28000

prořez : 85 85,00000

Mezisoučet 85,00000

139 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 429,66410 198,00 85 073,49 801-1 RTS 21/ I

(0,70+15,45)*8,76*1,15 162,69510

-3,255*2,435*1,15-0,0931217*1,15 -9,22190

3,25*2,685*2*1,15 20,07038

Mezisoučet 173,54357

(2,00+4,55+10,50+3,55+2,50)*8,76*1,15 232,70940

Mezisoučet 232,70940

(2,315+2,00+2,00)*0,20*7*1,15 10,16715

(1,10+2,185+2,185)*0,15*1,15 0,94358

(2,33+2,00+2,00)*0,20*6*1,15 8,73540

(2,20+2,00+2,00)*0,25*2*1,15 3,56500

Mezisoučet 23,41113

140 625981151R00 Obklad tvarovkou kerambetonovou vkládaný do bednění tloušťky 70 mm m2 18,65950 435,00 8 116,88 801-1 RTS 21/ I

věnec V6 : 
39,15*0,23 9,00450

Mezisoučet 9,00450

věnec V1 : 
23,955*0,25 5,98875

věnec V2 : 

Stránka 48 z 115Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

4,425*0,25 1,10625

věnec V3 : 
10,24*0,25 2,56000

Mezisoučet 9,65500

141 28375945R deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,390 m2K/W; U = 0,720 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 10,42740 85,00 886,33 SPCM RTS 21/ I

věnec V1 : 
23,955*0,25*1,08 6,47000

věnec V2 : 
4,425*0,25*1,08 1,19000

věnec V3 : 
10,24*0,25*1,08 2,76000

Mezisoučet
142 28375948R deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,220 m2K/W; U = 0,450 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2 9,72490 140,00 1 361,49 SPCM RTS 21/ I

věnec V6 : 
39,15*0,23*1,08 9,72000

Mezisoučet

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 157 733,55
143 631312621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 33,36029 2 719,47 90 722,40 801-1 RTS 21/ I

m.č.010 "P30" : 
2,85*0,075 0,21375

Mezisoučet 0,21375

m.č.102 - "P1" : 
4,51*2,02*0,075 0,68327

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 0,68327

m.č.102 - "P4" : 
5,60*2,38*0,07 0,93296

Mezisoučet 0,93296

m.č.102 - "P3"  : 
(49,01-9,11-13,32)*(0,085+0,105)/2 2,52510

Mezisoučet 2,52510

m.č.103 - "P2" : 
39,65*0,075 2,97375

m.č.103 - "R1" : 
(5,14+1,5+2,97+1,5+3,05)*1,50*0,075 1,59300

Mezisoučet 4,56675

m.č.105 - doplnění : 
1,13*0,885*(0,07+0,085)/2 0,07750

Mezisoučet 0,07750

m.č.106 - "P9" : 
16,05*0,075 1,20375

Mezisoučet 1,20375

m.č.107 - "P10" : 
4,46*0,0785 0,35011

Mezisoučet 0,35011

m.č.108 - "P12"  : 
(18,54-12,00)*0,065 0,42510

Mezisoučet 0,42510

m.č.109 - "P14" : 
(19,94-11,56)*0,072 0,60336

Mezisoučet 0,60336
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.110 - "P15" : 
19,71*0,072 1,41912

Mezisoučet 1,41912

m.č.112 - "P17" : 
3,33*0,0785 0,26141

Mezisoučet 0,26141

m.č.201 : 
6,065*2,625*0,075 1,19405

Mezisoučet 1,19405

m.č.202 : 
2,415*3,06*0,065 0,48034

Mezisoučet 0,48034

m.č.203 : 
14,38*0,075 1,07850

Mezisoučet 1,07850

m.č.204 : 
115,20*0,075*2 17,28000

Mezisoučet 17,28000

m.č.206 : 
0,93*0,905*(0,07+0,085)/2 0,06523

Mezisoučet 0,06523

144 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 3,88852 3 305,00 12 851,56 801-1 RTS 21/ I

20,00*0,10 2,00000

Mezisoučet 2,00000

(15,45+7,63+2,45+4,55+10,50+3,55+2,50)*0,45*0,09 1,88852

Mezisoučet 1,88852

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

145 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 1,00120 3 415,00 3 419,10 801-1 RTS 21/ I

m.č.205 horní podesta : 
1,655*1,10*0,09 0,16385

Mezisoučet 0,16385

roznášecí mazanina věnce V1 : 
23,955*0,32*0,10 0,76656

Mezisoučet 0,76656

roznášecí mazanina věnce V2 : 
4,425*0,32*0,05 0,07080

Mezisoučet 0,07080

146 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 2,67640 3 310,00 8 858,88 801-1 RTS 21/ I

m.č.101 - "P5" + "P6" : 
13,18*0,15 1,98000

Mezisoučet
m.č.113 - "P18" : 
5,38*0,13 0,70000

Mezisoučet
147 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,21370 1 389,00 296,83 801-1 RTS 21/ I

m.č.010 "P30" : 
2,85*0,075 0,21000

Mezisoučet
148 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 3,45810 384,00 1 327,91 801-1 RTS 21/ I

m.č.102 - "P4" : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

5,60*2,38*0,07 0,93000

Mezisoučet
m.č.102 - "P3"  : 
(49,01-9,11-13,32)*(0,085+0,105)/2 2,53000

Mezisoučet
149 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,97700 102,00 201,65 801-1 RTS 21/ I

m.č.101 - "P5" + "P6" : 
13,18*0,15 1,98000

Mezisoučet
150 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t 0,07290 28 040,00 2 044,12 801-1 RTS 21/ I

Q 131 : 

22,50*3*0,001*1,08 0,07290

Mezisoučet 0,07290

151 631571001R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
 z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu

m3 2,63600 1 341,00 3 534,88 801-1 RTS 21/ I

m.č.101 - "P5" + "P6" : 
13,18*0,20 2,63600

Mezisoučet 2,63600

152 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 23,31962 957,90 22 337,82 801-1 RTS 21/ I

m.č.101 - "P5" + "P6" : 
13,18*0,15 1,97700

Mezisoučet 1,97700

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.103 : 
39,65*2*0,15 11,89500

Mezisoučet 11,89500

m.č.106 + 107 : 
(2,615+3,685)*3,30*0,15 3,11850

Mezisoučet 3,11850

m.č.109 : 
(19,94-11,56)*0,15 1,25700

Mezisoučet 1,25700

m.č.110 : 
19,71*0,15 2,95650

Mezisoučet 2,95650

m.č.112  : 
(0,45+2,82+0,34)*1,45*0,25 1,30863

Mezisoučet 1,30863

m.č.113 : 
5,38*0,15 0,80700

Mezisoučet 0,80700

153 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 0,55000 368,00 202,40 801-1 RTS 21/ I

lože panelů "N"+"M" : 
(0,775+0,775+1,20)*0,20 0,55000

Mezisoučet 0,55000

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

154 632921913R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku  se 
zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování  
 o tloušťce dlaždic 60 mm

m2 20,00000 596,80 11 936,00 801-1 RTS 21/ I

Díl: 64 Výplně otvorů 28 389,20
155 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 včetně dodávky zárubní 
 80 x 197 x 11 cm

kus 6,00000 1 852,20 11 113,20 801-1 RTS 21/ I

2+2+1 5,00000

1 1,00000

156 642945111R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním kus 7,00000 2 468,00 17 276,00 801-1 RTS 21/ I

2+1+4 7,00000

Díl: 66KK Kamenný koberec 39 347,20
157 630 01R Přebroušení betonového povrchu + vysátí m2 18,56000 250,00 4 640,00 Vlastní

m.č.101 - "P5" + "P6" : 
13,18 13,18000

Mezisoučet
m.č.113 - "P18" : 
5,38 5,38000

Mezisoučet
158 630 02R Dodávka penetrace Natur Out m2 18,56000 150,00 2 784,00 Vlastní
159 630 03R Montáž penetrace Natur Out m2 18,56000 120,00 2 227,20 Vlastní
160 630 04R Dodávka kamenného koberce Natur Stone m2 18,56000 900,00 16 704,00 Vlastní
161 630 05R Montáž kamenného koberce Natur Stone m2 18,56000 700,00 12 992,00 Vlastní

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 79 820,00

,

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

162 900 00R Úprava stávající šachty dešťové kanalizace, viz výkres č.2 kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní
163 900 01R D+M fotoluminiscenční značky, cena do nabídky 8000 Kč- upřesněno při realiizaci kpl 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní
164 900 02R D+M autonomní hlásič požáru - třídy herny kus 14,00000 2 520,00 35 280,00 Vlastní
165 900 03R D+M přenosný hasící přístroj 21AS/113B kus 22,00000 790,00 17 380,00 Vlastní
166 900 04R D+M hasící přístroj sněhový 55B kus 4,00000 1 490,00 5 960,00 Vlastní
167 900 05R Úprava pískoviště 5,03x3,03 - obrubu rozebrat, a po zhotovení přípojek opětovně smontovat kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 77 860,14
168 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2 431,26875 32,75 14 125,65 800-3 RTS 21/ I

(1,00+15,45+1,0)*9,225 160,97625

(1,0+2,00+4,55+1,0+1,1+10,50+1,0+1,10+3,55+2,50+1,0)*9,225 270,29250

Mezisoučet 431,26875

169 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 2 587,61250 10,64 27 535,20 800-3 RTS 21/ I

(1,00+15,45+1,0)*9,225*6 965,85750

(1,0+2,00+4,55+1,0+1,1+10,50+1,0+1,10+3,55+2,50+1,0)*9,225*6 1 621,75500

Mezisoučet 2 587,61250

170 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 431,26880 0,00 0,05 800-3 RTS 21/ I

(1,00+15,45+1,0)*9,225 160,97625

(1,0+2,00+4,55+1,0+1,1+10,50+1,0+1,10+3,55+2,50+1,0)*9,225 270,29250

Mezisoučet 431,26875

171 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 460,28600 69,00 31 759,73 800-3 RTS 21/ I

2,85 2,85000

včetně kotvení

včetně kotvení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 2,85000

13,18+49,01+39,65+28,17+21,66+16,05+4,46+18,54+19,94+19,71+11,58+3,33 245,28000

Mezisoučet 245,28000

38,00+17,55+14,38+115,20+5,38+20,90 211,41000

Mezisoučet 211,41000

0,40*1,865 0,74600

Mezisoučet 0,74600

172 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 431,26880 4,68 2 017,95 800-3 RTS 21/ I

(1,00+15,45+1,0)*9,225 160,97625

(1,0+2,00+4,55+1,0+1,1+10,50+1,0+1,10+3,55+2,50+1,0)*9,225 270,29250

Mezisoučet 431,26875

173 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí 
 z umělých vláken

m2 2 587,61250 0,78 2 017,97 800-3 RTS 21/ I

(1,00+15,45+1,0)*9,225*6 965,86000

(1,0+2,00+4,55+1,0+1,1+10,50+1,0+1,10+3,55+2,50+1,0)*9,225*6 1 621,76000

Mezisoučet
174 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 431,26880 0,94 403,59 800-3 RTS 21/ I

(1,00+15,45+1,0)*9,225 160,98000

(1,0+2,00+4,55+1,0+1,1+10,50+1,0+1,10+3,55+2,50+1,0)*9,225 270,29000

Mezisoučet

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 52 254,96
175 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 464,92000 38,00 17 666,96 801-1 RTS 21/ I

2,85 2,85000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet
13,18+49,01+39,65+28,17+21,66+16,05+4,46+18,54+19,94+19,71+11,58+3,33+5,38 250,66000

Mezisoučet
38,00+17,55+14,38+115,20+5,38+20,90 211,41000

Mezisoučet
176 956951112R00 Dodání a osazení dřevěných špalíků a latí špalíků do vynechaných nebo vysekaných kapes na 

maltu cementovou nebo do betonu i mazanin se zajištěním polohy 
 velikosti 70x70x50 až 150x150x150 mm

kus 74,00000 62,00 4 588,00 801-1 RTS 21/ I

177 909 R00 HZS - nezměřitelné stavební práce, různé drobné,ceníkem nepostihnutelné stav.práce h 150,00000 200,00 30 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 178 438,74
178 919735114R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 28,93000 250,00 7 232,50 822-1 RTS 21/ I

179 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,56000 552,50 2 519,40 801-3 RTS 21/ I

2,00*0,60*0,95*4 4,56000

180 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 28,47500 121,74 3 466,52 801-3 RTS 21/ I

(0,96+1,24)*3,01 6,62200

-0,60*1,97 -1,18200

3,06*3,01 9,21060

1,30*3,01 3,91300

-0,80*1,97 -1,57600

2,17*2*3,01 13,06340

-0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 28,47500

181 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 38,05084 309,00 11 757,71 801-3 RTS 21/ I

včetně spotřeby vody

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

1.np : 

parapet : 

1,20*1,49*0,50 0,89400

parapet : 

2,38*0,63*0,425 0,63725

2,37*0,63*0,42 0,62710

Mezisoučet 2,15835

2.np : 

1,17*1,60*0,29 0,54288

2,39*0,65*0,425 0,66024

2,365*0,665*0,425 0,66841

2,37*0,66*0,425 0,66479

Mezisoučet 2,53631

1.np : 

2,00*0,33*3,65 2,40900

-0,90*1,97*0,33 -0,58509

2,46*0,345*3,65 3,09776

7,80*0,34*3,65 9,67980

-0,88*0,88*0,34*3 -0,78989

5,30*0,64*3,65 12,38080

-0,88*0,88*0,34*2 -0,52659

2,08*0,245*3,65 1,86004

-0,60*1,97*0,245 -0,28959

(1,47+2,39)*0,445*3,65 6,26961

-0,59*0,57*0,445 -0,14965

Mezisoučet 33,35619

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

Stránka 59 z 115Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

182 962032254R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel cementových, na maltu cementovou m3 1,14640 916,00 1 050,10 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

2,65*2,45/2*0,245 0,79533

Mezisoučet 0,79533

0,17*0,26*0,975 0,04310

0,705*0,30*0,975 0,20621

1,21*0,29*0,290 0,10176

Mezisoučet 0,35107

183 963023712R00 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné, oboustranně m 25,73800 488,00 12 560,14 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

1,31*6 7,86000

Mezisoučet 7,86000

1.np : 

1,399*4 5,59600

1,399*3 4,19700

2,695*3 8,08500

Mezisoučet 17,87800

184 963051113R00 Bourání železobetonových stropů deskových 
 tloušťky přes 80 mm

m3 13,64012 1 550,23 21 145,30 801-3 RTS 21/ I

1,47*2,39*0,25 0,87833

3,46*12,13*0,25 10,49245

2,46*3,69*0,25 2,26935

185 964011231R00 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 150 kg/m m3 0,30470 4 250,00 1 294,98 801-3 RTS 21/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

oblých, rovných nebo kosých,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

2,39*0,425*0,30 0,30473

Mezisoučet 0,30473

186 965042121RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,18420 3 980,00 733,12 801-3 RTS 21/ I

m.č.105 : 
1,13*0,885*0,10 0,10001

Mezisoučet 0,10001

m.č.206 : 0,93*0,905*0,10 0,08417

Mezisoučet 0,08417

187 965042141RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 4,09204 1 307,54 5 350,50 801-3 RTS 21/ I

1,47*2,39*0,075 0,26350

3,46*12,13*0,075 3,14774

2,46*3,69*0,075 0,68081

Mezisoučet 4,09204

188 965042231RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,49870 2 475,00 1 234,28 801-3 RTS 21/ I

m.č.010  : 
2,85*0,175 0,50000

Mezisoučet
189 965042231RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2
m3 3,71200 2 475,00 9 187,20 801-3 RTS 21/ I

m.č.101 - "P5" + "P6" : 
13,18*0,20 2,64000

Mezisoučet
m.č.113 : 
5,38*0,20 1,08000

uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet
190 965043331RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2
m3 3,51820 3 080,00 10 836,06 801-3 RTS 21/ I

m.č.102 - "P3" + "P4" : 
46,91*0,075 3,52000

Mezisoučet
191 965081712RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 m2 1,84170 97,34 179,27 801-3 RTS 21/ I

m.č.105 : 
1,13*0,885 1,00000

Mezisoučet
m.č.206 : 0,93*0,905 0,84000

Mezisoučet
192 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 65,67000 65,30 4 288,25 801-3 RTS 21/ I

m.č.102 - "P3" + "P4" : 
46,91 46,91000

Mezisoučet
m.č.104 : 
5,45+2,82 8,27000

Mezisoučet
m.č.202 : 
10,49 10,49000

Mezisoučet
193 967031142R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na maltu cementovou m2 13,60900 199,80 2 719,08 801-3 RTS 21/ I

1,np : 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

0,30*2,00*2 1,20000

2,425*0,49*2 2,38000

2,70*0,425*2 2,29000

2,70*0,42*2 2,27000

Mezisoučet
2.np : 

1,60*0,49*2 1,57000

0,65*0,425*2*3 1,66000

Mezisoučet
0,60*0,34*2*2 0,82000

2,10*0,34*2 1,43000

Mezisoučet
194 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 19,00000 11,07 210,33 801-3 RTS 21/ I

sklep : 1+1+1+1 4,00000

1+1+1+1 4,00000

Mezisoučet
1.np : 

1+9+1 11,00000

195 968061113R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 kus 9,00000 20,32 182,88 801-3 RTS 21/ I

1.np : 

1 1,00000

1 1,00000

Mezisoučet
2.np : 

2+5 7,00000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet
196 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 12,00000 16,93 203,16 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

1 1,00000

Mezisoučet
1.np : 

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 10,00000

Mezisoučet
2.np : 

1 1,00000

197 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 11,26370 414,13 4 664,64 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

0,89*0,60*4 2,14000

0,575*0,42 0,24000

0,58*0,42*2 0,49000

0,60*0,435 0,26000

Mezisoučet
1.np : 

0,89*0,935 0,83000

0,57*0,59 0,34000

0,88*0,88*9 6,97000

198 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 3,89100 254,53 990,38 801-3 RTS 21/ I

2.np : 

1,17*1,66 1,94000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

1,16*1,68 1,95000

199 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 m2 34,36640 169,38 5 820,98 801-3 RTS 21/ I

1.np : 

2,38*2,070 4,93000

2,37*2,07 4,91000

Mezisoučet
2.np : 

2,39*2,07 4,95000

2,365*2,06 4,87000

2,37*2,06 4,88000

2,37*2,07 4,91000

2,38*2,07 4,93000

Mezisoučet
200 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2
m2 18,01200 380,73 6 857,71 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

0,80*1,83 1,46000

Mezisoučet
1,np : 

0,60*1,97*2 2,36000

0,80*1,97*5 7,88000

0,60*1,97*1 1,18000

0,90*1,97*2 3,55000

Mezisoučet
2.np : 

0,80*1,97 1,58000

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

201 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 28,50500 35,00 997,68 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

0,89*4 3,56000

0,58*2 1,16000

0,575*1 0,57000

0,60*1 0,60000

Mezisoučet
1.np : 

2,25 2,25000

2,37*5 11,85000

0,88*9 7,92000

0,59*1 0,59000

202 971033561R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,09600 2 400,00 230,40 801-3 RTS 21/ I

m.č.102 : 
0,40*0,40*0,60 0,10000

Mezisoučet
203 971033651R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm
m3 1,56570 1 391,00 2 177,89 801-3 RTS 21/ I

1,05*2,10*0,34 0,75000

2,00*0,60*0,34*2 0,82000

204 973031151R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2

m3 0,21130 4 574,00 966,49 801-3 RTS 21/ I

0,65*0,65*0,25*2 0,21000

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet
205 973031334R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm
kus 7,00000 263,00 1 841,00 801-3 RTS 21/ I

kapsy pro věnce : 
3+1+3 7,00000

Mezisoučet
206 973031813R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových příček na jakoukoliv 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm
m 15,61000 101,00 1 576,61 801-3 RTS 21/ I

m.č.105 : 
2,10*2 4,20000

Mezisoučet
m.č.206 : 
2,025*2 4,05000

Mezisoučet
m.č.202 : 
3,10 3,10000

Mezisoučet
m.č,205 : 
4,26 4,26000

Mezisoučet
207 973031824R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí 

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm
m 20,80000 144,00 2 995,20 801-3 RTS 21/ I

m.č.104 : 
2,08*2 4,16000

m.č.204 : 
1,67*2 3,34000

Mezisoučet
1.np : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

0,88*2*5 8,80000

4,50 4,50000

Mezisoučet
208 973031825R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí 

 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm
m 43,20000 187,00 8 078,40 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

1,16*2*2 4,64000

0,42*2*4 3,36000

0,60*2*4 4,80000

Mezisoučet
2.np : 

3,10*4 12,40000

Mezisoučet
1.np : 

4,50*4 18,00000

Mezisoučet
209 974031165R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm
m 2,75000 190,50 523,88 801-3 RTS 21/ I

zasekání panelů "N"+"M" : 
0,775+0,775+1,20 2,75000

Mezisoučet
210 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí 

 v jakémkoliv zdivu
m 2,65000 230,00 609,50 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

2,65 2,65000

Mezisoučet
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

211 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %

m2 124,71820 65,00 8 106,68 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

2,85 2,85000

Mezisoučet
1.np : 

46,91 46,91000

12,00 12,00000

10,24 10,24000

11,56 11,56000

2,27*4,475 10,16000

Mezisoučet
2.np : 

10,52+9,99+10,49 31,00000

Mezisoučet
212 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
m2 389,93956 55,00 21 446,68 801-3 RTS 21/ I

sklep : 

(2,65+0,50)*2,135 6,72525

-0,80*1,83 -1,46400

Mezisoučet 5,26125

m.č.102 : 
(2,05+4,47+2,05)*3,00 25,71000

-0,90*1,97*2 -3,54600

-0,80*1,97 -1,57600

(8,45-2,05+0,3+1,05)*2*2,40 37,20000

--0,87*0,88*5 3,82800

(5,62+0,3+3,425)*2*2,00 37,38000
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 98,99600

m.č.106 : 
1,35*2,40 3,24000

Mezisoučet 3,24000

m.č.107 : 
1,865*2,40 4,47600

-0,87*0,88 -0,76560

Mezisoučet 3,71040

m.č.108 : 
(2,65+0,30+0,425+3,489+3,015)*3,09 30,52611

-0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 28,95011

m.č.109 : 
(0,2+0,42+3,455+3,39+3,455+0,42+2,64)*3,09 43,19820

-1,20*1,20 -1,44000

-0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 40,18220

m.č.111 : 
(3,50+3,30+3,5+3,30-2,405)*3,10+50,85 85,55450

-0,80*1,97 -1,57600

Mezisoučet 83,97850

m.č.201 : (3,65+2,91)*2*3,09 40,54080

-2,39*2,07 -4,94730

(3,65+2,90)*2*3,095 40,54450

-2,365*2,06 -4,87190

Mezisoučet 71,26610

m.č.202 : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(3,65+2,90)*2*3,08 40,34800

-2,37*2,06 -4,88220

Mezisoučet 35,46580

m.č.205 : 
4,89*4,26 20,83140

-1,17*1,66 -1,94220

Mezisoučet 18,88920

213 978036191R00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % m2 121,33120 70,80 8 590,25 801-3 RTS 21/ I

(2,65+1,399+2,39+1,47+2,39+1,95)*4,225 51,75203

-0,88*0,88 -0,77440

-0,59*0,57 -0,33630

-0,73*2,07 -1,51110

-0,90*1,97 -1,77300

(0,705+0,56)*0,90 1,13850

1,21*0,90 1,08900

(2,46+7,35)*4,225 41,44725

-0,88*0,88 -0,77440

2,82*4,225 11,91450

-2,37*2,70 -6,39900

2,75*4,225 11,61875

-2,25*2,70 -6,07500

(2,64+6,99)*2,40 23,11200

-0,88*0,88*4 -3,09760

Mezisoučet 121,33123

214 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 47,26970 91,70 4 334,63 801-3 RTS 21/ I

m.č.104 : 
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(0,88+1,15)*2*1,83 7,42980

(0,93+3,08)*1,84 7,37840

2,17*1,55 3,36350

2,10*1,38 2,89800

Mezisoučet 21,06970

m.č.202 : 
(2,90+3,65)*2*2,00 26,20000

Mezisoučet 26,20000

215 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 36,79000 40,20 1 478,96 822-1 RTS 21/ I

21,27+15,52 36,79000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 89 373,05
216 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 940,76895 95,00 89 373,05 801-4 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 50 198,30
217 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem
m2 113,71950 312,00 35 480,48 800-711 RTS 21/ I

m.č.010 "P30" : 
2,85 2,85000

Mezisoučet 2,85000

m.č.102 - "P1" : 
4,51*2,02 9,11020

Mezisoučet 9,11020

m.č.103 : 

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(0,45+5,97+0,30)*(6,64+0,45) 47,64480

Mezisoučet 47,64480

m.č.106 + 107 : 
(2,615+3,685)*3,30 20,79000

Mezisoučet 20,79000

m.č.109 : 
(19,94-11,56) 8,38000

Mezisoučet 8,38000

m.č.110 : 
19,71 19,71000

Mezisoučet 19,71000

m.č.112  : 
(0,45+2,82+0,34)*1,45 5,23450

Mezisoučet 5,23450

218 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 56,88085 227,26 12 926,76 800-711 RTS 21/ I

m.č.105 : 
1,13*2,20 2,48600

1,13*0,885 1,00005

Mezisoučet 3,48605

m.č.202 : 
2,415*3,06 7,38990

Mezisoučet 7,38990

m.č.203 : 
14,38+28,9 43,28000

Mezisoučet 43,28000

m.č,206 : 
0,93*0,905 0,84165
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

0,93*2,025 1,88325

Mezisoučet 2,72490

219 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 484,07000 3,70 1 791,06 800-711 RTS 21/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 195 766,33
220 712300831RT1 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny 

 jednovrstvé, z ploch jednotlivě do 10 m
m2 5,15000 150,00 772,50 800-711 RTS 21/ I

221 712 01R Izolace ploché střechy přístavby nad 2.NP, celá skladba m2 191,00000 857,59 163 800,00 Vlastní
1.D+M podkladní geotextilie 300g/m2 vč.vytažení na horní hrany atik : 
2.D+M povlakové krytiny z PVC folie tl.2,0mm světle šedé barvy vč.kotvení do podkladu z OSB 
desek, : 

vytažení na atiky a ukončenína systémové oplechování z poplastovaných plechů : 
v části napojení na foliovou krytinu stávající střechy sousední budovy - vodorovná + svislá 191m2 
: 

3.D+M systémových okapnic z poplastovaného plechu Viplanyl nebo bodové kotvení - 48 bm : 

4. D+M koutových lišt z poplastovaného plechu Viplanyl nebo bodové kotvení - 54bm : 
5. D+M střešních vpustí nebo chrličů DN 100 nevyhřívaných - 2 kusy : 
6. Opracování prostupů VZT a ZTI do průměru DN 300mm,předem vytažených a provedených 
současně s izolací plochy - 4 kusy : 
7. Dopravní náklady,úklid staveniště,likvidace odpadů : 
191,00 191,00000

222 712 02R Dotěsnění PVC foliové krytiny na stáv.obj.na stěnu, nové přístavby-celá skladba m2 15,00000 1 620,00 24 300,00 Vlastní
1.D+M podkladní geotextilie 300g/m2 vč.vytažení na stěnu - vodorovná + svislá 15m2 : 
2.D+M povlakové krytiny z PVC folie tl.2,0mm světle šedé barvy vč.kotvení do podkladu z OSB 
desek, : 

vytažení na stěnu přístavby a ukončení na systémovou lištu z poplastovaných plechů : 
3.D+M ukončujících lišt z poplastovaného plechu Viplanyl na stěnách - 9 bm : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

4. D+M koutových lišt z poplastovaného plechu Viplanyl nebo bodové kotvení - 8bm : 
5. D+M střešních vpustí nebo chrličů DN 100 nevyhřívaných - 1 kus : 
6. Dopravní náklady,úklid staveniště,likvidace odpadů : 
15 15,00000

Mezisoučet 15,00000

223 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 888,72000 3,65 6 893,83 800-711 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 85 195,89
224 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 3,85000 219,00 843,15 800-713 RTS 21/ I

m.č.205 : 
(1,50+1,30+0,70)*1,10 3,85000

Mezisoučet
225 713101111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 5,15000 25,00 128,75 800-713 RTS 21/ I

226 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 290,72120 38,00 11 047,41 800-713 RTS 21/ I

m.č.102 - "P1" : 
4,51*2,02 9,11000

Mezisoučet
m.č.102 - "P3"  : 
(49,01-9,11-13,32) 26,58000

Mezisoučet
m.č.103 - "P2" : 
39,65 39,65000

Mezisoučet
m.č.106 + 107 - "P9" + "P10" : 
(2,615+3,685)*3,30 20,79000

Mezisoučet
m.č.108 : 

50 m vodorovně
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

18,54-12,00 6,54000

Mezisoučet
m.č.109 : 
(19,94-11,56) 8,38000

Mezisoučet
m.č.110 : 
19,71 19,71000

Mezisoučet
m.č.112 - "P17" : 
3,33 3,33000

Mezisoučet
m.č.201 : 
6,065*2,625 15,92000

Mezisoučet
m.č.202 : 
2,415*3,06 7,39000

Mezisoučet
m.č.203 : 
14,38 14,38000

Mezisoučet
m.č.204 : 
115,20 115,20000

Mezisoučet
m.č.205 dolní podesta : 
1,20*1,60 1,92000

Mezisoučet
m.č.205 horní podesta : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

1,655*1,10 1,82000

Mezisoučet
227 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 25,86750 183,00 4 733,75 800-713 RTS 21/ I

Perimetrická deska : 
(1,95+6,90)*1,10 9,73000

(3,60+2,55+1,00+2,50)*0,70 6,75000

1,75*1,10 1,93000

9,945*0,70 6,96000

Mezisoučet
purenit : 

2,455*0,20 0,49000

Mezisoučet
228 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 134,09020 41,20 5 524,52 800-713 RTS 21/ I

m.č.102 - "P1" : 
4,51*2,02 9,11000

Mezisoučet
m.č.102 - "P3"  : 
(49,01-9,11-13,32) 26,58000

Mezisoučet
m.č.103 - P2" : 
39,65 39,65000

Mezisoučet
m.č.106 + 107 - "P9" + "P10" : 
(2,615+3,685)*3,30 20,79000

Mezisoučet
m.č.108 : 
18,54-12,00 6,54000
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet
m.č.109 : 
(19,94-11,56) 8,38000

Mezisoučet
m.č.110 : 
19,71 19,71000

Mezisoučet
m.č.112 : 
3,33 3,33000

Mezisoučet
229 713 00 01R D+M vyplnění mezery kolem vazníků minerální vatou kus 32,00000 410,00 13 120,00 Vlastní

(11+3+2)*2 32,00000

230 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 21,14850 1 472,00 31 130,59 SPCM RTS 21/ I

m.č.102 - "P1"- EPS 100Z : 
4,51*2,02*0,15*1,08 1,48000

Mezisoučet
m.č.102 - "P3"  - EPS 100Z : 
(49,01-9,11-13,32)*0,13*1,08 3,73000

Mezisoučet
m.č.103 - "P2" EPS 100Z : 
39,65*0,15*1,08 6,42000

Mezisoučet
m.č.106 + 107 - "P9" + "P10" EPS 100Z : 
(2,615+3,685)*3,30*0,15*1,08 3,37000

Mezisoučet
m.č.108 - "P12" EPS 100Z : 
(18,54-12,00)*0,15*1,08 1,06000
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet
m.č.109 - "P14" - EPS 100Z : 
(19,94-11,56)*0,15*1,08 1,36000

Mezisoučet
m.č.110 - "P15" EPS 100Z : 
19,71*0,15*1,08 3,19000

Mezisoučet
m.č.112 - "P17" EPS 100Z : 
3,33*0,15*1,08 0,54000

Mezisoučet
231 283759210R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel 

tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 5,263 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3
m2 3,85000 236,80 911,68 SPCM RTS 21/ I

m.č.205 : 
(1,50+1,30+0,70)*1,10 3,85000

Mezisoučet
232 283763761R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 40,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,200 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3
m2 26,64530 73,08 1 947,24 SPCM RTS 21/ I

Perimetrická deska : 
(1,95+6,90)*1,10*1,05 10,22000

(3,60+2,55+1,00+2,50)*0,70*1,05 7,09000

1,75*1,10*1,05 2,02000

9,945*0,70*1,05 7,31000

Mezisoučet
233 63151435.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,850 

m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 162,55110 84,60 13 751,82 SPCM RTS 21/ I

m.č.201 : 
6,065*2,625*1,05 16,72000

Mezisoučet
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.202 : 
2,415*3,06*1,05 7,76000

Mezisoučet
m.č.203 : 
14,38*1,05 15,10000

Mezisoučet
m.č.204 : 
115,20*1,05 120,96000

Mezisoučet
m.č.205 dolní podesta : 
1,20*1,60*1,05 2,02000

Mezisoučet
234 63151436R deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,150 

m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno
m2 1,91150 113,00 216,00 SPCM RTS 21/ I

m.č.205 horní podesta : 
1,655*1,10*1,05 1,91000

Mezisoučet
235 631521406R rohož, pas izolační skelná vlna, bez formaldehydu; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 

0,039 W/mK; R = 3,550 m2K/W

m2 0,51560 172,00 88,68 SPCM RTS 21/ I

purenit : 

2,455*0,20*1,05 0,52000

Mezisoučet
236 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 834,43000 2,10 1 752,30 800-713 RTS 21/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 459 631,47
237 720 01 Vnitřní kanalizace - viz samost.výkaz kpl 1,00000 46 511,00 46 511,00 Vlastní
238 720 02 Vodoinstalace vnitřní - viz samost.výkaz kpl 1,00000 152 179,75 152 179,75 Vlastní
239 720 03 Trubní vedení - viz samostatný výkaz kpl 1,00000 38 284,00 38 284,00 Vlastní

50 m vodorovně
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

240 720 04 Zařizovací předměty - viz samostatný výkaz kpl 1,00000 186 210,00 186 210,00 Vlastní
241 720 06 Stavební přípomoce % 8,00000 4 255,84 34 046,72 Vlastní
242 720 10R Demontáž stávajících rozvodů v části sklepa, viz výkres č.3 kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 Vlastní

Díl: 730 Ústřední vytápění 1 058 343,25
243 730 01 Ústřední vytápění - viz samostatný výkaz kpl 1,00000 326 155,37 326 155,37 Vlastní
244 730 02 Kotelna - viz samostatný výkaz kpl 1,00000 653 792,12 653 792,12 Vlastní
245 730 03 Stavební přípomoce % 8,00000 9 799,47 78 395,76 Vlastní

Díl: 741 Elektroinstalace 1 115 366,62
246 741 01 Zařízení silnoproudé a slabopr. elektrotechniky, viz samostatný výkaz - část D1.4b kpl 1,00000 1 032 746,94 1 032 746,94 Vlastní
247 741 02 Stavební přípomoci % 8,00000 10 327,46 82 619,68 Vlastní

Díl: 751 Vzduchotechnika 134 352,00
248 751 01 VZT - viz samostatný výkaz kpl 1,00000 124 400,00 124 400,00 Vlastní
249 751 02 Stavební přípomoci % 8,00000 1 244,00 9 952,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 234 633,10
250 762 00 01R Dodávka vazníků 3+11+2 ks max po 0,95bm kpl 1,00000 82 390,00 82 390,00 Vlastní

viz výkres č,16,17 : 1 1,00000

251 762 00 02R Dodávka doplňkového větrovacího materiálu kpl 1,00000 7 404,40 7 404,40 Vlastní
viz výkres č.16,17 : 1 1,00000

252 762 00 03R Impregnace BOCHEMIT QB zelený odstín kpl 1,00000 3 424,00 3 424,00 Vlastní
viz výkres č.16,17 : 1 1,00000

253 762 00 04R Kotevní,spojovací a montážní materiál kpl 1,00000 2 514,50 2 514,50 Vlastní
viz výkres č.16,17 : 1 1,00000

254 762 00 05R Výrobní dokumentace kpl 1,00000 2 675,00 2 675,00 Vlastní
255 762 00 06R Montáž vazníkové konstrukce kpl 1,00000 18 725,00 18 725,00 Vlastní

viz výkres č.16,17 : 1 1,00000

256 762 00 07R D+M bednění střech z desek OSB tl.25mm m2 184,57000 406,45 75 017,70 Vlastní
3,50+157+24,07 184,57000

Stránka 81 z 115Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

257 762 00 08R Dopravní náklady+jeřáb kpl 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní
258 762 00 10R D+M prkenný rošt a 312mm - tl.22mm - "ST1" m2 160,50000 165,00 26 482,50 Vlastní

viz výkres č.16,17 : 160,50 160,50000

Díl: 76311 Sádrokartonové k-ce - 1.NP 49 168,50
259 763 00 01R SDK podhled rošt z CD profilů,SDK Rigidur 12,5mm, tepelná izolace 200mm - m.č.101 m2 14,85000 863,64 12 825,00 Vlastní

viz výkres č.4 : 
13,50*1,10 14,85000

260 763 00 02R SDK podhled rošt z CD profilů,SDK RF 15mm, kročejová izolace 30mm - m.č.102 m2 18,04000 772,73 13 940,00 Vlastní
viz řez 5-5 : 
16,40*1,10 18,04000

261 763 00 03R SDK obklad průvlaku SDK 1xRF 15mm bm 4,95000 636,36 3 150,00 Vlastní
viz výkres č.4 : 4,95 4,95000

262 763 00 04R SDK obklad VZT do oblouku PO 30min, 2xRF 12,5mm bm 3,30000 1 672,73 5 520,00 Vlastní
viz výkres č.4 : 3,30 3,30000

263 763 00 05R Částečná demontáž a montáž kaslíku m.č.105 kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní
viz výkres č.4 : 
1 1,00000

264 763 00 06R SDK obklad VZT SDK RB 12,5mm - m.č.106 bm 4,10000 613,66 2 516,00 Vlastní
viz výkres č.4 : 4,10 4,10000

265 763 00 07R SDK podhled rošt z CD profilů SDK RFI 15mm, m.č.107 m2 5,69600 541,17 3 082,50 Vlastní
viz výkres č.4 : 5,696 5,69600

266 763 00 08R SDK podhled rošt z CD profilů SDK RFI 15mm, tepelná izolace 200mm - m.č.112 m2 3,63000 863,64 3 135,00 Vlastní
viz výkres č.4 : 3,63 3,63000

267 763 00 09R Dopravní náklady kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

Díl: 76312 Sádrokartonové k-ce - 2.NP 237 830,00
268 763 00 01R D+M SDK podhled,rošt z CD profilů,SDK RF 15mm m2 176,00056 600,00 105 600,00 Vlastní

m.č.201 : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

6,05*2,625*1,10 17,46938

2,390*0,247*1,10 0,64936

2,365*0,247*1,10 0,64257

m.č.202 : 
2,415*3,060*1,10 8,12889

2,37*0,251*1,10 0,65436

m.č.203 : 
14,38*1,10 15,81800

m.č.204 : 
115,20*1,10 126,72000

m.č.205 : 
5,38*1,10 5,91800

269 763 00 02R Příplatek za SDK RFI m2 24,60125 24,39 600,00 Vlastní
m.č.202 : 
2,415*3,060*1,10 8,12889

2,37*0,251*1,10 0,65436

m.č.203 : 
14,38*1,10 15,81800

270 763 00 03R Izolace 180+140 URSA SF 35 m2 193,60062 445,45 86 240,00 Vlastní
ztratné 10% : 
176,00056*1,10 193,60062

271 763 00 04R Montáž tepelné izolace - 2 vrstvy m2 176,00056 63,64 11 200,00 Vlastní
m.č.201 : 
6,05*2,625*1,10 17,46938

2,39*0,247*1,10 0,64936

2,365*0,247*1,10 0,64257

m.č.202 : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

2,415*3,06*1,10 8,12889

2,37*0,251*1,10 0,65436

m.č.203 : 
14,38*1,10 15,81800

m.č.204 : 
115,20*1,10 126,72000

m.č.205 : 
5,38*1,10 5,91800

272 763 00 05R Parozábrana Jutafol N ALU m2 193,60062 40,91 7 920,00 Vlastní
ztratné 10% : 
176,00056*1,10 193,60062

273 763 00 06R Montáž parpzábrany m2 176,00056 31,82 5 600,00 Vlastní
m.č.201 : 
6,05*2,625*1,10 17,46938

2,39*0,247*1,10 0,64936

2,365*0,247*1,10 0,64257

m.č.202 : 
2,415*3,060*1,10 8,12889

2,37*0,251*1,10 0,65436

m.č.203 : 
14,38*1,10 15,81800

m.č,204 : 
115,20*1,10 126,72000

m.č.205 : 
5,38*1,10 5,91800

274 763 00 07R Obklad zavěšeného WC kus 5,00000 1 000,00 5 000,00 Vlastní
viz výkres č.5 : 

Stránka 84 z 115Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

5 5,00000

275 763 00 08R Obklad VZT potrubí PO 30min 2xRF 12,5mm bm 3,30000 809,09 2 670,00 Vlastní
viz výkres č.5 : 
3,30 3,30000

276 763 00 09R D+M revizní dvířka 500x800 EI 30 kus 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní
viz výkres č.5 : 
1 1,00000

277 763 00 10R Dopravní náklady kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

Díl: 764 Konstrukce klempířské 157 222,65
278 764311832R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 79,11272 62,76 4 965,10 800-764 RTS 21/ I

1,47*2,39*1,45 5,09429

3,46*12,13*1,45 60,85621

2,46*3,69*1,45 13,16223

Mezisoučet 79,11273

279 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 28,50500 50,00 1 425,25 800-764 RTS 21/ I

sklep : 

0,89*4 3,56000

0,58*2 1,16000

0,575*1 0,57000

0,60*1 0,60000

Mezisoučet
1.np : 

2,25 2,25000

2,37*5 11,85000

0,88*9 7,92000

0,59*1 0,59000
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

280 764 00 01R Oplechování atiky rš 700mm, viz výkres č.18 bm 40,45000 780,00 31 551,00 Vlastní
281 764 00 02R Oplechování atiky rš 550, viz výkres č.18 bm 8,53000 720,00 6 141,60 Vlastní
282 764 00 03R Rohová lišta Viplanyl 50x50 rš 100, viz výkres č.18 bm 73,00000 430,00 31 390,00 Vlastní
283 764 00 04R Pásek Viplanyl rš 50mm kotvit do atiky, viz výkres č.18 bm 54,00000 310,00 16 740,00 Vlastní
284 764 00 05R Stěnová lišta vyhnutá Viplanyl rš 70mm, viz výkres č.18 bm 8,70000 315,00 2 740,50 Vlastní
285 764 00 06R Vnitřní roh - tvarovka, viz výkres č.18 kus 5,00000 490,00 2 450,00 Vlastní
286 764 00 07R Vnější roh - tvarovka, viz výkres č.18 kus 5,00000 640,00 3 200,00 Vlastní
287 764 00 08R Boční střešní vpusť PVC 500mm DN 100, viz výkres č.18 kus 3,00000 2 200,00 6 600,00 Vlastní
288 764 00 09R Kotlík pro napojení boční vpusti, viz výkres č.18 kus 3,00000 1 800,00 5 400,00 Vlastní
289 764 00 10R Odpadní trouby DN 100,vč.horních kolen,kotlíků, a zděří rš 330mm - viz výkres č.18 bm 25,60000 432,00 11 059,20 Vlastní
290 764 00 11R Oplechování podokeníků rš 250mm, viz výkres č.18 bm 39,40000 400,00 15 760,00 Vlastní
291 764 00 12R Oplechování vnějších dveří rš 250mm, viz výkres č.18 bm 5,50000 400,00 2 200,00 Vlastní
292 764 00 13R Oplechování prostupů VZT-1xDN 315+1xDN160, viz výkres č.18 kus 2,00000 3 300,00 6 600,00 Vlastní
293 764 00 14R Oplechování prostupů ZTI -2xDN 100mm, viz výkres č.18 kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní
294 764 00 15R Doprava osob a materiálu kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní
295 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 1 000,00 1 000,00 800-764 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 309 152,00
296 766 12 Stávající dveře 1490x2010 opatřit cylindrickou, vložkou  - viz výkres č.20 - pozice "12" kus 1,00000 7 225,00 7 225,00 Vlastní
297 766 13 Stávající atyp.stěna 3300x3600 - úprava dle, výkresu č.20 - pozice "13" kus 1,00000 10 200,00 10 200,00 Vlastní
298 766 20 D+M dveřní křídlo otočné 800x1970 EW 30D3-C, viz výkres č.21 pozice "20" kus 2,00000 6 525,00 13 050,00 Vlastní
299 766 21 D+M dveřní křídlo otočné 600x1970 EI 15DP3-C, viz výkres č.21 pozice "21" kus 4,00000 6 525,00 26 100,00 Vlastní
300 766 22 D+M dveřní křídlo otočné 800x1970 EI 15DP3-C, viz výkres č.21 pozice "22" kus 20,00000 6 525,00 130 500,00 Vlastní
301 766 23 D+M dveřní křídlo otočné 800x1970 EI 15DP3-C, viz výkres č.21 pozice "23" kus 2,00000 7 723,00 15 446,00 Vlastní
302 766 25 D+M dveřní křídlo otočné 800x1970 EI 15DP3-C, viz výkres č.21 pozice "25" kus 1,00000 7 723,00 7 723,00 Vlastní
303 766 26 D+M dveřní křídlo otočné 800x1970, viz výkres č.21 pozice "26" kus 2,00000 3 768,00 7 536,00 Vlastní
304 766 27 D+M dveřní křídlo otočné 700x1970, viz výkres č.21 pozice "27" kus 3,00000 4 158,00 12 474,00 Vlastní

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

305 766 28 D+M dveřní křídlo otočné 900x1970 EI 15DP3-C, viz výkres č.21 pozice "28" kus 2,00000 6 525,00 13 050,00 Vlastní
306 766 29 D+M dveřní křídlo otočné 800x1970 EI 15DP3-C, viz výkres č.21 pozice "29" kus 4,00000 6 525,00 26 100,00 Vlastní
307 766 30 D+M dveřní křídlo otočné 800x1970, viz výkres č.21 pozice "30" kus 1,00000 4 423,00 4 423,00 Vlastní
308 766 31D Okno dřevěné atyp 20000x600 "31", viz výkres č.21 kus 1,00000 15 940,00 15 940,00 Vlastní
309 766 32D Okno dřevěné atyp 20000x600 "32", viz výkres č.21 kus 1,00000 1 672,00 1 672,00 Vlastní
310 766 33D Okno dřevěné atyp 20000x800 "33", viz výkres č.21 kus 1,00000 1 672,00 1 672,00 Vlastní
311 766 40M Montáž atyp oken č.31,32,33 kpl 1,00000 2 125,00 2 125,00 Vlastní
312 766 50D Dodávka vnitřních parapetů kpl 1,00000 7 305,00 7 305,00 Vlastní
313 766 51M Montáž vnitřních parapetů kpl 1,00000 6 611,00 6 611,00 Vlastní

Díl: 7662 Plastové výplně otvorů 340 748,00
314 766 01D Okno plastové  atyp čtyřkřídlé 2315x2000 "1", viz výkres č.20 kus 7,00000 11 932,00 83 524,00 Vlastní
315 766 02D Vstupní dveře plastové atyp 3255x2405 "2", viz výkres č.20 kus 1,00000 40 391,00 40 391,00 Vlastní
316 766 03D Vstupní dveře plastové atyp 1000x2425 "3", viz výkres č.20 kus 1,00000 21 631,00 21 631,00 Vlastní
317 766 04D Okno plastové čtyřkřídlé atyp 2200x2000 "4", viz výkres č.20 kus 1,00000 11 594,00 11 594,00 Vlastní
318 766 05D Okno plastové čtyřkřídlé 2330x2000 atyp "5", viz výkres č.20 kus 4,00000 11 990,00 47 960,00 Vlastní
319 766 06D Okno plastové čtyřkřídlé atyp 2340x2000 "6", viz výkres č.20 kus 2,00000 12 002,00 24 004,00 Vlastní
320 766 09D Vstupní dveře plastové atyp 1000x2185"9", viz výkres č.20 kus 1,00000 13 258,00 13 258,00 Vlastní
321 766 10D Okno plastové čtyřkřídlé atyp 2200x1834 "10", viz výkres č.20 kus 1,00000 10 779,00 10 779,00 Vlastní
322 766 11D Vstupní dveře plastové atyp 3280x2170 "11", viz výkres č.20 kus 1,00000 40 821,00 40 821,00 Vlastní
323 766 50 Montáž plastových výplní kpl 1,00000 23 959,00 23 959,00 Vlastní
324 766 51 Montáž S3 systému (pásky) kpl 1,00000 21 127,00 21 127,00 Vlastní
325 766 53 Dopravní náklady kpl 1,00000 1 700,00 1 700,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 197 229,00
326 767 01R D+M sprchová zástěna atyp "Z1" 700x1850, viz příloha č.24 kus 2,00000 5 941,00 11 882,00 Vlastní
327 767 02R D+M pryžový škrabák na boty "Z2" 1000/750, viz příloha č.24 kus 1,00000 3 825,00 3 825,00 Vlastní
328 767 03R D+M čistící zóna z polypropylénového vlasu "Z3", viz příloha č.24 kus 1,00000 2 255,00 2 255,00 Vlastní
329 767 04R D+M vchodové stříšky LightlenenXL 4450x1420, "Z4" - viz příloha č.24 kus 1,00000 33 575,00 33 575,00 Vlastní
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

330 767 05R D+M vertikální žaluzie 2590x3000 "Z5", viz příloha č.24 kus 1,00000 2 794,00 2 794,00 Vlastní
331 767 06R D+M větrací mříž kruhová se sítí DN 75 "Z6", viz příloha č.24 kus 21,00000 467,00 9 807,00 Vlastní
332 767 07R Stávající ocelová mříž - vybourat,montáž na okno, v m.č.111,očištěna,obroušena,natřena "Z7" kpl 1,00000 16 065,00 16 065,00 Vlastní

333 767 08R Stávající mříž 237/207 se upraví na vel.220/190, očištěna,obroušena,nově natřena "Z8" kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní
334 767 09/1R D+M revizní dvířka PROMAT 500x800 mm PO 30, "Z9/1" - viz příloha č.24 kus 1,00000 6 969,00 6 969,00 Vlastní
335 767 09R D+M revizní dvířka PROMAT 400/400 mm PO 15, "Z9" - viz příloha č.24 kus 1,00000 4 538,00 4 538,00 Vlastní
336 767 10R D+M nerezové zábradlí se skleněnou výplní "Z10",  viz výkres č.23 kus 1,00000 20 910,00 20 910,00 Vlastní
337 767 11R D+M nerezové zábradlí se skleněnou výplní "Z11", viz výkres č.23 kus 1,00000 20 910,00 20 910,00 Vlastní
338 767 12R D+M nerezové zábradlí se skleněnou výplní "Z12", viz výkres č.23 kus 1,00000 36 244,00 36 244,00 Vlastní
339 767 13R D+M nerezové zábradlí se skleněnou výplní "Z13", viz výkres č.23 kus 1,00000 10 455,00 10 455,00 Vlastní
340 767 50R Demontáž atyp ocelové mříže 890/600 kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 767.1 Výplně z Al profilů 312 850,00
341 767 07D Vstupní dveře atyp 1100x2185 "7", viz výkres č.20 kus 1,00000 45 625,00 45 625,00 Vlastní
342 767 08D Okno fixní atyp 2400x2100 "8", viz výkres č.20 kus 3,00000 52 536,00 157 608,00 Vlastní
343 767 24D Stěna s fixním nadsvětlíkem atyp 1770x3000 "24", viz výkres č.21 kus 1,00000 99 696,00 99 696,00 Vlastní
344 767 50 Montáž hliníkových výplní otvorů kpl 1,00000 8 721,00 8 721,00 Vlastní
345 767 51 Dopravní náklady kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 33 493,08
346 771101111R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm m2 27,92770 170,00 4 747,71 800-771 RTS 21/ I

m.č.105 : 
1,13*0,885 1,00005

Mezisoučet 1,00005

m.č.107 : 
4,46 4,46000

Mezisoučet 4,46000

m.č.112 : 
3,33 3,33000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 3,33000

m.č.202 : 
17,55 17,55000

Mezisoučet 17,55000

m.č.206 : 
0,93*0,905 0,84165

Mezisoučet 0,84165

0,40*1,865 0,74600

Mezisoučet 0,74600

347 771101210RT2 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 27,92770 39,00 1 089,18 800-771 RTS 21/ I

m.č.105 : 
1,13*0,885 1,00005

Mezisoučet 1,00005

m.č.107 : 
4,46 4,46000

Mezisoučet 4,46000

m.č.112 : 
3,33 3,33000

Mezisoučet 3,33000

m.č.202 : 
17,55 17,55000

Mezisoučet 17,55000

m.č.206 : 
0,93*0,905 0,84165

Mezisoučet 0,84165

0,40*1,865 0,74600

Mezisoučet 0,74600
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

348 771575109RT2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 27,92770 597,00 16 672,84 800-771 RTS 21/ I

m.č.105 : 
1,13*0,885 1,00005

Mezisoučet 1,00005

m.č.107 : 
4,46 4,46000

Mezisoučet 4,46000

m.č.112 : 
3,33 3,33000

Mezisoučet 3,33000

m.č.202 : 
17,55 17,55000

Mezisoučet 17,55000

m.č.206 : 
0,93*0,905 0,84165

Mezisoučet 0,84165

0,40*1,865 0,74600

Mezisoučet 0,74600

349 771578011RT1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 42,69000 57,00 2 433,33 800-771 RTS 21/ I

m.č.105 : 
1,13 1,13000

Mezisoučet 1,13000

m.č.107 : 
(1,50+1,865)*2 6,73000

(0,85+1,865)*2 5,43000

Mezisoučet 12,16000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.112 : 
(2,82+1,10)*2 7,84000

Mezisoučet 7,84000

m.č.202 : 
3,65+2,9+3,65+0,3+0,295+0,2+3,06+2,415+3,06+0,3 19,83000

Mezisoučet 19,83000

m.č.206 : 
0,93 0,93000

Mezisoučet 0,93000

0,40*2 0,80000

Mezisoučet 0,80000

350 771579791R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah 
keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě

m2 10,37770 15,00 155,67 800-771 RTS 21/ I

m.č.105 : 
1,13*0,885 1,00005

Mezisoučet 1,00005

m.č.107 : 
4,46+0,746 5,20600

Mezisoučet 5,20600

m.č.112 : 
3,33 3,33000

Mezisoučet 3,33000

m.č.206 : 
0,93*0,905 0,84165

Mezisoučet 0,84165

351 59701R Dlažba keramická R10B 300x300x9mm dle výberu m2 30,72047 206,71 6 350,23 Vlastní
m.č.105 : 
1,13*0,885*1,10 1,10006

Stránka 91 z 115Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 1,10006

m.č.107 : 
4,46*1,10 4,90600

Mezisoučet 4,90600

m.č.112 : 
3,33*1,10 3,66300

Mezisoučet 3,66300

m.č.202 : 
17,55*1,10 19,30500

Mezisoučet 19,30500

m.č.206 : 
0,93*0,905*1,10 0,92582

Mezisoučet 0,92582

0,40*1,865*1,10 0,82060

Mezisoučet 0,82060

352 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 314,48000 6,50 2 044,12 800-771 RTS 21/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 2 799,31
353 775411810R00 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 27,52600 12,00 330,31 800-775 RTS 21/ I

m.č,108 : 
(3,41+3,508)*2 13,84000

Mezisoučet
m.č.109 : 
(3,455+3,39)*2 13,69000   ,

Mezisoučet
354 775531800R00 Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady m2 23,56000 85,00 2 002,60 800-775 RTS 21/ I

m.č.108 : 

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

12,00 12,00000

Mezisoučet
m.č.109 : 
11,56 11,56000

Mezisoučet
355 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m % 1,00000 466,40 466,40 800-775 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 277 032,68
356 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 275,16200 189,00 52 005,62 800-775 RTS 21/ I

m.č.104 : 
28,17 28,17000

Mezisoučet 28,17000

m.č.106 : 
16,05 16,05000

Mezisoučet 16,05000

m.č.108 : 
18,54 18,54000

Mezisoučet 18,54000

m.č.109 : 
19,94 19,94000

Mezisoučet 19,94000

m.č.110 : 
19,71 19,71000

Mezisoučet 19,71000

m.č.111 : 
11,58 11,58000

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet 11,58000

m.č.201 : 
38 38,00000

Mezisoučet 38,00000

m.č.204 : 
115,20 115,20000

Mezisoučet 115,20000

m.č.205 : (0,1575+0,295)*1,10*10 4,97750

1,655*1,10 1,82050

1,20*1,60 1,92000

Mezisoučet 8,71800

-0,40*1,865 -0,74600

Mezisoučet -0,74600

357 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 275,16200 26,00 7 154,21 800-775 RTS 21/ I

m.č.104 : 
28,17 28,17000

Mezisoučet 28,17000

m.č.106 : 
16,05 16,05000

Mezisoučet 16,05000

m.č.108 : 
18,54 18,54000

Mezisoučet 18,54000

m.č.109 : 
19,94 19,94000

Mezisoučet 19,94000

položky neobsahují žádný materiál
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.110 : 
19,71 19,71000

Mezisoučet 19,71000

m.č.111 : 
11,58 11,58000

Mezisoučet 11,58000

m.č.201 : 
38,00 38,00000

Mezisoučet 38,00000

m.č.204 : 
115,20 115,20000

Mezisoučet 115,20000

m.č.205 : (0,1575+0,295)*1,10*10 4,97750

1,655*1,10 1,82050

1,20*1,60 1,92000

Mezisoučet 8,71800

-0,40*1,865 -0,74600

Mezisoučet -0,74600

358 776210110R00 Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - pryž ve specifikaci 
 na stupnice rovné

m 11,00000 365,00 4 015,00 800-775 RTS 21/ I

m.č.205 : 
1,10*10 11,00000

Mezisoučet
359 776210200R00 Lepení podlah pryžových na schodišťových stupních pouze lepení - pryž ve specifikaci 

 na podstupnice

m 11,00000 345,00 3 795,00 800-775 RTS 21/ I

m.č.205 : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

1,10*10 11,00000

Mezisoučet
360 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm m 170,65500 136,00 23 209,08 800-775 RTS 21/ I

m.č.104 : (5,36+5,755)*2 22,23000

Mezisoučet 22,23000

m.č.106 : 
(2,615+3,685+3,30)*2 19,20000

Mezisoučet 19,20000

m.č.108 : 
(3,5+3,01+3,5+0,425+0,24+2,65+2,75+2,65+0,30+0,425) 19,45000

Mezisoučet 19,45000

m.č.201 : 
(2,625+0,20+0,295+0,3+3,65+2,91+0,45+0,65+0,45+1,85+0,45+0,45+3,0+0,3) 17,58000

(0,295+0,5+2,625+6,065+0,65+0,65+0,295+0,295) 11,37500

Mezisoučet 28,95500

m.č.204 : 
(3,55+7,8+9,6+4,55+2,45+2,59+0,265+1,85+0,15+0,85+4,89+8,675+4,38) 51,60000

Mezisoučet 51,60000

m.č.205 : 
(1,655+1,10+1,665) 4,42000

(1,20+1,60+0,45) 3,25000

Mezisoučet 7,67000

22,35 22,35000

Mezisoučet 22,35000

-0,40*2 -0,80000

361 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 52,97000 58,00 3 072,26 800-775 RTS 21/ I

m.č.109 : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(6,515+3,90+6,515+2,82) 19,75000

Mezisoučet 19,75000

m.č.110 : 
(6,99+2,82)*2 19,62000

Mezisoučet 19,62000

m.č.111 : 
(3,50+3,30)*2 13,60000

Mezisoučet 13,60000

362 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 
m2

m2 59,10000 43,00 2 541,30 800-775 RTS 21/ I

m.č.104 : 
17,82 17,82000

Mezisoučet
m.č.111 : 
20,24 20,24000

Mezisoučet
m.č.201 : 
PVC + koberec : 10,52*2 21,04000

Mezisoučet
363 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 10,98000 43,00 472,14 800-775 RTS 21/ I

m.č.104 : 
0,99 0,99000

Mezisoučet
m.č.201 : 
9,99 9,99000

Mezisoučet
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

364 776521200R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 
vinylu, montáž

m2 159,14450 128,00 20 370,50 800-775 RTS 21/ I

m.č.104 : 
28,17 28,17000

Mezisoučet 28,17000

m.č.106 : 
16,05 16,05000

Mezisoučet 16,05000

m.č.108 : 
18,54 18,54000

Mezisoučet 18,54000

m.č.201 : 
38,00 38,00000

Mezisoučet 38,00000

m.č.204 : 
55,39 55,39000

Mezisoučet 55,39000

m.č.205 : 
1,655*1,10 1,82050

1,20*1,60 1,92000

Mezisoučet 3,74050

-0,40*1,865 -0,74600

365 776572100R00 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci 
 lepených, z pásů textilních

m2 111,07000 98,00 10 884,86 800-775 RTS 21/ I

m.č.109 : 
19,94 19,94000

všívaných a vpichovaných
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

Mezisoučet
m.č.110 : 
19,71 19,71000

Mezisoučet
m.č.111 : 
11,58 11,58000

Mezisoučet
m.č.204 : 
59,84 59,84000

366 28342R Fabion soklový k vinylovým podlahám bm 187,72050 54,00 10 136,91 Vlastní
(5,36+5,755)*2*1,10 24,45300

(2,615+3,685+3,30)*2*1,10 21,12000

(3,5+3,01+3,5+0,425+0,24+2,65+2,75+2,65+0,30+0,425)*1,10 21,39500

(2,625+0,20+0,295+0,3+3,65+2,91+0,45+0,65+0,45+1,85+0,45+0,45+3,0+0,3)*1,1 19,33800

(0,295+0,5+2,625+6,065+0,65+0,65+0,295+0,295)*1,10 12,51250

(3,55+7,8+9,6+4,55+2,45+2,59+0,265+1,85+0,15+0,85+4,89+8,675+4,38)*1,10 56,76000

(1,655+1,10+1,665)*1,10 4,86200

(1,20+1,60+0,45)*1,10 3,57500

22,35*1,10 24,58500

-0,40*2*1,10 -0,88000

367 28401R Podlahovina vinylová tl.2mm - dle výběru zadavatel m2 181,03195 486,00 87 981,53 Vlastní
m.č.104 : 
28,17*1,10 30,98700

Mezisoučet 30,98700

m.č.106 : 
16,05*1,10 17,65500

Mezisoučet 17,65500
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.108 : 
18,54*1,10 20,39400

Mezisoučet 20,39400

m.č.201 : 
38,00*1,10 41,80000

Mezisoučet 41,80000

m.č.204 : 
55,39*1,10 60,92900

Mezisoučet 60,92900

m.č.205 : (0,1575+0,295)*1,10*10*1,20 5,97300

1,655*1,10*1,10 2,00255

1,20*1,60*1,10 2,11200

Mezisoučet 10,08755

-0,40*1,865*1,10 -0,82060

368 69710R Zátěžový koberec tl.5mm - dle výběru m2 122,17700 368,00 44 961,14 Vlastní
m.č.109 : 
19,94*1,10 21,93400

Mezisoučet 21,93400

m.č.110 : 
19,71*1,10 21,68100

Mezisoučet 21,68100

m.č.111 : 
11,58*1,10 12,73800

Mezisoučet 12,73800

m.č.204 : 
59,84*1,10 65,82400

Mezisoučet 65,82400
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

369 69710R Lišta kobercová - dle výběru bm 55,61850 18,00 1 001,13 Vlastní
m.č.109 : 
(6,515+3,90+6,515+2,82)*1,05 20,73750

Mezisoučet 20,73750

m.č.110 : 
(6,99+2,82)*2*1,05 20,60100

Mezisoučet 20,60100

m.č.111 : 
(3,50+3,30)*2*1,05 14,28000

Mezisoučet 14,28000

370 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 1,00000 5 432,00 5 432,00 800-775 RTS 21/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 232 234,56
371 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 

do 30 mm

m2 124,28000 564,00 70 093,92 800-771 RTS 21/ I

m.č.102  : 
49,01 49,01000

Mezisoučet
m.č.103 - "P2" : 
39,65 39,65000

m.č.103 - "R1" : 
(5,14+1,5+2,97+1,5+3,05)*1,50 21,24000

Mezisoučet
m.č.203 : 
14,38 14,38000

Mezisoučet
372 777155020R00 Podlahy lité polyuretanové protiskluzné m2 124,28000 1 268,00 157 587,04 800-773 RTS 21/ I

vodorovně do 50 m
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

m.č.102 : 
49,01 49,01000

Mezisoučet
m.č.103 - "P2" : 
39,65 39,65000

m.č.103 - "R1" : 
(5,14+1,5+2,97+1,5+3,05)*1,50 21,24000

Mezisoučet
m.č.203 : 
14,38 14,38000

Mezisoučet
373 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 1,00000 4 553,60 4 553,60 800-773 RTS 21/ I

Díl: 781 Obklady keramické 96 917,41
374 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 107,39525 46,50 4 993,88 800-771 RTS 21/ I

m.č.105 : 
0,99*2,20 2,17800

Mezisoučet 2,17800

m.č.107 : 
(0,85+1,865)*2*2,20 11,94600

(1,50+1,865)*2*2,20 14,80600

Mezisoučet 26,75200

m.č.206 : 
0,93*2,025 1,88325

Mezisoučet 1,88325

m.č.202 : 

dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé 
plochy reakční hmotou. Tloušťka cca 2,5 mm.

50 m vodorovně
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(3,06+0,3+3,51+2,9+3,51+0,3+3,06+2,415)*2,00 38,11000

Mezisoučet 38,11000

m.č.203 : (3,40+4,23)*2*2,00 30,52000

(2,43+0,15)*2*1,20 6,19200

Mezisoučet 36,71200

0,40*2,20*2 1,76000

375 781475115RV1 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 109,21625 597,00 65 202,10 800-771 RTS 21/ I

m.č.105 : 
0,99*2,20 2,17800

Mezisoučet 2,17800

m.č.107 : 
(0,85+1,865)*2*2,20 11,94600

(1,50+1,865)*2*2,20 14,80600

Mezisoučet 26,75200

m.č.206 : 
0,93*2,025 1,88325

Mezisoučet 1,88325

m.č.202 : 
(3,06+0,3+3,51+2,9+3,51+0,3+3,06+2,415)*2,00 38,11000

Mezisoučet 38,11000

m.č.203 : (3,40+4,23)*2*2,00 30,52000

(2,43+0,15)*2*1,20 6,19200

Mezisoučet 36,71200

sokl m.č.202 : 
(1,96+0,61+0,8+2,81+0,61+0,61+4,74)*0,15 1,82100

0,40*2,20*2 1,76000
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

376 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 12,07430 62,00 748,61 800-771 RTS 21/ I

m.č.105 : 
0,99*2,20 2,18000

Mezisoučet
m.č.206 : 
0,93*2,025 1,88000

Mezisoučet
m-č.203 : 
(2,43+0,15)*2*1,20 6,19000

Mezisoučet
sokl m.č.202 : 
(1,96+0,61+0,8+2,81+0,61+0,61+4,74)*0,15 1,82000

377 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  m 98,87500 116,20 11 489,28 800-771 RTS 21/ I

m.č.107 : 
2,20*4*2 17,60000

(0,85+1,865)*2 5,43000

(1,50+1,865)*2 6,73000

Mezisoučet
m.č.202 : 
2,00*11 22,00000

(3,06+0,3+3,51+2,9+3,51+0,3+3,06+2,415) 19,05000

Mezisoučet
m.č.203 : 
2,00*4 8,00000

(4,23+3,40)*2 15,26000

1,20*4 4,80000

Mezisoučet
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

378 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 935,04000 3,65 3 412,90 800-771 RTS 21/ I

379 5971R Obklad keramický 200x250x10 dle výběru m2 120,31997 92,01 11 070,64 Vlastní
m.č.105 : 
0,99*2,20*1,10 2,39580

Mezisoučet 2,39580

m.č.107 : 
(0,85+1,865)*2*2,20*1,10 13,14060

(1,50+1,865)*2*2,20*1,10 16,28660

Mezisoučet 29,42720

m.č.206 : 
0,93*2,025*1,10 2,07158

Mezisoučet 2,07158

m.č.202 : 
(3,06+0,3+3,51+2,9+3,51+0,3+3,06+2,415)*2,00*1,10 41,92100

Mezisoučet 41,92100

m.č.203 : (3,40+4,23)*2*2,00*1,10 33,57200

(2,43+0,15)*2*1,20*1,10 6,81120

Mezisoučet 40,38320

sokl m.č.202 : 
(1,96+0,61+0,8+2,81+0,61+0,61+4,74)*0,15*1,20 2,18520

0,40*2,20*2*1,10 1,93600

Díl: 783 Nátěry 11 275,20
380 783215100R00 Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí olejové dvojnásobné s 1 x emailováním m2 22,00000 145,00 3 190,00 800-783 RTS 21/ I

nové zárubně : 
(0,80+2,10+2,10)*0,40*2 4,00000

(0,80+2,10+2,10)*0,40*1 2,00000
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(0,80+2,10+2,10)*0,40*3 6,00000

(0,80+2,10+2,10)*0,40*4 8,00000

(0,80+2,10+2,10)*0,40*1 2,00000

Mezisoučet 22,00000

381 783214900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, olejové jednonásobné s 1x emailováním m2 55,76000 145,00 8 085,20 800-783 RTS 21/ I

stávající zárubně : 
(0,60+2,10+2,10)*0,40*4 7,68000

(0,80+2,10+2,10)*0,40*20 40,00000

(0,80+2,10+2,10)*0,40*2 4,00000

(0,90+2,10+2,10)*0,40*2 4,08000

Mezisoučet

Díl: 784 Malby 60 736,00
382 784161101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2 1 820,23506 10,01 18 220,80 800-784 RTS 21/ I

sklep : 

7,13*2,40 17,11200

(7,13+2,40)*2*1,75 33,35500

4,68*2,05 9,59400

2,34*1,59 3,72060

(1,59+2,34)*2*2,17 17,05620

2,85 2,85000

(1,01+2,65)*2*2,135 15,62820

1,45*2,65 3,84250

(2,65+1,45)*2*1,10 9,02000

1,54*2,39 3,68060

1,89*2,40 4,53600

3,42*2,39 8,17380

Mezisoučet 128,56890
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

13,18+49,01+39,65+28,17+21,66+16,05+4,46+18,54+19,94+19,71+11,58+3,33 245,28000

Mezisoučet 245,28000

38,00+17,55+14,38+115,20+5,38+20,90 211,41000

Mezisoučet 211,41000

1.np : 

(1,20+3,86+2,86)*0,40*2 6,33600

(1,10+2,185+2,185)*0,25 1,36750

(3,255+2,555+2,555)*0,10 0,83650

(2,33+2,00+2,00)*0,20*2 2,53200

(1,05+2,10+2,10)*0,25 1,31250

(2,33+2,00+2,00)*0,20 1,26600

(2,25+2,70+2,70)*0,425 3,25125

(2,20+2,00+2,00)*0,20 1,24000

(2,37+2,70+2,70)*0,42 3,26340

(2,315+2,00+2,00)*0,22 1,38930

(1,05+2,10+2,10)*0,25 1,31250

(2,315+2,00+2,00)*0,22*2 2,77860

(2,25+2,70+2,70)*0,15 1,14750

(1,00+2,185+2,185)*0,25 1,34250

Mezisoučet 29,37555

2.np : 

(2,39+2,72+2,72)*0,425 3,32775

(2,365+2,725+2,725)*0,425 3,32138

(2,37+2,72+2,72)*0,425 3,31925

(2,315+2,00+2,00)*0,25*4 6,31500

(2,20+1,834+1,834)*0,25 1,46700

(2,33+2,00+2,00)*0,25*3 4,74750

Stránka 107 z 115Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(1,17+3,25+3,25)*0,50 3,83500

Mezisoučet 26,33288

Mezisoučet
1.np : 

(1,555+4,47+1,555)*2,86 21,67880

0,90*3,61 3,24900

6,65*3,1935 21,23678

(3,425+0,425+1,79+3,425+0,425)*3,06 29,03940

(0,25+5,62+3,41)*3,1935 29,63568

0,90*3,65 3,28500

0,69*3,985 2,74965

3,255*3,985 12,97118

Mezisoučet 123,84548

3,05*3,985 12,15425

1,50*3,808 5,71200

5,97*3,808 22,73376

1,50*3,808 5,71200

5,14*3,985 20,48290

Mezisoučet 66,79491

(3,33+2,615+3,685)*2*3,387 65,23362

Mezisoučet 65,23362

(2,65+0,3+0,425+3,015+3,489+3,015+3,489+0,425+2,65+2,75)*3,06 67,95648

Mezisoučet 67,95648

(3,455+3,39+3,455+3,39+0,42+0,42+2,82+2,82+2,64+2,64)*3,06 77,87700

Mezisoučet 77,87700

(2,82+6,99)*2*3,387 66,45294

Mezisoučet 66,45294
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(3,30+3,50)*2*3,10 42,16000

Mezisoučet 42,16000

(1,10+2,82)*2*2,80+303,6 325,55200

Mezisoučet 325,55200

2.np : 

(6,055+2,625+0,3+0,425+0,3+3,515+2,91+0,45+0,6+0,45+1,8+0,45+0,5+3,0+0,3+0,425+0,5+2,6

25)*3,00

81,69000

Mezisoučet 81,69000

(3,06+0,3+3,51+2,9+3,51+0,3+3,06+2,415)*1,00 19,05500

Mezisoučet 19,05500

(3,40+4,23)*2*3,00 45,78000

Mezisoučet 45,78000

(4,89+8,675+4,38+3,55+7,8+9,6+4,55+2,45+2,59+2,1+0,15+0,85)*3,00 154,75500

Mezisoučet 154,75500

(1,2+1,10+1,20)*4,26 14,91000

2,655*(4,26+3,00)/2*2 19,27530

(1,065+1,10+1,065)*3,00 9,69000

Mezisoučet 43,87530

-0,40*2,20*2 -1,76000

383 784165212R00 Malby z malířských směsí  ,  , bělost 90 %, dvojnásobné m2 1 820,23506 23,36 42 515,20 800-784 RTS 21/ I

sklep : 

7,13*2,40 17,11200

(7,13+2,40)*2*1,75 33,35500

4,68*2,05 9,59400

2,34*1,59 3,72060

(1,59+2,34)*2*2,17 17,05620

2,85 2,85000

(1,01+2,65)*2*2,135 15,62820
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

1,45*2,65 3,84250

(2,65+1,45)*2*1,10 9,02000

1,54*2,39 3,68060

1,89*2,40 4,53600

3,42*2,39 8,17380

Mezisoučet 128,56890

13,18+49,01+39,65+28,17+21,66+16,05+4,46+18,54+19,94+19,71+11,58+3,33 245,28000

Mezisoučet 245,28000

38,00+17,55+14,38+115,20+5,38+20,90 211,41000

Mezisoučet 211,41000

1.np : 

(1,20+3,86+2,86)*0,40*2 6,33600

(1,10+2,185+2,185)*0,25 1,36750

(3,255+2,555+2,555)*0,10 0,83650

(2,33+2,00+2,00)*0,20*2 2,53200

(1,05+2,10+2,10)*0,25 1,31250

(2,33+2,00+2,00)*0,20 1,26600

(2,25+2,70+2,70)*0,425 3,25125

(2,20+2,00+2,00)*0,20 1,24000

(2,37+2,70+2,70)*0,42 3,26340

(2,315+2,00+2,00)*0,22 1,38930

(1,05+2,10+2,10)*0,25 1,31250

(2,315+2,00+2,00)*0,22*2 2,77860

(2,25+2,70+2,70)*0,15 1,14750

(1,00+2,185+2,185)*0,25 1,34250

Mezisoučet 29,37555

2.np : 
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(2,39+2,72+2,72)*0,425 3,32775

(2,365+2,725+2,725)*0,425 3,32138

(2,37+2,72+2,72)*0,425 3,31925

(2,315+2,00+2,00)*0,25*4 6,31500

(2,20+1,834+1,834)*0,25 1,46700

(2,33+2,00+2,00)*0,25*3 4,74750

(1,17+3,25+3,25)*0,50 3,83500

Mezisoučet 26,33288

Mezisoučet
1.np : 

(1,555+4,47+1,555)*2,86 21,67880

0,90*3,61 3,24900

6,65*3,1935 21,23678

(3,425+0,425+1,79+3,425+0,425)*3,06 29,03940

(0,25+5,62+3,41)*3,1935 29,63568

0,90*3,65 3,28500

0,69*3,985 2,74965

3,255*3,985 12,97118

Mezisoučet 123,84548

3,05*3,985 12,15425

1,50*3,808 5,71200

5,97*3,808 22,73376

1,50*3,808 5,71200

5,14*3,985 20,48290

Mezisoučet 66,79491

(3,33+2,615+3,685)*2*3,387 65,23362

Mezisoučet 65,23362
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

(2,65+0,3+0,425+3,015+3,489+3,015+3,489+0,425+2,65+2,75)*3,06 67,95648

Mezisoučet 67,95648

(3,455+3,39+3,455+3,39+0,42+0,42+2,82+2,82+2,64+2,64)*3,06 77,87700

Mezisoučet 77,87700

(2,82+6,99)*2*3,387 66,45294

Mezisoučet 66,45294

(3,30+3,50)*2*3,10 42,16000

Mezisoučet 42,16000

(1,10+2,82)*2*2,80+303,6 325,55200

Mezisoučet 325,55200

2.np : 

(6,055+2,625+0,3+0,425+0,3+3,515+2,91+0,45+0,6+0,45+1,8+0,45+0,5+3,0+0,3+0,425+0,5+2,6

25)*3,00

81,69000

Mezisoučet 81,69000

(3,06+0,3+3,51+2,9+3,51+0,3+3,06+2,415)*1,00 19,05500

Mezisoučet 19,05500

(3,40+4,23)*2*3,00 45,78000

Mezisoučet 45,78000

(4,89+8,675+4,38+3,55+7,8+9,6+4,55+2,45+2,59+2,1+0,15+0,85)*3,00 154,75500

Mezisoučet 154,75500

(1,2+1,10+1,20)*4,26 14,91000

2,655*(4,26+3,00)/2*2 19,27530

(1,065+1,10+1,065)*3,00 9,69000

Mezisoučet 43,87530

-0,40*2,20*2 -1,76000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 116 669,92
384 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 265,56592 49,11 13 042,32 822-1 RTS 21/ I

pro vodorovnou dopravu
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S: 64112501

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Stavební úpravy,přístavba a nástavba

Přístavba a nástavba MŠ

385 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 265,56592 149,71 39 758,04 801-3 RTS 21/ I

386 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 655,65917 6,34 16 828,48 801-3 RTS 21/ I

387 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 265,56592 118,82 31 554,00 801-3 RTS 21/ I

388 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 265,56592 50,00 13 278,30 801-3 RTS 21/ I

389 979093111R00  t 265,56592 8,32 2 208,78 800-6 RTS 21/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 98 804,00
390 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 81 000,00 81 000,00 RTS 21/ I

391 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
392 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
393 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
394 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1,00 1,00 Vlastní
395 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní
396 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Celkem 9 274 586,38

s hrubým urovnáním,
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S: 64112501

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 01 Zemní práce viz část SO 01 kpl 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 723a Plynofikace 126 154,82
2 713 02 Plynofikace objektu - NTL plynovod - viz samostaný,  výkaz kpl 1,00000 108 314,42 108 314,42 Vlastní
3 723 01 Plynovodní přípojka - viz samostatný výkaz kpl 1,00000 17 840,40 17 840,40 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 4 919,00
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 523,00 2 523,00 RTS 21/ I

5 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní
6 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní
7 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní
8 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní
9 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1 135,00 1 135,00 Vlastní

10 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 261,00 1 261,00 Vlastní

Celkem 131 073,82

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Plynofikace objektu

Plynofikace objektu
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S: 64112501

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 0,00
1 01 Zemní práce viz část SO 01 kpl 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 43 295,72
2 720 01 Vodovodní přípojka - viz samostatný výkaz kpl 1,00000 43 295,72 43 295,72 Vlastní

Díl: VN Vedlejší náklady 1 687,00
3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 865,00 865,00 RTS 21/ I

4 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní
5 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní
6 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní
7 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 0,00 0,00 Vlastní
8 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 390,00 390,00 Vlastní
9 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 432,00 432,00 Vlastní

Celkem 44 982,72

Položkový soupis prací a dodávek
MŠ Soběslav Nerudova 711/II

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka
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