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Dodatek č. 3 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 812/2018

Název díla: 

Revitalizace Svitávky u Kunratických rybníků, ř. km 27,007 - 28,197

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	 


technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel: 	RRR spol. s r.o. 	
	17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov 
IČO:	254 10 946	
DIČ:	CZ25410946
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
	
[bookmark: _Hlk505182399]stavbyvedoucí:	 
	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla,

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dni stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: 
a) 2. Termín provedení díla: 
původní znění:
Ukončení díla:		nejpozději do 30.06.2021
nové znění:
Ukončení díla:		nejpozději do 31.10.2021

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Původní celková smluvní cena bez DPH	 	        77 136 697,70 Kč
z toho investice: 
SO 000 Příprava území – kácení zeleně 		          3 592 985,61 Kč
SO 01 Balvanitý skluz ř.km 27,007-27,466		        29 935 355,45 Kč
SO 01.1 Lávka v km 27,273				             342 816,08 Kč
SO 02 Složené koryto ř.km 27,466-28,051		        37 290 564,34 Kč
SO 02.1 Lávka v km 27,974				             406 675,59 Kč
SO 02.2 Lávka v km 27,582				             370 854,94 Kč
SO 03 Rozvolněná trasa koryta ř.km 28,051-28,197	          2 929 388,97 Kč
SO 04 Úprava měřícího místa ČHMÚ a oprava propustku v ř.km 28,042
								          1 047 056,72 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady				          1 221 000,00 Kč

[bookmark: _Hlk70407307]Nová celková smluvní cena bez DPH           		        77 531 451,16 Kč
z toho investice: 
SO 000 Příprava území – kácení zeleně 		          3 592 985,61 Kč
SO 01 Balvanitý skluz ř.km 27,007-27,466		        29 935 355,45 Kč
SO 01.1 Lávka v km 27,273				             342 816,08 Kč
SO 02 Složené koryto ř.km 27,466-28,051		        37 685 317,80 Kč
SO 02.1 Lávka v km 27,974				             406 675,59 Kč
SO 02.2 Lávka v km 27,582				             370 854,94 Kč
SO 03 Rozvolněná trasa koryta ř.km 28,051-28,197	          2 929 388,97 Kč
SO 04 Úprava měřícího místa ČHMÚ a oprava propustku v ř.km 28,042
								          1 047 056,72 Kč
VON Vedlejší a ostatní náklady				          1 221 000,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku

Ostatní ujednání bodu 2., 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 28.05.2021			V Chomutově dne 19.05.2021 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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