
Dohoda o narovnání  
ke Smlouvě o dílo č. 446/2020 

„Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea 
v Kopřivnici II“ 

 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“), v platném znění 
 

mezi smluvními stranami: 
 
Název:   Město Kopřivnice 

Sídlo:    Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

IČ:    00298077 

DIČ:    CZ00298077 

Zastoupen:   Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 

Bankovní spojení, č. účtu: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1767241349/0800 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: xxx 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: xxx 

 
 
 („objednatel“) 
 
a 
 
Název:   JAPSTAV MORAVA s.r.o.   

Sídlo:    Lubina 449, Kopřivnice 742 21 

IČ:    25824783 

DIČ:    CZ25824783 

Zápis v OR:   vložka 19654, oddíl C 

Zastoupen:   Marek Polášek – jednatel společnosti 

Bankovní spojení, č. účtu: Raiffeisenbank a.s., 258247836/5500 

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: xxx 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: xxx 

  
(„zhotovitel“) 
 
 

 

1. PŘEDMĚT NAROVNÁNÍ 
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1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 446/2020 (dále jen 
„Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací a souvisejících 
dodávek „Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II“.  

1.2. Cena díla dle Smlouvy o dílo byla smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena bez DPH: 965 628,60 Kč 

DPH 21 %: 202 782,01 Kč 

Cena s DPH: 1 168 410,61 Kč 

1.3. V rámci realizace díla došlo k faktickým změnám rozsahu díla (méněpracím a 
vícepracím), a to v důsledku skutečných poměrů na staveništi, které nebylo možno 
předpokládat při zpracování výkazu výměr položkového rozpočtu stavby.  

1.4. Smluvní strany konstatují, že měly vůli předmět díla podle čl. 2 Smlouvy o dílo upravit o 
provedení prací, které sjednaný rozsah díla původně neobsahoval (vícepráce) a o 
omezení či neprovedení některých prací vyplývajících z položkového rozpočtu Smlouvy 
o dílo (méněpráce), a to tak, jak je specifikováno v příloze této dohody (položkové 
rozpočty). 

1.5. Provedením některých prací nad rámec Smlouvy o dílo (vícepráce) vzniklo 
bezdůvodné obohacení na straně objednatele, které je objednatel povinen zhotoviteli 
nahradit, a neprovedením některých prací (méněpráce) vzniklo bezdůvodné obohacení 
na straně zhotovitele, které je zhotovitel povinen objednateli nahradit. 

1.6. Dílo bylo fakticky v rozsahu modifikovaném méněpracemi a vícepracemi zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem protokolárně převzato dne 19. 04. 2021. 

1.7. Hodnota vícepráce je 394 623,37 Kč bez DPH, hodnota méněpráce je 396 965,66 Kč 
bez DPH. 

1.8. Objednatel před uzavřením této dohody uhradil zhotoviteli na cenu díla částku ve výši -
568 662,94 Kč, na cenu díla tak zbývá uhradit částku ve výši 396 965,66 Kč. 

2. NAROVNÁNÍ 
2.1. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly změny v rozsahu díla uskutečněné během 

realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem finančně vypořádány a objednatel 
dosud neuhradil zbylou část ceny díla, uzavírají smluvní stany v souladu 
s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto dohodu o narovnání.  

2.2. Smluvní strany se dohodly, že narovnávají vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze 
skutečností uvedených v čl. 1 této dohody, ať už sporná, či nesporná, a to tak, že se 
v plném rozsahu ruší a nahrazují se tímto závazkem: 

2.2.1. Objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši: 
Částka bez DPH: 394 623,37 Kč 

DPH 21 %: 82 870,91 Kč 

Částka s DPH: 477 494,28 Kč  

2.2.2. Úhrada shora uvedené částky bude realizována na základě faktury (daňového 
dokladu) vystavené po nabytí účinnosti této dohody. Platba bude provedena 
na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Datum splatnosti faktury bude 15 dnů. 

2.2.3. Na vícepráce specifikované v příloze této dohody se aplikují ujednání Smlouvy 
o dílo týkající se záručních podmínek (čl. 9 Smlouvy o dílo) včetně 
navazujících sankčních ujednání. 
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2.3. Účastníci souhlasně prohlašují, že tato dohoda o narovnání se dotýká pouze práv a 
povinností vyplývajících z provedených prací, které nebyly předmětem díla dle 
Smlouvy o dílo (vícepráce), a z neprovedených prací, které byly předmětem díla dle 
Smlouvy o dílo (méněpráce), a to včetně jakýchkoliv nároků z titulu bezdůvodného 
obohacení či náhrady škody či jiné újmy, a že nabytím účinnosti této dohody považují 
veškerá tato práva a povinnosti, jak jsou v této dohodě uvedená, za zcela vypořádaná. 

2.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato dohoda o 
narovnání se nijak nedotýká ostatních práv a povinností, které dále dle Smlouvy o dílo 
trvají (zejm. záruční práva objednatele) a práva a povinností, které vyplývají z jiných 
závazkových vztahů mezi stranami. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 

poslední. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. Dohodu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

3.2. Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky, které budou výslovně za dodatky 
této dohody označeny a budou podepsány oběma smluvními stranami. 

3.3. Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této dohodě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

3.6. Obě strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.7. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3.8. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy: 

3.8.1. Příloha č. 1: Položkové rozpočty vč. změnového listu 

 

V Kopřivnici dne 27. 05. 2021 V Kopřivnici dne 27. 05. 2021 

 

 

______________________ 

za objednatele 

Mgr. Jiří Štěpán 

vedoucí odboru rozvoje města  

______________________ 

za zhotovitele 

Marek Polášek 

jednatel společnosti 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA, s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Datum: 04/2021 

Název akce: Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II  
SoD č. 446/2020 ze dne 27. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Změnový položkový rozpočet MP   

Změnový položkový rozpočet VCP 

 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Méněpráce a vícepráce vyplývající ze skutečných poměrů na stavbě. Jedná se o dopočet skutečného 
rozsahu prací, jako rozdílu mezi výkazem výměr položkového rozpočtu ze smlouvy a skutečně provedeným 
rozsahem prací na díle. 
 

Popis změn: 
Změna 01 – Změna navržené technologie zřízení podkladových vrstev plochy parkoviště. Navrhované 
zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem nebylo možno provést z důvodu zjištěných při skrývce 
svrchní části zeminy z plochy. V ploše se nacházely pozůstatky dříve zdemolovaného objektu, zemní frézu 
tudíž nebylo možno použít. Podkladové vrstvy plochy byly zřízeny z hutněných vrstev kameniva a 
betonového recyklátu. Přebytečný výkopek byl vytěžen a zlikvidován. 

Cena méněprací celkem bez DPH: 215.031,55 Kč  
Cena víceprací celkem bez DPH: 294.814,01 Kč 

Výsledná cena změny 01 bez DPH: 79.782,46 Kč 

 

Změna 02 – Změna rozsahu výměry plochy  před objektem muzea určené k opravě asfaltovým recyklátem. 
Cena méněprací celkem bez DPH: -167.705,11 Kč 

Výsledná cena změny 02 bez DPH: -167.705,11 Kč 

 

Změna 03 – Změna navržené technologie vodorovného dopravního značení. Navržen plast, provedeno 
barvou. 

Cena méněprací celkem bez DPH: -14.229,00 Kč  
Cena víceprací celkem bez DPH: 8.109,00 Kč 

Výsledná cena změny 01 bez DPH: -6.120,00 Kč 

 

Změna 04 – změna rozsahu výměry nově budovaného chodníku podél objektu muzea. 

Cena víceprací celkem bez DPH: 2.079,02 Kč 

Výsledná cena změny 01 bez DPH: 2.079,02 Kč 

 

Změna 05 – doplnění silničních obrubníků v zatáčce u parkoviště, úprava komunikace 

Cena víceprací celkem bez DPH: 15.581,22 Kč 

Výsledná cena změny 01 bez DPH: 15.581,22 Kč 

 

Změna 06 – doplnění úpravy terénu kolem parkoviště, zatravnění 
Cena víceprací celkem bez DPH: 37.516,83 Kč 

Výsledná cena změny 01 bez DPH: 37.516,83 Kč 
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 Změna 07 – doplnění zřízení drenáže kolem parkoviště 

Cena víceprací celkem bez DPH: 36.523,29 Kč 

Výsledná cena změny 01 bez DPH: 36.523,29 Kč 

                            

Počet připojených listů specifikací:                                 

Oznámení vydává: zhotovitel 

 

Stanovisko technického dozoru investora: s provedením změny souhlasí 
 

 

 

 

 

 

Stanovisko zástupce objednatele: s provedením změny souhlasí 
 

Příloha:  
Změnový položkový rozpočet MP   

Změnový položkový rozpočet VCP 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 1 

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA, s.r.o., Lubina 449, 742 21 Kopřivnice 

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Název akce: Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II  
SoD č. 446/2020 ze dne 27. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) 
Změnový list vystavil: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Datum:  04/2021 

 

  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou tuto změnu rozsahu díla: 
    

Popis a zdůvodnění změny:  
Méněpráce a vícepráce vyplývající ze skutečných poměrů na stavbě. Jedná se o dopočet skutečného 
rozsahu prací, jako rozdílu mezi výkazem výměr položkového rozpočtu ze smlouvy a skutečně 
provedeným rozsahem prací na díle. 
 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH: 
 

396.965,66 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

394.623,37 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: --- 
 

-2.342,29 Kč 

                                          

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                           

 

 

                                              

 

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  



ROZPOČET  

Stavba:   Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II - VCP 
Objekt:   SO 101 DOČASNÉ PLOCHY

Objednatel:   Město Kopřivnice Štefánikova 1163 Kopřivnice 74221
Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:   Kopřivnice Datum:   20. 4. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   86 699,59 0,000

1 Zemní práce   76 511,57 0,000

1 113106242 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2   m2 0,000 63,24 0,00 0,000

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 0,000 54,87 0,00 0,000

3 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   m3 247,500 199,95 49 487,63 0,000

4 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 247,500 22,32 5 524,20 0,000

5 131151343R Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 400 mm - strojně   m 0,000 114,39 0,00 0,000

6 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 0,000 637,05 0,00 0,000

7 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 0,000 36,27 0,00 0,000

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 0,000 115,32 0,00 0,000

9 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 0,000 3,72 0,00 0,000

10 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 22,000 76,26 1 677,72 0,000

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 22,000 17,67 388,74 0,000

12 171201211R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 35,200 148,80 5 237,76 0,000

13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 954,000 14,88 14 195,52 0,000

2 Zakládání   0,00 0,000

14 69311083R netkaná geotextilie z PP 300g/m2; návrhové statické protržení CBR min 2kN   m2 0,000 26,97 0,00 0,000

15 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m   m2 0,000 19,53 0,00 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 0,000

16 338171124 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m do zemního vrutu   kus 0,000 82,77 0,00 0,000

17 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2   kus 0,000 632,40 0,00 0,000

18 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2   kus 0,000 1 515,90 0,00 0,000

19 55342335R branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2000mm vč.krajních sloupků a zámku   kus 0,000 9 179,10 0,00 0,000

20 55342363R brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x2000mm vč. petlice a zarážek   kus 0,000 30 150,60 0,00 0,000

21 31327515 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm   m 0,000 100,44 0,00 0,000

22 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm   m 0,000 5,58 0,00 0,000

23 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm   m 0,000 2,79 0,00 0,000

24 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm   kus 0,000 208,32 0,00 0,000



25 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm   kus 0,000 173,91 0,00 0,000

26 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m   m 0,000 82,77 0,00 0,000

27 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení   m 0,000 6,51 0,00 0,000

28 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení   m 0,000 7,44 0,00 0,000

5 Komunikace pozemní   2 079,02 0,000

29 561051111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2   m2 0,000 148,00 0,00 0,000

30 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa   t 0,000 2 681,00 0,00 0,000

31 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 0,000 157,17 0,00 0,000

32 564931411R Podklad z asfaltového recyklátu tl 90 mm z materiálu vyzískaného na stavbě   m2 0,000 48,00 0,00 0,000

33 564951413R Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm z materiálu vyzískaného na stavbě   m2 0,000 91,14 0,00 0,000

34 564971315 Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm   m2 0,000 158,00 0,00 0,000

35 520231266 Podklad z betonového recyklátu tl 400 mm   m2 0,000 253,00 0,00 0,000

36 573452112 Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,0 kg/m2 s posypem   m2 0,000 74,00 0,00 0,000

37 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2   m2 5,000 199,02 995,10 0,000

38 R007 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm 20/20cm   m2 5,250 206,46 1 083,92 0,000

8 Trubní vedení   0,00 0,000

39 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   kus 0,000 1 264,80 0,00 0,000

40 59223823 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm   kus 0,000 823,05 0,00 0,000

41 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm   kus 0,000 637,05 0,00 0,000

42 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm   kus 0,000 750,51 0,00 0,000

43 55242320R mříž vtoková litinová plochá 500x500mm s pantem   kus 0,000 4 510,50 0,00 0,000

44 59223820 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm   kus 0,000 573,81 0,00 0,000

45 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm   kus 0,000 267,84 0,00 0,000

46 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600   kus 0,000 1 097,40 0,00 0,000

47 R80112 napojení do stávající stoky jádrovým vrtáním vč. utěsnění a zapravení DN150 pro vpusti   kpl 0,000 2 743,50 0,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   8 109,00 0,000

48 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý barva   m 153,000 49,00 7 497,00 0,000

49 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení   m 153,000 4,00 612,00 0,000

50 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   m 0,000 182,28 0,00 0,000

51 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm   m 0,000 92,07 0,00 0,000

52 919731123R Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm modifikovanou zálivkou   m 0,000 48,36 0,00 0,000

53 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 0,000 98,58 0,00 0,000

54 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou   m2 0,000 5,58 0,00 0,000

997 Přesun sutě   0,00 0,000

55 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km   t 0,000 132,99 0,00 0,000

998 Přesun hmot   0,00 0,000

56 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 0,000 199,95 0,00 0,000



M Práce a dodávky M   307 923,78 57,428

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 0,000

57 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění   m3 0,000 3 617,70 0,00 0,000

58 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí   m2 0,000 595,20 0,00 0,000

59 28611145 trubka kanalizační PVC DN 315x5000 mm SN4   m 0,000 504,06 0,00 0,000

60 28611148 trubka kanalizační PVC DN 400x5000 mm SN4   m 0,000 757,02 0,00 0,000

50 Práce nad rámec výkazu výměr   307 923,78 57,428

61 162351103

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - k chodníkům - 
parkovací stání   m3 247,500 56,88 14 077,80 0,000

62 152020325 Dodávka asfaltového recyklátu ( doplnění položky č. 32 ) - 50 % materiálu - všechny plochy   t 120,000 168,80 20 256,00 0,000

63 512026897 Podklad z kameniva hrubého drceného fr. 0 - 63 tl. 100 mm - parkovací stání   m2 738,000 90,40 66 715,20 0,000

64 564951313 Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm - parkovací stání   m2 738,000 79,44 58 626,72 0,000

65 564951313 Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm - parkovací stání   m2 738,000 79,44 58 626,72 0,000

66 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - zatáčka 
parkovacího stání   m 21,000 200,80 4 216,80 3,263

67

BBC.0006293.U

RS obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25cm   kus 23,000 114,33 2 629,59 1,840

68 BTB.2411819 obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25cm   kus 1,000 316,04 316,04 0,066

69 916261111RTR Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 10 cm, lože C 20/25n XF3   m 21,000 110,40 2 318,40 0,000

70 113107432 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2   m2 4,000 435,20 1 740,80 0,000

71 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot   t 0,900 83,20 74,88 0,000

72 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km   t 0,900 132,99 119,69 0,000

73 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot   t 0,900 9,28 8,35 0,000

74 998745254 Poplatek za uložení vybouraných hmot   t 2,324 128,00 297,47 0,000

75 577154031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu   m2 9,000 428,80 3 859,20 0,000

76 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5   m2 351,000 21,12 7 413,12 0,000

77 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně   m2 351,000 40,48 14 208,48 0,000

78 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice   t 24,000 445,60 10 694,40 24,000

79 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 351,000 9,73 3 415,23 0,000

80 005724100 osivo směs travní parková   kg 24,000 74,40 1 785,60 0,024

81 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - drenáž   m3 18,000 637,05 11 466,90 0,000

82 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - drenáž   m3 18,000 36,27 652,86 0,000

83 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - drenáž   m3 9,000 115,32 1 037,88 0,000

84 162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - 
drenáž   m3 63,000 3,72 234,36 0,000

85 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - drenáž   m3 9,000 76,26 686,34 0,000

86 171201201 Uložení sypaniny na skládky - drenáž   m3 9,000 17,67 159,03 0,000

87 171201211R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - drenáž   t 14,400 148,80 2 142,72 0,000

88 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby - drenáž   m 50,000 218,40 10 920,00 10,235



89 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - drenáž   m3 9,000 150,40 1 353,60 0,000

90 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 - drenáž   t 18,000 386,40 6 955,20 18,000

91 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - drenáž   m3 9,000 101,60 914,40 0,000

Celkem   394 623,37 57,428



Stavba:   Dočasné plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici II - MP
Objekt:   SO 101 DOČASNÉ PLOCHY

Objednatel:   Město Kopřivnice Štefánikova 1163 Kopřivnice 74221
Zhotovitel:   JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21 Zpracoval:   Matula Dalibor

Místo:   Kopřivnice Datum:   20. 4. 2021

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem
Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   396 965,66 0,000

1 Zemní práce   16 442,40 0,000

1 113106242 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m2   m2 260,000 63,24 16 442,40 0,000

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých   m 0,000 54,87 0,00 0,000

3 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3   m3 0,000 199,95 0,00 0,000

4 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3   m3 0,000 22,32 0,00 0,000

5 131151343R Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 400 mm - strojně   m 0,000 114,39 0,00 0,000

6 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 0,000 637,05 0,00 0,000

7 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 0,000 36,27 0,00 0,000

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 0,000 115,32 0,00 0,000

61 162351103

Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - k 
chodníkům   m3 0,000 71,10 0,00 0,000

9 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 0,000 3,72 0,00 0,000

10 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3   m3 0,000 76,26 0,00 0,000

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 0,000 17,67 0,00 0,000

12 171201211R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 0,000 148,80 0,00 0,000

13 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním   m2 0,000 14,88 0,00 0,000

2 Zakládání   1 712,05 0,000

14 69311083R netkaná geotextilie z PP 300g/m2; návrhové statické protržení CBR min 2kN   m2 38,280 26,97 1 032,41 0,000

15 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m   m2 34,800 19,53 679,64 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce   0,00 0,000

16 338171124 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m do zemního vrutu   kus 0,000 82,77 0,00 0,000

17 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2   kus 0,000 632,40 0,00 0,000

18 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2   kus 0,000 1 515,90 0,00 0,000

19 55342335R branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2000mm vč.krajních sloupků a zámku   kus 0,000 9 179,10 0,00 0,000

20 55342363R brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 4000x2000mm vč. petlice a zarážek   kus 0,000 30 150,60 0,00 0,000

21 31327515 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm   m 0,000 100,44 0,00 0,000

ROZPOČET  



22 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm   m 0,000 5,58 0,00 0,000

23 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm   m 0,000 2,79 0,00 0,000

24 55342255 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm   kus 0,000 208,32 0,00 0,000

25 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm   kus 0,000 173,91 0,00 0,000

26 348401130 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m   m 0,000 82,77 0,00 0,000

27 348401350 Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení   m 0,000 6,51 0,00 0,000

28 348401360 Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení   m 0,000 7,44 0,00 0,000

5 Komunikace pozemní   343 235,55 0,000

29 561051111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 
m2   m2 1 075,200 148,00 159 129,60 0,000

30 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa   t 7,526 2 681,00 20 177,21 0,000

31 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm   m2 227,300 157,17 35 724,74 0,000

32 564931411R Podklad z asfaltového recyklátu tl 90 mm z materiálu vyzískaného na stavbě   m2 0,000 48,00 0,00 0,000

33 564951413R Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm z materiálu vyzískaného na stavbě   m2 0,000 91,14 0,00 0,000

34 564971315 Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm   m2 640,000 158,00 101 120,00 0,000

35 573452112 Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,0 kg/m2 s posypem   m2 366,000 74,00 27 084,00 0,000

36 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2   m2 0,000 199,02 0,00 0,000

37 R007 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm 20/20cm   m2 0,000 206,46 0,00 0,000

8 Trubní vedení   0,00 0,000

38 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální   kus 0,000 1 264,80 0,00 0,000

39 59223823 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm   kus 0,000 823,05 0,00 0,000

40 59223854 skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm   kus 0,000 637,05 0,00 0,000

41 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm   kus 0,000 750,51 0,00 0,000

42 55242320R mříž vtoková litinová plochá 500x500mm s pantem   kus 0,000 4 510,50 0,00 0,000

43 59223820 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm   kus 0,000 573,81 0,00 0,000

44 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm   kus 0,000 267,84 0,00 0,000

45 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600   kus 0,000 1 097,40 0,00 0,000

46 R80112 napojení do stávající stoky jádrovým vrtáním vč. utěsnění a zapravení DN150 pro vpusti   kpl 0,000 2 743,50 0,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   17 121,30 0,000

47 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast   m 153,000 4,65 711,45 0,000

48 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení   m 153,000 88,35 13 517,55 0,000

49 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   m 0,000 182,28 0,00 0,000

50 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm   m 0,000 92,07 0,00 0,000

51 919731123R Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm modifikovanou zálivkou   m 17,000 48,36 822,12 0,000

52 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm   m 21,000 98,58 2 070,18 0,000

53 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou   m2 0,000 5,58 0,00 0,000

997 Přesun sutě   18 454,36 0,000

54 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km   t 138,765 132,99 18 454,36 0,000

998 Přesun hmot   0,00 0,000



55 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným   t 0,000 199,95 0,00 0,000

M Práce a dodávky M   0,00 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 0,000

56 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění   m3 0,000 3 617,70 0,00 0,000

57 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí   m2 0,000 595,20 0,00 0,000

58 28611145 trubka kanalizační PVC DN 315x5000 mm SN4   m 0,000 504,06 0,00 0,000

59 28611148 trubka kanalizační PVC DN 400x5000 mm SN4   m 0,000 757,02 0,00 0,000

Celkem   396 965,66 0,000


