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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

 

k provedení díla: 

 
Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Dlouhá, Cheb – 1. NP denní stacionář  

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    TEREA Cheb s.r.o. 

  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6622 

       se sídlem:    Májová 588/33, 350 02 Cheb 

       IČO:                   63507871   

       DIČ:   CZ63507871 

 Bankovní spojení:  ČS a.s., Cheb, č. účtu: 781911359/0800  

 zastoupený:                     Ing. Steffenem Zagermannem a Ing. Martinem Černíkem,  

   jednateli společnosti  
 

I. 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:  
 

 

Preambule 

 

V průběhu realizace stavby nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které ovlivnily cenu a termín 

dokončení realizace díla, tyto skutečnosti jsou uvedeny ve změnovém listu ZL 1. 

Při realizaci stavby bylo dohodnuto: 

1. Po odstranění podlahového betonu bylo zjištěno, že základy pod nosnými zdmi jsou 

nestabilní. Bude provedena sanace základů betonovou směsí pod všemi nosnými zdmi. 

2. Po odstranění omítek bylo zjištěno, že zdivo komínového tělesa v M 1.24 je značně 

poškozené a nestabilní a je nutné provést jeho sanaci. 

3. V místnosti M 1.24 bude provedena instalační předstěna ze sádrokartonové konstrukce 

pro vedení stoupaček instalací. Dle PD byly trasy těchto stoupaček umístěny do 

komínového tělesa, avšak z důvodu špatného stavu komína budou trasy v 1. NP v tomto 

místě mimo zděné konstrukce. 

4. Ve 2. NP dvorního křídla budou osazeny elektrorozvaděče RE2 a RS2 z důvodu 

připojení a samostatného měření elektrické energie výměníkové stanice. 
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5. Na základě požadavku odboru správy majetku bude měření tepla a TUV samostatně pro 

denní stacionář a samostatně pro bytové jednotky. Projektant vypracuje změnu rozvodů 

ÚT a poté se může zahájit montáž rozvodů na podkladní betonové desce.  

 

Výše uvedené skutečnosti u nově prováděných prací nebyly nijak zohledněny v projektové 

dokumentaci ani v rozpočtu stavby, takže předmětné práce a dodávky nebyly součástí 

původního předmětu díla. Neprováděné práce nebudou zhotovitelem fakturovány. Těmito 

změnami tak došlo ke zvýšení ceny díla o 90 357 Kč bez DPH, 109 331,97 Kč včetně DPH dle 

rozpočtů změnového listu ZL 1 odsouhlaseného objednatelem.  

Současně se s ohledem na nově prováděné práce a vypracování změny PD ústředního vytápění 

prodlužuje termín dokončení díla do 31. 7. 2021. 

 

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavebních prací  dle článku III. 

odstavce 2 a ceny díla dle článku IV. odstavce 1. této smlouvy. 

 

II. 

Doba plnění a dodací podmínky 

 

Původní znění odstavce č. 2. článku III. smlouvy ve znění: 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících 

termínech: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

Termín dokončení stavebních prací: do 31. května 2021 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dnů od dokončení prací. 

Počátek běhu záruční doby: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem. 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

1.  Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících  

termínech: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. 

Termín dokončení stavebních prací: do 31. července 2021 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 7 dnů od dokončení prací. 

Počátek běhu záruční doby: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem. 
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III. 

Cena 

 

Původní znění odstavce 1, článku IV. smlouvy ve znění: 
 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

Cena za provedení díla bez DPH   3 092 965,62  Kč; 

vyčíslení DPH          649 522,78  Kč; 

celková cena za dílo včetně DPH  3 742 488,40  Kč. 

 

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této  

smlouvy.  

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:   

Cena za provedení díla bez DPH   3 183 322,62  Kč; 

vyčíslení DPH          667 497,75  Kč; 

celková cena za dílo včetně DPH  3 851 820,37  Kč. 

 

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této  

smlouvy.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku 

v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

 

   V Chebu dne …………….                      V Chebu dne …………….. 

 

 

 

______________________           ______________________ 

        za zhotovitele         za objednatele 

Ing. Steffen Zagermann, jednatel             Mgr. Antonín Jalovec, starosta 
 

 

 

 

______________________      

        za zhotovitele         

Ing. Martin Černík, jednatel      
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