Harmonogram stavby "

Uprava cest na h¥bitové Olomouc - Chvalkovice"

Rok 2020 2020
Mésic Zari Rijen Listopad
Tyden 37(38|39]|40[a1[4z2[43] 24| 45] 28 a7
Kéd polozky Popis Zacatek | Konec |Délka trvani| Celk. cena| Np MnoZstvi L - ol
SO 1071 Komunikace 07.09.2020(20.11.2020 75,00 522 500,00/442.409 0,000
HSV Prace a dodavky HSV 07.09.2020]20.11.2020 75,00 522 500,00[442,409 0,000 :
1 Zemni prace 07.09.2020(20.11.2020 75,00 146 256,44|115,658 0,000 ;
5 Komunikace pozemni 07.09.2020[20.11.2020 75.00] 269 172,32|203,557] 0,000
<] Ostatni konstrukce a prace, bourani 07.08.2020 20.11.2020 75,000 91 750,02] 70,302 0,000
998 Pfesun hmot 07.09.2020]20.11.2020 75,00] 15321,22] 52,892]  0.000
VON Vedlej&i a ostatni nakiady 07.09.2020]20.11.2020 75,00| 48 500,00] 0.000 0,000
VRN Vedlejsi rozpogtové nakiady 07.09.2020(20.11.2020 75,00 48 500,00] 0,000 0,000 . :
VRN1  [Prizkumné, geodelické 3 projektove prace 07.09.2020]20.11.2020 Ilﬂb[ogllowolo 0,000 !
VRN3  |Zafizeni stavenista 07.09.2020(20.11.2020 75,00] 21500,00] 0,000] 0,000
D-VP Nezafazené polozky dilu /AVRN3 - Zafizeni stavenists/ 07.09.202020.1 1.2020 75,001 16 500,00 0,000 0,000
OST  [Ostatnl nakiady 07.09.2020(20.11.2020 75,00] 500000 0,000] 0.000
[ VRN7  |Provozni viivy 07.09.2020{20.11.2020] 75,00( " 8000,00] 0,000 0,000
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