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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

 

Smluvní strany 
Objednatel:    Obec Kalek 

 se sídlem:   Kalek 26, 432 31 Kalek 
 zastoupený:   Tomášem Nedvědem, starostou obce 

e-mail:    info@obeckalek.cz 
 IČ:    002 61 921 
 DIČ:    CZ 00261921 
 bankovní spojení:  Česká národní banka 
 č. účtu:    94-1311441/0710 
 ID Datové schránky:   79jaq42 
 
 (dále jen objednatel)  
  
  a 
 
 Zhotovitel:   AQUA zemní práce s.r.o.    
 se sídlem:   Litvínov - Hamr, Mlýnská 46, PSČ 43542 
 zastoupený:   Ing. Karlem Koptou, jednatelem 
 ve věcech technických:  Martin Kočandrle, tel.: 775 966 005  
 e-mail:    kocandrle@aquazemniprace.cz 
 IČ:    25031562 
 DIČ:    CZ25031562 
 bankovní spojení:  KB, a.s., pobočka Litvínov 
 č. účtu:    78-6964800237 / 0100 
 ID Datové schránky:   vbkmx3d 
 Zapsaný: :   u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13411 
 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160  a násl. 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů:   

  
Stavbyvedoucí:   Ing. Martin Pluhař, číslo autorizace ČKAIT: 0401340 

    tel.: 603 830 814, e-mail: pluhar@impmost.cz 
 

(dále jen zhotovitel) 
 

 
1. Úvodní ustanovení 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této  smlouvy, že 
se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou předmětem plnění dle 
této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jejich 
poskytnutí, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětu 
plnění nezbytné a neshledává překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném 
touto smlouvu. Dále zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s veškerými podklady k předmětu 
plnění dle této smlouvy včetně projektových dokumentací. 

1.2 Zhotovitel si je vědom toho, že je předpokládáno, že projekt bude financován z dotace MMR ČR, 
Státního fondu podpory investic, z programu: Brownfieldy. Viz. též ustanovení čl. 12 této smlouvy. 
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2. Předmět smlouvy 
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla – stavby „Odstran ění staveb a revitalizace areálu 

bývalé pily v Kalku“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), dle projektové dokumentace zpracované 
společností SM - PROJEKT spol. s r.o., IČ 25494741 (dále jen „projektová dokumentace“) a dle 
zadávacích podmínek této zakázky.  

2.2 Jedná se o revitalizaci areálu bývalé pily v obci Kalek. Místo stavby zahrnuje stávající zelené plochy, 
asfaltové plochy, plochy rozmístěné suti po demolici bývalých objektů pily a stávající torza objektů 
určených k demolici (objekt bývalých kanceláří, objekt 17 m vysokého komínu).  
Realizací akce dojde k úpravám stávajících ploch a vytvoření nových zpevněných ploch s použitím 
předrcené nahromaděné suti. Část areálu bude ponechána jako přírodní zelená plocha, po jejímž 
vyčištění zde dojde k doplnění vrstvy ornice a zatravnění. 
V místech terénních úprav, kde dochází k velkým výškovým rozdílům oproti okolnímu terénu dojde k 
osazení ocelového zábradlí. 
Cílem realizace je vytvoření veřejně přístupné odpočinkové zóny. 

2.3 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy 
a nezbytných pro předání akce dokončené v souladu se zadávacími podmínkami. V této souvislosti 
je zhotovitel zejména povinen: 
a) provést označení stavby, vytýčení staveniště,  
b) zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých 

inženýrských sítí během výstavby, 
c) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na 

výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
d) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 

dotčených stavbou), 
f) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby, 
g) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 
h) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 
i) projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory), souhlas se zásahem 

do zeleně, zajistit povolení k uzavírkám apod., 
j) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a následné 

odstranění, 
k) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů apod.,  
l) zřídit a odstranit zařízení staveniště, úhradu provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a 

uvedení ploch do původního stavu, 
m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, 
n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, 

propustky apod.), 
o) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
p) dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky 

veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
q) splnit podmínky vyplývající z Územního rozhodnutí (rozhodnutí o změně využití území, 

rozhodnutí o umístění stavby a souhlas s odstraněním stavby) nebo jiných dokladů, vyjádření, 
stanovisek či smluv týkajících se díla, 

r) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
s) v případě potřeby zabezpečit veškerá odběrná místa médií potřebných pro realizaci díla a 

uhradit náklady na odběr těchto médií,  
t) provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich, 
u) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit, 
v) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, 

objednatele, koordinátora BOZP, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními 
účastníky řízení a vlastníky okolních nemovitostí. 
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2.4 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této smlouvě 
výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné 

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce 
a dodávky obsažené v projektových dokumentacích dle odst. 2.1 této smlouvy a v této smlouvě.  

2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou 
díla, řádně překontroloval projektové dokumentace dle odst. 2.1 této smlouvy, které převzal, tj. 
textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a 
správců inženýrských sítí, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a všechny 
nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektových dokumentací dle odst. 2.1 
této smlouvy, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné 
realizaci díla. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
předané dokumentace.    

2.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho 
provedení, sjednanou v čl. 5., bod 5.1 této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.  
 

3. Vlastnictví díla a nebezpe čí škody 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení 
díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.  

3.3 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí 
objednatelem.   

3.4 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají 
vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci. 

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3.6 Zhotovitel plně odpovídá také za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 
nemovitostí, objednateli, nebo jiným osobám, jejichž práva, či právem chráněné zájmy mohou být 
prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

3.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností s Generali Česká pojišťovna a.s., č. smlouvy 8661021518 na hodnotu škody ve výši 
15.000.000,- Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po 
celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je 
podstatným porušením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně 
objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu. 

 

4. Doba a místo pln ění 
4.1 Lhůta – termín provedení stavby je max. 8 měsíců vč. doby na přípravu stavby (vytýčení stavby, 

vytýčení sítí, schválení prací KHS, zvláštní užívání komunikací, schválení uzavírky, objednání 
mechanizace, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.).  

 Zadavatel požaduje zahájení vlastní realizace bezprostředně po dokončení přípravy stavby, pokud 
se obě strany nedohodnout jinak.   

 Předání staveniště proběhne v této lhůtě. 

Zahájení běhu lhůty díla se počítá dnem doručení písemné výzvy k zahájení prací (díla), pokud 
nebude ve výzvě stanoveno jinak. 
Předpoklad odeslání výzvy k zahájení stavby je v 09/2021. 
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 Posledním dnem závazné doby provádění díla je zároveň datum předání a převzetí díla.  
 Počátek běhu záruční lhůty počíná dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli 
(technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného 
provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a 
nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.   

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 
5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti 
pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, 
budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky 
nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém 
termínu. 

4.4 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro 
provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby 
plnění, z důvodů vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a 
okolnostmi na straně zhotovitele.  Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat 
pouze částečně.   

4.6 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této 
smlouvy. 

4.7 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.  

4.8 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel 
oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět.  

4.9 Před zahájením díla zhotovitel projedná s technickým dozorem objednatele podrobnější 
harmonogram díla dle požadavků projektové dokumentace a závazných lhůt uvedených v bodě 4.1 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této 
smlouvy. 

4.10 Místo plnění: katastrální území Kalek. 
 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy se sjednává jako 
pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 3.456.789,- Kč bez DPH. 

Cena nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem uplatněna v souladu se zákonem o DPH v platném 
znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny 
předmětu díla bez DPH a DPH. 

5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 2.3 této 
Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a 
dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.4 až 5.9. 

5.3 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je 
nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a 
dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních 
objektech podle pokynů objednatele). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno 
takto: 

• Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato 
cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které 
nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez 
ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené. 
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• Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy 
vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro 
patřičnou položku. 

• Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených 
v bodě 5.4 až 5.9 této smlouvy.  

• Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií 
vážních lístků objednateli. 

5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně 
v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, 
dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po 
dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované 
dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby 
uhradí.  

5.6 V případě výskytu víceprací či méněprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že 
realizace více či méněprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. 

5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále 
uvedeným způsobem: 

a) dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny 
beze změn v jejich výši. 

b) dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou 
oceněny takto: 

• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. 
(dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění 
dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena 
podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace 
bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací 
dokumentaci.   

• Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době 
provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a 
materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení. 

• Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS. 

• Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS. 

• Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může 
objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří 
pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

• V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., 
ocení se tyto práce HZS. 

• HZS se stanoví (bez DPH) :  
- stavební práce       300,- Kč/hod. 
- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

• Pokud dojde k dodatečným pracím, dodávek nebo služeb, je zhotovitel povinen doložit 
objednateli výši těchto nákladů a jejich oprávněnost. V případě, že zhotovitel tuto povinnost 
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nesplní, k cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné 
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady. 

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných 
dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací písemně formou 
„Změnového listu“ (viz příloha č. 1 této smlouvy). O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše 
přípustná cena díla uvedená v bodě 5.1 této smlouvy. 

5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných 
jednotek bude zhotovitelem zpracován soupis těchto méněprací písemně písemně formou 
„Změnového listu“ (viz příloha č. 1 této smlouvy). Méněpráce budou oceněny podle položkového 
rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena 
nejvýše přípustná cena díla uvedená v bodě 5.1. 

 
 

6. Platební podmínky 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého 
ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen 
nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení tohoto soupisu a zjišťovacího protokolu, jej schválit případně 
písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě 
vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného 
technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.  

6.3 Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.   

6.4 Faktura (dílčí)  bude mít tyto náležitosti: 
 - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ 
 - označení díla 
 - číslo smlouvy objednatele 

- číslo faktury 
- den odeslání a den splatnosti 
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH 
- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH  a částku k úhradě (částku   
  poníženou o pozastávku) 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 

6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích 
protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny 
vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků 
potvrzeného objednatelem.  

6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla. Konečný 
soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek bude nedílnou součástí faktury. 
Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4 a dále:  

- výslovný název „konečná faktura“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
- soupis a výši všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH 
- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - 

poníženou o pozastávku) 
- kopii protokolu o předání a převzetí díla 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla 
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v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a 
nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce 
objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti 
zhotovitele. 

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné 
údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění 
a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

6.9 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
 
 

7. Záruční doba 
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a 

že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel 
objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku 
v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a 
převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla 
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 

7.4 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 
bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 
zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku 9. 
této smlouvy. 

7.5 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 
bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po 
záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 
započetí běhu záruční doby.  

7.6 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní 
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však 
do 30 pracovních dnů od oznámení vady.  

7.7 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, 
nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo 
jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu 
odstranit, a to písemně. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém 
termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené 
lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo 
odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

7.8 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 
pokuty. 

 
 

8. Dodací a kvalitativní podmínky 
8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) 

určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 1 paré 
příslušné projektové dokumentace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 
znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou projektovou 
dokumentací). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové 
dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup 
prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této 
smlouvy.  
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8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu 
s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného 
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes 
upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena.  Poddodavatelé podílející se na této akci musí být uvedeni v Seznamu poddodavatelů 
dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn zažádat o doplnění, případně o 
změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů.  Porušení této povinnosti je podstatným 
porušením této smlouvy. 

8.6  Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v 
zadávacím řízení. 

8.7 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě 
díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních 
předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo 
díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku 
díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění 
vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody 
smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

8.8  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním 
v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.9  Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a 
k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku) a zároveň zaslána 
elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní 
strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.  

Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací 
v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných 
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.  

8.10 Objednatel si vyhrazuje právo odstraňované materiály a předměty z nich, pokud právo státu 
nestanoví jinak, ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor 
objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou 
tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály 
naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především, 
asfaltový recyklát, betonový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV 
objektů atd. 

8.11 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele. 

8.12  Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných 
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 

8.13 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným. 

8.14  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní 
předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 

8.15 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla. 

8.16  Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v úvodním ustanovení smlouvy (označení 
smluvních stran) a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním 
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plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo 
řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně 
bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní 
útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních 
dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala 
stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných 
konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila 
kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že 
porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.  

8.17 Zhotovitel je povinen záměr veškerých změn týkajících se stavbyvedoucího nahlásit objednateli. 
Zhotovitel souhlasí, že v případě změny či nahrazení této osoby bude tato změna provedena na 
základě odsouhlasení objednatele. Změna hlavního stavbyvedoucího bude vždy uvedena ve 
stavebním deníku. 

 
9. Smluvní pokuty 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody z jednání, které nejsou 
upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

9.2 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 
10.12 této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

9.3 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole 
zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ. 

9.4 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a 
nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu 
plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení.   

9.6 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 
případných vad a nedodělků činí 5 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý 
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 10 000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

9.8 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den 
jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, 
jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty 
dohodnuté na jednání. 

9.9 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu 
platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu díla za 
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury. 

9.10 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o 
poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za 
každého neoznámeného poddodavatele. 

9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ 
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 6.9 této smlouvy. Je věcí 
objednatele, který způsob zvolí. 

9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. 9. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo. 

9.13 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a 
s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit. 

9.14 Pokud objednatel bude nucen vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit 
finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.   
 

 
10. Spolup ůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník 
díla (stavební deník) dle přílohy č.16 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí 
místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a 
údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený 
v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a 
nedodělků.  

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 
práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 
stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, 
pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn 
přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty 
provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod 
přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).  

10.5 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
-  požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů 
souvisejících s bezpečností práce  

- ustanovením nařízením vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

- ustanovením zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

- ustanovením vyhlášky č. 432/2003 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 
biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

- ustanovením vyhlášky č. 394/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a 
krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací. 

- ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- ustanovení vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu. 

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány. 

10.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit 
tabuli s údaji: 
- označení stavby a stavebníka 
- způsob provádění stavby 
- kdo stavbu provádí 
- který orgán a kdy stavbu povolil 
- termín zahájení a dokončení stavby  
 a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 
§ 152 zák. 183/2006 Sb. 



. 

 

Strana 11 (celkem 13) 

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7, odpovídá za vady díla, způsobené 
použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 

10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi po celou 
dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené 
podzhotovitele (poddodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.  

10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady 
potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném 
případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob  
předání dokladů je zpravidla osobně na Obec Kalek, případně elektronicky (datová schránka).  

10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném 
koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru 
objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení 
stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.  

10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i 
bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.  

10.13  Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 
 

11. Předání a p řevzetí 
11.1  O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve 

spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele). 
11.2  Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:  

a) 
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy,  
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  
-  vyjádření správců sítí (kontrola před záhozem)  
- deníky díla (stavební deníky) 
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 
22/1997   Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) 
č. 305/2011, o stavebních výrobcích 
- doklad o uložení (likvidaci) odpadu a přepravě odpadu.  

b) 
- příp. geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem + 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) a 1x 

PDF)  
 Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.  

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen 
dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla.  Do doby 
předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.  

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle 
bodu 11.2 a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením 
těchto dokladů může podmínit proplacení faktur. 

11.4 Nebude-li dílo či jeho část způsobilé k předání ani po uplynutí lhůty 15 dnů od výzvy k řádnému 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn dokončit dílo či jeho část sám na náklady zhotovitele.  
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12. Povinnosti zhotovitele p ři pln ění podmínek dotace, poskytnuté na p ředmět díla 
12.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

12.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let 
od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s 
plněním této smlouvy.   

12.3 Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude 
poskytnuta dotace, a to až do doby doručení výzvy k zahájení prací. 

 
 

13. Závěrečná ujednání 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, 

že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. 

13.3 Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními 
předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro 
uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.  

13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se 
rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.  

13.5  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.6 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál. 

13.7 V případě, že nebude zhotoviteli doručena výzva k zahájení prací ani do 31.3.2022 smlouva se 
rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody. 

13.8 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákona o registru smluv. 

13.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v 
evidenci smluv vedené obcí Kalek, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 

13.10  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím.  

13.11  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem, kdy obec Kalek uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv 

13.12 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.89/2012 
Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných 
právních předpisů. 

13.13  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
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13.14 Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:  
1. Změnový list 
2. Položkový rozpočet stavby 
3. Samostatnou přílohou je Projektová dokumentace  
 

 
 
 
V Kalku dne ........................               V Litvínově dne .................... 
 
 
 
Za objednatele :    Za zhotovitele : 
 
 
 
 
 ........................................................                             ............................................................. 
                Tomáš Nedvěd       Ing. Karel Kopta 
                   starosta obce                jednatel společnosti 
  AQUA zemní práce s.r.o. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Příloha č.1

č.

MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka

Vypracoval : Datum :
 

Kontroloval : Datum :

Popis změny a její účel :

Popis položky

1

Datum :

Vypracoval :

Změnový list
stavba:

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.04.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Kálek DIČ:

Uchazeč: IČ: 25031562
DIČ: CZ25031562

Projektant: IČ:
SM-Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 4 182 714,70

20-02-D
Odstran ění staveb a revitalizace areálu bývalé pily Kálek

AQUA zemní práce s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

3 456 789,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 456 789,00 725 925,7021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20-02-D

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Obec Kálek Projektant:
Uchazeč: AQUA zemní práce s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Odstran ění staveb a revitalizace areálu bývalé pily Kálek

12.04.2021

SM-Projekt s.r.o.
 

4 182 714,703 456 789,00SO 101 Odstranení a revitalizace

3 456 789,00 4 182 714,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.04.2021

Zadavatel: IČ:
Obec Kálek DIČ:

Uchazeč: IČ: 25031562
DIČ: CZ25031562

Projektant: IČ:
SM-Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 456 789,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 456 789,00 21,00% 725 925,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 182 714,69

Odstranění staveb a revitalizace areálu bývalé pily Kálek

SO 101 - Odstranení a revitalizace

AQUA zemní práce s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.04.2021

Zadavatel: Obec Kálek Projektant: SM-Projekt s.r.o.
Uchazeč: AQUA zemní práce s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 456 789,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 973 973,77

    1 - Zemní práce 1 373 948,71

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 985 850,90

    997 - Přesun sutě 614 134,26

    998 - Přesun hmot 39,90

PSV - Práce a dodávky PSV 201 600,00

    767 - Konstrukce zámečnické 201 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 281 215,23

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 241 215,23

SO 101 - Odstranení a revitalizace

Odstranění staveb a revitalizace areálu bývalé pily Kálek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.04.2021

Zadavatel: Obec Kálek Projektant: SM-Projekt s.r.o.
Uchazeč: AQUA zemní práce s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 456 789,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 973 973,77

D 1 Zemní práce 1 373 948,71

1 K R1111331 Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně seče m2 7 837,000 5,00 39 185,00

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při 
celkové ploše do 1 000 m2

m2 2 000,000 10,00 20 000,00

3 K 113107237
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 
150 do 300 mm

m2 1 122,000 50,00 56 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV (381+230+32+18+60+80+25+21+29+13+11+8+27)*1,2 1 122,000

4 K 122151106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 
m3

m3 2 500,000 50,00 125 000,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 
do 500 m

m3 2 500,000 80,00 200 000,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 500,000 50,00 125 000,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6 260,037 80,00 500 802,96 CS ÚRS 2020 01

VV 62,625+3134,3+1186,512+1540+336,6 6 260,037

8 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 3 105,000 15,00 46 575,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3105 3 105,000

9 M M913215 Ornice m3 465,750 350,00 163 012,50
VV 3105*0,15 465,750

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 105,000 15,00 46 575,00 CS ÚRS 2020 01

11 M 005724100 Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková kg 46,575 110,00 5 123,25
VV 3105*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 46,575

12 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 105,000 15,00 46 575,00
VV 3105 3 105,000

13 K R74165 M+D Údržba trávníku - dle technické zprávy - ÚDRŽBU ŘEŠÍ OBEC kpl 0,000 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 985 850,90
14 K 451621R M+D Vyspravení betonové plochy m2 692,000 100,00 69 200,00

15 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 2 892,000 5,00 14 460,00 CS ÚRS 2020 01

VV 692+2200 2 892,000

16 K 938909311
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

m2 2 892,000 5,00 14 460,00 CS ÚRS 2020 01

17 K 981331112 Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva hromadným odstřelem m3 62,625 500,00 31 312,50 CS ÚRS 2020 01
VV 1 komín
VV 16,7*1,5*2,5 62,625

18 K 981513111
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného

m3 3 134,300 120,00 376 116,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2 suť a cihelná stěna
VV 440*1,3 572,000
VV 1,6*0,5*50 40,000
VV 3 suť
VV 255*1 255,000
VV 4 suť
VV 114*1 114,000
VV 6 suť
VV 47*1 47,000
VV 7 suť
VV 166*1 166,000
VV 9 suť
VV 75*1 75,000
VV 10 suť
VV 290*1,3 377,000
VV 11 suť
VV 932*1,3 1 211,600
VV 15 suť
VV 230*1 230,000
VV 24 suť
VV 11*1 11,000
VV 27 cihelelná zeď
VV 0,5*0,84*85 35,700
VV Součet 3 134,300

19 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu m3 1 186,512 200,00 237 302,40 CS ÚRS 2020 01
VV 2 suť
VV 440*0,7 308,000
VV 9 suť
VV 23*1 23,000
VV 0,8*0,4*0,35 0,112
VV 10 suť
VV 290*0,7 203,000
VV 11 suť
VV 932*0,7 652,400
VV Součet 1 186,512

20 K R041651
M+D Kropení demolovaných konstrukcí proti zvýšené pršnosti, dle potřeby po celou dobu demolice v celé 
řešené ploše

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

21 K R512 Stávající výpusť DN300 - revize, případná výměna dle výkresu č.03 - REVIZI A VÝMĚNU ŘEŠÍ OBEC kpl 0,000 0,00

22 K R981013714
Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonu 
včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %, včetně základů, stavebních konstrukcí 
obvyklích pro daný typ budovy

m3 1 540,000 150,00 231 000,00

VV 12 - Zřícenina domu (cihly, dřevo, beton)
VV 1540 1 540,000

D 997 Přesun sutě 614 134,26

23 K 997006005
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

t 6 601,737 25,00 165 043,43 CS ÚRS 2020 01

VV 5657,412+831,6+112,725 6 601,737

24 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze 
zdiva železobetonového

t 3 566,354 25,00 89 158,85 CS ÚRS 2020 01

VV 2859,494+706,86 3 566,354

25 K 997006511 Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m t 10 283,771 25,00 257 094,28 CS ÚRS 2020 01
VV 706,86+57,84+57,84+112,725+5657,412+2859,494+831,6 10 283,771

26 K R416516 Kompletní vyčištění černé skládky - ŘEŠÍ OBEC kpl 0,000 0,00

27 K R7006551 Hrubé urovnání suti na skládce se zhutněním t 10 283,770 10,00 102 837,70

D 998 Přesun hmot 39,90
28 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 0,057 700,00 39,90 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 201 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické 201 600,00

Odstranění staveb a revitalizace areálu bývalé pily Kálek

SO 101 - Odstranení a revitalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K R541231
M+D Zábradlí výšky 1100mm z ocelových trubek se svislou výplní trubek šestihran, uchycení pomocí 
závitových tyčí do betonové plochy- dle výkresu č.07

m 168,000 1 200,00 201 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 281 215,23

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
30 K 012002000 Vytyčení, zameření stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

31 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) 
skutečného provedení stavby

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 241 215,23

32 K 030001000.1
Zařízení staveniště - Náklady na stavební buňky, zřízení počítačové sítě, WIFI apod., skládky na staveništi, 
náklady na provoz a údržbu staveniště, provizorní napojení vody (připojení vodoměrné soustavy), provizorní 
staveniště, oplocení staveniště

kpl 1,000 241 215,23 241 215,23
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