
DODATEK č. 3

ke Smlouvě o výkonu technického dozoru Investora ze dne 21. 7. 2016

Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

sídlo:

zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

Číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
prof, MUDr. Miroslavem Zavoraiem, Ph.D., ředitelem
61383082
CZ61383082
ČNB Praha

(dále též jen „objednatel“}

a

1.2 Technický dozor:
zápis v OR:

sídlo:

zastoupena:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

První inženýrská, s.r.o.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 88139
Mořina 25, 267 17Mořina
Petr Ž váčkem, jednatelem

26698501

CZ26698501
UniGredit Bank

(dále též jen „technický dozor“ nebo „TDI“)

(objednatel a technický dozor společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní 
strana“}

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu technického 
dozoru ze dne 21.7. 2016, ve znění dodatku Č, 1 ze dne 7. 2. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 15. 6, 2020

(dále jen „dodatek č. 3“):

I.

1.1. Na základě výsledku výběrového řízení č. 433412016-UVN ze dne 16. 6. 2016 s názvem 
„Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenský fakultní nemocnice Praha, Technický dozor investora 
- Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních BIO týmů VZÚ“ uzavřely smluvní strany dne 
21.7. 2016 Smlouvu o výkonu technického dozoru investora (dále jen „Smlouva), jejímž 
předmětem je výkon technického dozoru investora (objednatele) a odborné technické pomoci 
při realizaci stavby Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních BIO týmů VZÚ (dále jen 
„stavba").



1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace stavby došlo k opakovaným překážkám, které nemohl 
objednatel předvídat, bylo nutné přerušit provádění stavby, čímž došlo k celkovému prodloužení 
realizace stavby a nemožnost výkonu činnosti TDI podle této Smlouvy, S ohledem na uvedené 
skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení předpokládaného termínu ukončení 
výkonu činnosti TDI dle či. lí tohoto dodatku č. 3.

1.3, Smluvní strany prohlašují, že změna závazku ze Smlouvy nikterak nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky, ani nedochází k významnému rozšíření rozsahu veřejné zakázky. Nejedná se 
o změnu závazku, která by umožnila účast jiných dodavatelů či většího počtu dodavatelů či 
ovlivnila ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch technického dozoru.

2.1, V či, líl odst 3,2. Smlouvy se předpokládaný termín ukončení mění na 31.08.2021.

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č, 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3 podléhá uveřejnění dle zákona č, 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že povinnost zaslat dodatek č. 3 smlouvy splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
od uzavření tohoto dodatku č. 3. Technický dozor se zavazuje poskytnout objednateli za účelem 
splnění této povinnosti nezbytnou součinnost. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část 
dodatku č. 3 neobsahuje obchodní tajemství.

3.3. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
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