
Číslo jednací objednatele: spu 194297/2021 

D O D A T E K  č.  1 

ke Smlouvě o dílo číslo 949 – 2020 - 529101, uzavřené dne 26.10.2020 (dále „Smlouva“)  

na vypracování projektové dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic včetně GTP - 

výstavba malé vodní nádrže MVN1, včetně rekonstrukce přístupové polní cesty VC 9, dle § 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj  

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Pobočka Karlovy Vary 

Adresa: Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

       

      Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského   
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

      V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 
Karlovy Vary 

Tel.: +420 702167723    
E-mail: k.bartipanova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:                                               Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

Zastoupený:                                              Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       xxxxxxx, vedoucí pracoviště Ústí nad   

         Labem 

Bankovní spojení:                                             Komerční banka, a.s., pobočka Praha 

Číslo účtu:                                                        19-1583390227/0100 

IČO/DIČ:                                             47116901/ CZ47116901 je plátcem DPH  

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 
1930. 

 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením Článku 
XII. odstavce 12.7 tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
  



Důvodem k uzavření dodatku bylo zjištění okolností, které nebylo možné předvídat v době 
uzavření Smlouvy. Konkrétně zhotovitel v průběhu plnění Smlouvy zjistil, že:  
 

- propustek pod místní komunikací III/2183, ve správě KSÚS pro Karlovarský kraj, který             
navazuje na navrhovanou spodní výpusť nádrže je dle údajů ČHMÚ nekapacitní 

- dle výsledků GTP je stávající hráz postavena z nevyhovujícího materiálu, což bude 
vyžadovat deponie a přesuny hmot v ochranném pásmu vodního zdroje. 

 
V souladu s Článkem II. bodem 2.6. Smlouvy oznámil zhotovitel tyto skutečnosti objednateli. 
Objednatel v rámci své povinnosti poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení díla v souladu 
s Článkem II. bodem 2.12. Smlouvy projednal vzniklou situaci s oddělením investičních činností 
a shledal potřebu zjištěné okolnosti dořešit. Proto se smluvní strany dohodly na přerušení prací 
do doby přijetí optimální varianty řešení. Z těchto objektivních důvodů se smluvní strany dohodly 
na úpravě termínů vyhotovení díla dle Článku III. Smlouvy následovně: 

Článek I.                                                                                                                                                                 
Vymezení rozsahu změn 

 

1. Změna identifikačních údajů zhotovitele: 

Původní znění: 

Zhotovitelem 

 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:                                               Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

Zastoupený:                                              Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       xxxxxxx, vedoucí Odd. říčních  

         systémů 

Bankovní spojení:                                             Komerční banka, a.s., pobočka Praha 

Číslo účtu:                                                        19-1583390227/0100 

IČ/DIČ:                                             47116901/ CZ47116901 je platcem DPH  

      
 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 

1930. 
 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Nové znění: 

Zhotovitelem 

 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

Sídlo:                                               Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 

Zastoupený:                                              Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06 
V technických záležitostech oprávněn jednat:       xxxxxxx, vedoucí pracoviště Ústí nad   

         Labem 

Bankovní spojení:                                             Komerční banka, a.s., pobočka Praha 

Číslo účtu:                                                        19-1583390227/0100 

IČO/DIČ:                                             47116901/ CZ47116901 je plátcem DPH  

      Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 
1930. 

 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 



 
2.    Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1  Termín plnění : 

Původní znění: 

3.1   Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:    

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu 

včetně vytyčení:  30.11.2020  

b) Projektová dokumentace: 31.05.2021 

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 31.08.2021                  

Nové znění: 

3.1   Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:    

a) Podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu 

včetně vytyčení:  30.11.2020  

b) Projektová dokumentace: 31.08.2021 

c) stavební, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): 20.11.2021 

             
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

NOZ. 

2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

2.3. Dodatek č. 1  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění  v registru smluv dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Karlových Varech dne 28. 5. 2021 V Praze dne 31. 5. 2021 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj   

Ing. Pavel Menhard  - ředitel divize 06                                   
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.                             

 


