
Harmonogram stavby : Nástavba Senior-domu v Soběslavi
Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.

Petra Bezruče 489/II
39201 Soběslav
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Cena za měsíc
Cena za čtvrtletí
Cena za rok 34 750 312

červen 
2022

1 910 737

5 483 576

červenec 
2022

1 661 316

srpen 

2022

700 939

2 362 255

březen 
2022

2 246 932

6 513 113

duben 

2022

1 841 164

květen 
2022

1 731 675

prosinec 

2021

2 049 434

10 759 425

leden 

2022

2 185 117

únor 2022

2 081 064

září 2021

3 385 924

8 819 114

říjen 2021

4 204 175

listopad 

2021

4 505 816

červen 
2021

812 830

812 830

červenec 
2021

2 565 338

srpen 

2021

2 867 852

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21.06.21 06.08.21
VN Vedlejší náklady 14.06.21 31.08.22
ON Ostatní náklady 14.06.21 31.08.22
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 01.11.21 19.08.22
M21 Elektromontáže 26.07.21 26.08.22
786 Čalounické úpravy 01.10.21 30.11.21
784 Malby 02.05.22 19.08.22
783 Nátěry 01.06.22 26.08.22
781 Obklady keramické 01.11.21 31.05.22
776 Podlahy povlakové 01.11.21 30.06.22
771 Podlahy z dlaždic a obklady 01.11.21 31.05.22
767 Konstrukce zámečnické 26.07.21 29.07.22
766 Konstrukce truhlářské 01.10.21 05.08.22
765 Krytiny tvrdé 12.07.21 30.11.21
764 Konstrukce klempířské 01.09.21 30.11.21
763 Dřevostavby 12.07.21 05.11.21
762 Konstrukce tesařské 28.06.21 05.11.21
735 Otopná tělesa 01.10.21 30.11.21
734 Armatury 01.09.21 30.11.21
733 Rozvod potrubí 01.09.21 30.11.21
729 Vzduchotechnika 20.09.21 05.08.22
725 Zařizovací předměty 01.04.22 29.07.22
722 Vnitřní vodovod 13.09.21 07.12.21
721 Vnitřní kanalizace 13.09.21 05.11.21
713 Izolace tepelné 01.09.21 31.12.21
712 Živičné krytiny 04.10.21 30.11.21
711 Izolace proti vodě 02.07.21 06.08.21
99 Staveništní přesun hmot 14.06.21 31.08.22
96 Bourání konstrukcí 14.06.21 30.07.21
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 01.06.22 31.08.22
94 Lešení a stavební výtahy 21.06.21 30.06.22
91 Doplňující práce na komunikaci 21.06.21 07.07.21
64 Výplně otvorů 01.10.21 30.11.21
63 Podlahy a podlahové konstrukce 01.10.21 28.02.22
62 Úpravy povrchů vnější 02.08.21 23.12.21
61 Upravy povrchů vnitřní 01.11.21 29.04.22
6 Úpravy povrchu, podlahy 01.11.21 28.02.22

3 Svislé a kompletní konstrukce 05.07.21 31.03.22
4 Vodorovné konstrukce 02.08.21 30.11.21

SO 02 SENIOR - DůM 14.06.21 31.08.22 34 750 312

Číslo Název
Začátek 
činnosti

Konec 

činnosti Cena (Kč)
65042201 Nástavba senior-dům Soběslav 14.06.21 31.08.22 34 750 312
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