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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3235/2020 
číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-20-007-GAEB 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel:  
Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

a 
 
Zhotovitel: 
STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370 
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou – předsedou představenstva 
        Ing. Lubošem Tomáškem – členem představenstva 
Korespondenční adresa:  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

  
   
Úvodní ustanovení 
1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem          

„Louny ON – oprava (opravy VPP, veřejných WC, zázemí OŘ a fasády)“  ev. č. 
veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020161 uzavřely dne 02.09. 2020 
Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). 

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 
Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
Předmět dodatku  
2.1.  Článek 3.3. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 25 872 150,78  Kč 
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slovy: dvacet pět milionů osm set sedmdesát dva tisíc sto padesát korun českých sedmdesát 
osm haléřů“ 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 
 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:            22 847 945,49 Kč 

Cena díla bez DPH vč. předchozích Dodatků                       23 587 326,67 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):         +   2 284 824,11 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce)                       25 872 150,78 Kč 

 
2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu: 

 „Příloha č.11: Změnový list stavby č.2“ 

 
Závěrečná ujednání  
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro 

Zhotovitele.  
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho níže připojují své podpisy. 

 
 
Přílohy 
1. Změnový list stavby č. 2 se přílohami 

 
 
V Ústí nad Labem, dne 31.05. 2021       V Ústí nad Labem, dne 26.05. 2021 
 
 
 
 
 
………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel       Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

       …………………………………………. 

       Ing. Luboš Tomášek 

       člen představenstva  

       STRABAG Rail a.s. 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
(změny během výstavby) 

 

Název veřejné zakázky Louny ON – oprava (opravy VPP, veřejných WC, zázemí 

OŘ a fasády) 

Ev. č. VZ 65020161 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3235/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV 01 – SO01 – Budova B 

03/04/05 – ZTI/Vytápění/Plyn 

      

Iniciátor změny Objednatel / Zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

Stručný popis změny: 

 

Zatřídění změn § 222/5,6 ZZVZ 

01 SO 01 – Budova B - Stavební část 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady se týkají stavebních činností spojených: 

- S opravami vnitřních vápenocementových omítek, které bylo nutné ve výměře a 

vzhledem k jejich tloušťkám odstranit a následně nové provést ve větším rozsahu než 

bylo zadáno projektovou dokumentací.  

- S opravami stávajících podlahových konstrukcí, kdy po odstranění nášlapných vrstev 

bylo zjištěno, že podkladní betonové vrstvy jsou ve velkém rozsahu degradované, 

s výraznými trhlinami a je nutné je zcela odstranit a provést je nově. Po jejich 

odstranění byly zjištěny nevhodný stav podsypových materiálů způsobený 

nedostatečným zhutněním a zejména výronem splaškových vod z porušeného ležatého 

kanalizačního potrubí. Proto bylo nutné odtěžení i podsypového materiálu a jeho nové 

provedení. Další vícenáklady vznikly nutností provedení vyrovnání podlah pod dlažby i 

PVC krytiny a vyrovnání nestejných nivelet podlah v jednotlivých místnostech. Tím 

došlo k navýšení rozsahu prací spojených betonáží a aplikací samonivelačních potěrů.  

- S nutností dodatečného vložení válcovaných nosníků, odstraněním půdní dlažby 

a odstraněním násypu pod půdní dlažbou. Tyto práce byly vyvolány nutností odstranění 

průhybu stropní konstrukce mezi 2.NP a půdou po odstranění zděných příček dle PD.  

- Se změnou rozsahu dodatečné izolace nízkotlakou injektáží obvodového suterénního 

zdiva vyvolanou numerickou chybou výpočtu v zadaném výkazu výměr. 

- S odstraněním zděné konstrukce příčky kotelny a její nové stavby ze SDK konstrukce, 

vyvolané nutností rozšíření místnosti kotelny z důvodu umístění projektem dané 

technologie a dodržení norem pro tato zařízení.  
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- Změnou typu keramické dlažby RAKO Piazetta za RAKO Block z důvodu dlouhých 

dodacích lhůt. Nově zvolený typ RAKO Block nabízí jako samostatný prvek obkladový 

sokl s oblou horní hranou. Osazením tohoto prvku bude dosaženo esteticky vyšší 

úrovně vzhledu.  

- Výše uvedené stavební vícepráce se úměrně odráží i do zvýšení nákladů v položkách 

přesunů hmot a většími náklady s odvozy sutí na skládku včetně poplatků za 

skládkovné.  

         

Vícepráce celkem:    2 019 373,18 Kč 

 

03/04/05 – ZTI/Vytápění/Plyn 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány: 

- Navýšením množství vodovodního potrubí, fitinek, uzavíracích armatur různých dimenzí 

nad rámec daný projektovou dokumentací a tím i navýšení podpůrných konstrukcí pro 

tyto rozvody včetně tepelných a izolačních materiálů a jejich montáží. 

- Navýšením uzavíracích, vypouštěcích a jiných armatur na rozvodech topení a plynu 

vyvolaných nutností zachování funkčnosti a provozu části vytápění v objektu v zimním 

období ze stávajících 3ks plynových kotlů. 

- Nutností změny otopných těles. Projektem daná tělesa, díky svým rozměrům, nelze 

namontovat do podokenních nik. 

- Změnou typu pisoárů za typ s infračerveným senzorem a jejich napájecích zdrojů, 

změnou instalačních předstěn pro závěsné WC mísy. PD určené do zděné konstrukce, 

ale fyzicky montované do SDK konstrukcí. 

 

Vícepráce celkem:    214 599,23 Kč 

 

Zatřídění změn § 222/4 ZZVZ 

Vzniklé a vyčíslené vícenáklady jsou vyvolány: 

- Dodatečným požadavkem objednatele o výrobu, dodávku a montáž 1ks kuchyňské 

linky pro TH pracoviště Správy tratí OŘ UNL ve 2.NP. 

 

Vícepráce celkem:  50 851,70 Kč   
 

Cena díla dle SOD  22 847 945,49 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 23 587 326,67 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 25 872 150,78  Kč bez DPH 
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Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 

6 

% změna 
z ceny SoD – § 

222/4 

VÍCEPRÁCE  2 284 824,11           9,78%           0,22% 

MÉNĚPRÁCE            

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                                        9,78 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)           0,22% 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis       

[%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  3,23 %  

Hodnota změn tohoto ZL 9,78 % 0,22% 

CELKEM 13,01 % 0,22% 
 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 
      
ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE X 

 
Navržený způsob zatřídění změn/bilance:     § 222/4,5,6  ZZVZ 
 
 
Navržený zdroj financování víceprací:  
 
 
 
 
 
 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč: 

a) X z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b)  z jiného PA 
    
c) 

 
z rezervy stavby 

    

d) 
 

z přeschválených nákladů stavby 
    
d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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1) Zhotovitel: funkce, subjekt 
Jméno: XXX 
STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L. Datum: 4.5.2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 4.5.2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno:   ----- Datum: Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 4.5.2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 4.5.2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX. Datum: 4.5.2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji X        Zamítám □ 

Jméno: XXX Datum: 4.5.2021 Podpis  ..................................  

Příloha změnového listu 
1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 
2) Stavební deník 
3) Fotografie 

 
 

 

                                            

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 
01  2 070 224,88   
02  214 599,23   
03     
04     

Celkem: 23 587 326,67 2 284 824,11  25 872 150,78 





Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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