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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
	Číslo SOD zhotovitele:  2704/041
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/001242/2019/Zub

	A Název akce:    Neředín - Topolany, cyklostezka
	Org:   25626


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

	tel.:,
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:,
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                         e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení:

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	AGPOL s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

	

	

	  
	
	

	IČO: 
	DIČ:
	

	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.     
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………..)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 


	č. účtu: 



II. 

Preambule

Doplňuje se:

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na základě dosud nedořešených majetkoprávních vztahů (zajišťuje objednatel) a nutnosti zajištění dostatečné plochy pro náhradní výsadbu. To si vyžádá posun termínu plnění.
                 IV. 

      Termín plnění
Mění se:
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DUR                                 do  7.12.2020 – splněno 
b)  Dokladová část a podání žádosti o územní rozhodnutí                             do  15  dní od výzvy objednatele (po zajištění všech potřebných smluv a souhlasu s kácením) 
XI.    Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 5.11.2020 zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:  31.5.2021                  
	V   Olomouci dne 19.5.2021


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic MMOl

	Ing. Ondřej Vaculín
Jednatel společnosti
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