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DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2020 

(dále jen „dodatek“) 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo:  Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem 
IČO:  60460709 
DIČ:  CZ60460709 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 
a 
 
1.2 Zhotovitel: ROZA CZ, s.r.o.  

Sídlo:  Řevničovská 211, 270 64 Mšec    
Zastoupený: Lubošem Rosenreiterem, jednatelem  
IČO:  24830917  
DIČ:  CZ24830917  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze    
oddíl C, vložka 178358 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

 
2.1 Smluvní strany dne 22.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Doplnění vegetačních prvků do krajiny na území Amálie“ 
(dále jen „smlouva“), a to v rozsahu smlouvou stanoveném. 

 
2.2 Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran v souladu s čl. IX., odst. 9.3. 

smlouvy, a to vzhledem ke skutečnosti, že část díla dle smlouvy je hrazena v rámci dotačního 
programu a část díla je hrazena z vlastních finančních zdrojů objednatele, a nutnosti oddělení 
těchto plnění, přičemž část díla hrazenou v rámci dotačního programu je nutno realizovat 
v termínu stanoveném závazně dotačním programem jako nejzazším možném na 31.12.2023, a 
dále vzhledem k nutnosti některé původně sjednané dodávky nahradit nově sjednanými 
dodávkami. 

 
III. 

Předmět dodatku 
 

3.1 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II., odst. 2.1 smlouvy, které nově zní takto: 
 

„2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla 

spočívajícího v provedení následujících prací  
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a)   dodávky a výsadby 251 kusů sazenic převážně ovocných dřevin, 

b)   dodávky a instalace nadstandardního zajištění 251 kusů sazenic proti jelení 

zvěři, 

c)   následná péče o 251 kusů sazenic včetně zálivky, 

d)   ošetření 45 kusů stávajících stromů z důvodu zajištění provozní bezpečnosti, 

(dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném v dokumentu „Položkový rozpočet 

k vyplnění“ a v projektové dokumentaci, které jsou součástí Přílohy č. 1 – 

Projektová dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a jsou nedílnou součástí 

smlouvy. 

 

Předmětem smlouvy je rovněž závazek zhotovitele provádět pro objednatele ode dne předání 

prací dle písm. a), b), d) tohoto odstavce následnou péči o 251 kusů sazenic uvedených v odst. 

2.1 písm. c) této smlouvy (dále jen „následná péče'') spočívající v: 

 

I. rok 

Kontrola funkčnosti kotveni u alejových a ovocných stromů a případná oprava 

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu – 2x za rok; 

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a 

případná oprava – 2x za rok; 

Vizuální kontrola chorob a škůdců + případná ochrana – stálá kontrola; 

Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 50 l/ks - 8 x  

za rok; 

Výchovný řez alejových, ovocných stromů – 1x za rok. 

 

II. rok 

Kontrola funkčnosti kotveni u alejových a ovocných stromů a případná oprava 

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu – 2x za rok; 

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a 

případná oprava – 2x za rok; 

Vizuální kontrola chorob a škůdců + případná ochrana – stálá kontrola; 

Zalití dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 50 l/ks - 6 x  

za rok; 

Výchovný řez alejových, ovocných stromů – 1x za rok. 

 

III. rok 

Kontrola funkčnosti kotveni u alejových a ovocných stromů a případná oprava 

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu – 1x za rok 

Kontrola funkčnosti ochrany proti zvěři u alejových a ovocných stromů a 

případná oprava – 2x za rok 

Vizuální kontrola chorob a škůdců + případná ochrana – stálá kontrola 

Zaliti dřeviny vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy 50 l/ks - 3 x  

za rok 

Výchovný řez alejových, ovocných stromů – 1x za rok 

 

Následná péče slouží k zajištění vegetačních prvků, probíhá od okamžiku dokončení a předání 

prací dle písm. a), b), d) tohoto odstavce a bude ukončena k 31.12.2023. 

 

Rozvojová peče je součástí projektu a je prováděna zhotovitelem. V případě úhynu je rostliny 

zhotovitel povinen ji na své náklady nahradit. U výsadeb probíhá odeznívání povýsadbového 

šoku, rostliny začínají aktivně přirůstat. Zálivka bude směřována do jarních měsíců, kdy má 
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největší vliv na růst dřeviny. Zálivka u stromů musí proniknout do hloubky prostoru 

výsadbové jámy. Zálivka nesmí probíhat tlakovou vodou, kdy dochází k vymývání půdy a 

zhoršování fyzikálních vlastnosti. 

 

Hodnota této části díla (provedení prací dle písm. a), b), d) a úkonů následné péče za I.-III. 

rok, vč. rozvojové péče) činí částku ve výši 1.342.160, - Kč bez DPH a bude hrazena 

z finančních prostředků poskytnutých objednateli v rámci dotačního programu, 

 

Zhotovitel se rovněž zavazuje během roku 2024 (IV. rok) provést následující úkony následné 

péče dle projektové dokumentace: 

- Kontrola funkčnosti kotvení u alejových a ovocných stromů a případná oprava 

dřevěného kotvícího systému včetně materiálu – 1x za rok 

- Zalití dřevin vodou, včetně vodného a dovozu vody; alejové a ovocné stromy  

50 l/ks - 1 x za rok 

 

Hodnota této části díla činí částku ve výši 15.200,- Kč bez DPH a bude hrazena z vlastních 

finančních zdrojů objednatele. 

 
3.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. III., odst. 3.1 smlouvy, které nově zní 

takto: 
„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy; 

Dokončení a předání díla dle čl. II, odst. 2.1, písm. a), b), d) této smlouvy:  

31. května 2021; 

Dokončení a předání díla dle čl. II, odst. 2.1, písm. c) této smlouvy: průběžně od 

dokončení a předání díla dle čl. II, odst. 2.1, písm. a), b), d) této smlouvy  

do 31. prosince 2023 pro část díla hrazenou v rámci dotačního programu a do 

31.12.2024 pro část díla hrazenou z vlastních finančních zdrojů objednatele.“ 

 

3.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. IV., odst. 4.4 smlouvy, věta poslední, 
které nově zní takto: 
„Dílčí faktury za cenu díla podle čl. II., odst. 2.1, písm. c) této smlouvy je zhotovitel oprávněn 

a povinen vystavit dle následujícího harmonogramu: 

• za I. rok následné péče do 15.6.2022; 
• za II. rok následné péče do 15.6.2023; 
• za III. rok následné péče do 15.11.2023; 
• za úkony následné péče, jež se zhotovitel zavazuje provést během roku 2024, 

nejpozději do 15 dnů po jejich provedení.“ 

 

3.4 Část z rostlinného materiálu (sazenic stromů) uvedeného v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 
smlouvy zhotovitel předal objednateli v nižší než původně sjednané kvalitě, konkrétně v nižší 
než požadované velikosti. Bližší specifikace (druh, počet kusů, dodaná velikost, cena) těchto 
sazenic je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zhotovitel prohlašuje, že dodaní výše 
uvedeného rostlinného materiálu v nižší velikosti nemá mít vliv na splnění účelu zakázky 
uvedené v odst. 2.1. tohoto dodatku.  
 
Smluvní strany prohlašují, že uvedená změna je zcela v souladu s pravidly dotačního programu. 
S ohledem na skutečnost, že dílo je z větší části hrazeno v rámci dotačního programu, pokud by 
objednateli byla ze strany poskytovatele dotace v souvislosti s výše uvedenou změnou uložena 
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nějaká sankce, např. v podobě nutnosti vrácení čerpaných účelových prostředků, jejich krácení, 
či povinnosti hradit odvody za porušení rozpočtové kázně dle příslušných právních předpisů 
apod., zavazuje se zhotovitel, že takovou sankci objednali v plné výši uhradí. 
 

3.5 V souvislosti se změnou uvedenou v předchozím odst. 3.4. tohoto dodatku se smluvní strany 
dohodly na snížení ceny za provedení díla, a to o částku ve výši 132.570,- Kč bez DPH. Smluvní 
strany se proto dohodly na změně ustanovení čl. IV., odst. 4.2 smlouvy, které nově zní takto: 
„4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle odst. 2.1 smlouvy 

sjednanou cenu ve výši 1.357.360,- Kč bez DPH. DPH bude stanovena a odvedena dle 

platných právních předpisů.“ 

 
3.6 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních 

stran vzniklá na základě tohoto dodatku řídí smlouvou. 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

4.2 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 
mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním 
plného znění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

4.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Bližší specifikace sazenic předaných v nižší 
kvalitě. 
 

4.4 Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál. 

 
4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 
 

V Praze dne ……………………    V Praze dne ………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………   ……………………………………………………………  
Česká zemědělská univerzita v Praze    ROZA CZ, s.r.o.   
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.                                               Luboš Rosenreiter  
rektor                     jednatel   
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Příloha č. 1 – Bližší specifikace sazenic předaných v nižší kvalitě      

    Vysazené sazenice Původní nabídka Rozdíl 

  m.j. 
Počet 
m.j. 

Výška 
Hodnota za 

m.j. 

Hodnota 
vysazených 

sazenic 
celkem 

Výška 
Cena za m.j. dle 
nabídkové ceny 

dodavatele 

Rozdíl hodnoty 
vysazených sazenic 

oproti původní 
nabídce dodavatele 

za m.j. 

Rozdíl hodnoty 
vysazených sazenic 

oproti původní 
nabídce dodavatele 

celkem 

Junglans regia - ořešák 
královský ks 10 

180-200 
300 Kč 3 000 Kč 200-250 750 Kč 450 Kč 4 500 Kč 

Prunus avium - třešeň ptačí ks 4 180-200 300 Kč 1 200 Kč 200-250 750 Kč 450 Kč 1 800 Kč 

Prunus avium - třešeň ptačí ks 14 150-180 250 Kč 3 500 Kč 200-250 750 Kč 500 Kč 7 000 Kč 

Malus domestica - jabloň ks 6 180-200 300 Kč 1 800 Kč 200-250 645 Kč 345 Kč 2 070 Kč 

Pyrus communis - hrušeň ks 2 180-200 300 Kč 600 Kč 200-250 760 Kč 460 Kč 920 Kč 

Sorbus aucuparia - jeřáb ptačí ks 12 150-180 250 Kč 3 000 Kč 200-250 690 Kč 440 Kč 5 280 Kč 

CELKEM  48  
 13 100 Kč      21 570 Kč 

      
          

  

m.j. 
Počet 
m.j. 

Obvod 
kmene 

Hodnota za 
m.j. 

Hodnota 
vysazených 

sazenic 
celkem Obvod 

kmene 

Cena za m.j. dle 
nabídkové ceny 

dodavatele 

Rozdíl hodnoty 
vysazených sazenic 

oproti původní 
nabídce dodavatele 

za m.j. 

Rozdíl hodnoty 
vysazených sazenic 

oproti původní 
nabídce dodavatele 

celkem 

Sorbus torminals - jeřáb břek ks 25 8-10 2 200 Kč 55 000 Kč 14-16 4 620 Kč 2 020 Kč 50 500 Kč 

Sorbus torminals - jeřáb břek ks 25 10-12 2 600 Kč 65 000 Kč 14-16 4 620 Kč 2 420 Kč 60 500 Kč 

CELKEM  50  
 120 000 Kč      111 000 Kč 

      
          

Suma         133 100 Kč       132 570 Kč 

 


