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ke Smlouvě o dílo č. 05638/2016/KŘ
(dále jen „dohoda")

Smluvní strany

l. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel")

2. Beskydská stavební, a.s.
se sídlem:
zastoupena:

Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva

IC:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28618891
CZ28618891
Komerční banka, a.s., Frýdek-Místek
8903781/0100

Zapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vOstravě, oddíl B,
vložka 4287

hnických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")

IZ.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2016 smlouvu o dílo č. 05638/2016/KŘ na
dokončení stavby „Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace, rekonstrukce sociálních zařízení vbudově P (dále jen
„smlouva").
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2. V průběhu dokončování díla v l.NP - 6. NP vyvstala potřeba níže uvedených prací a 
dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, avšak 
jejich provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému dokončení díla a jeho předání 
k užívání škole (dále jen „vícepráce"); 

« větší rozsah bouracích prací a likvidace odpadů v ceně 52.826,52 Kč bez DPH, 

• větší rozsah dozdívek, omítek, maleb včetně plentovánř u stropů, osazených revizních 
dvířek a dveří za 159.370,51 Kč bez DPH, 

« větší rozsah demontáží stávajících rozvodů vody, kanalizace a zařizovacích předmětů, 
doplnění sprchových baterií, akrylátové sprchové vaničky včetně sprchové zástěny 
a rohových ventilů k umyvadlům a instalace ochranných požárních manžet v ceně 
98.102,02 Kč bez DPH, 

o doplnění vypouštěcích ventilů na stupačky ÚT za 8.364,10 Kč bez DPH. 

3. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové 
dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, jejichž rozsah, 
vyspecifikovaný v nabídkovém rozpočtu byl ve skutečnosti realizován v menším 
množství, aniž by došlo ke snížení kvality díla (dále jen „méněpráce"): 

* nižší výměra podlahoviny včetně lepení, zrcadel včetně montáže, sádrokartonových 
podhledů a obkladů s odpočtem 21. 317,33 Kč bez DPH. 

4. Cena sjednaných víceprací činí. 

Cena víceprací bez DPH 318.663,15 Kč 

DPH 21 % 66.919,26 Kč 

cena víceprací včetně DPH 385.582,41 Kč 

5. Cena neprovedených méněprací činí. 

Cena méněprací bez DPH 21.317,33 Kč 

DPH 21 % 4.476,64 Kč 

cena méněprací včetně DPH 25.793,97 Kč 

I I I . 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto: 

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na 
skutečnost, že v rámci díla realizoval vícepráce uvedené v čl. I I této dohody a 
současně neprovedl dle projektové dokumentace méněpráce uvedené v čí. II této 
dohody. 

2. Smluvní strany rovněž konstatují, že provedení těchto víceprací bylo nezbytné pro 
zhotovení celkově funkčního díla. 

3. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu uvedených 
víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí: 
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Cena za dílo (v Kč)

Cena bez DPH (v Kč)

DPH základní sazba 21 % (v Kč)

Cena za dílo vč. DPH (v Kč)

5.297.173,95

1.112.406,53

6.409.580,48

4. Souhrnný list stavby je součástí přílohy č. 1 této dohody.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech splatností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel tři
vyhotovení.

3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní
straně.

4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek včetně příloh bude
zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv),
provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení)/ ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 8/568
ze dne 28. 2. 2017.

7. Nedílnou součástí dohody je příloha č. 1: Souhrnný list stavby.

V Ostravě dne 1 0 ,03, 2017 V Třinci dne ild®/fi

za objednatele

Ing. Jaroslav Ka$\&
' náměstek hejtman

^fXr y•-\ "p\

£%,,,;,;CPX

za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA

předseda představenstva
a ředitel společnosti

frýdeiJsÁ „2i db
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Kód: 

Stavba: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
201610W 

SŠ Gastronomie, oděvnictví a 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

ICenasDPH 

21,00% 
0,005. 

ze 
ze 

V CZK 

služeb 

5297173,95 
0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIC: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

5297173,95 
0,00 

5 2 9 7 1 7 3 , 9 5 

1112406,53 
0,00 

6409 580,48; 
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
* : : 20161OVV 

Stavba: SŠ Gastronomie, oděvnictví a služeb 

i Kód Objeíct Ce_a b__ DPH [CZK] Ceísa s DPH [CZK] | 

1) Náklady z rozpočtů 

SOD1 1NP 300 420,55 363 508,37 

SD02 2NP 220 894,69 267 282,57 

5003 3NP 461 435,84 558 337,37 

5004 4NP 662 564,30 801 703,41 

5005 5NP 825 659,17 999 047,60 

5006 6NP 803 877,82 972 692,16 

5007 Instalace 1 703 575,26 2 061 326,06 

5008 VRN 21 400,00 25 894,00 

MP01 Neprovedené práce l.NP - 6.NP -21 317,33 -25 793,97 

VP01 HSV l.NP - 6.NP 159 370,51 192 838.32 

VP02 Bourací práce a likvidace odpadů l.NP - 6.NP 52 826,52 63 920,09 

VP03 ZTí 1.NP - 6.NP 98102,02 118 703,44 

VP04 Ventily na stoupačky ÚT fl 364,10 10120,56 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0.00 

Celkové náklady zástavbu 1) + 1) 5 297 173,95 6 409 580,48 

/IM: 
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