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DODATEK Č. 2
K SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: 	I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zastoupena:	
ve věcech smluvních: 	MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel
ve věcech technických: 	Ing. Bedřich Kȍhler – provozně-technický náměstek
IČ:	00844641
DIČ:	CZ00844641
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 876
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	2870392/0800
(dále jen „objednatel“)

2. RAKORD – R & R, spol. s.r.o.
Se sídlem:	Lidická 1357/12, 794 01 Krnov 
Zastoupena:	Vendulou Rajfovou – jednatelkou společnosti
IČ:	43960065
DIČ:	CZ43960065
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	4207899349/0800	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Vladimír Rajf, tel.: + 420 777 720 721, Robert Gřegořicea, tel. +420 777 720 744

(dále jen „zhotovitel“)
	Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2016 a k dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2016 jejím předmětem je zhotovení stavby: „Nemocnice Město Albrechtice – stavební úpravy“ (dále jen smlouva o dílo).
					I.
		Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna termínu plnění díla vyplývající z rozdílů doby mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací díla. Dále jsou předmětem dodatku č. 2 vícepráce plnění ve výši 1.572.930,00 Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši 1.050.377,00 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby a změnami vyplývajícími z rozdílů doby mezi zpracováním projektu a realizaci díla dle Změnového listu (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

					II.
Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 29.7.2016 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.


a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 15. 10. 2016 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli.

							III.

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH		5.267.908,-- Kč
	 DPH (21%)		1.106.261,-- Kč
	 Cena celkem s DPH	6.374.169,-- Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH		5.790.461,-- Kč
	 DPH (21%)		1.215.997,-- Kč
Cena celkem s DPH	7.006.458,-- Kč

						IV.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.


	V Krnově dne: 27. 7. 2016
	
	V Krnově dne: 27.7. 2016

	




	
	

	za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA ředitel
	
	za zhotovitele
Vendula Rajfová
jednatel
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