
DODATEKč.l
ke Smlouvě o dílo

Číslo Zhotovitele: 2020-3-03

"Most ev.č. 31548-5, Troubelice - projektová dokumentace"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I.
Smluvní strany

Ob je dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen "SSOK")
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK
Jaroslav Krempl, vedoucí SÚ Olomouc
Ing. Václav Arnoš, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
Lukáš Karásek, mostní technik SÚ Olomouc
IČO: 70960399
DS: ur4k8nn
www.ssok.cz

DIČ: CZ 70960399
Telefon:
e-mail:

a

Z h o t o v i tel: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.
se sídlem: Venclíkova 478/55, 700 30 Ostrava
kontaktní adresa:
zápis v OR u u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142
zastoupen: Ing. Pavel Kurečka, jednatel
IČO: 27764613 DIČ: CZ27764613
Telefon: E-mail:
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 35-6678910267/0100.
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Pavel Kurečka - jednatel,
Ing. Kateřina Kurečková - jednatel,

ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Pavel Kurečka - jednatel
Ing. Kateřina Kurečková - jednatel
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Článek II.
Účel dodatku

1. Smluvní strany dne 17.03.2020 uzavřely smlouvu na vypracování a dodání projektové dokumentace
pro stavbu: "Most ev.č. 31548-5, Troubelice".

2. Dodatek Č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu zdlouhavého projednání
návrhu nového mostu se správci inženýrských sítí a prodlevami v následujících jednáních s ostatními
dotčenými organizacemi a úřady. Důvodem byla koronavirová opatření omezující komunikaci.

3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změnách termínů plnění a na uzavření
tohoto dodatku č.l.

Článek III.
Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku 2. Doba plnění se text nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
- PD ve stupni DUSP
- podání žádosti o společné povolení
- PD ve stupni PDPS + soupis prací

nejpozději do 30.06.2021
nejpozději do 30.11.2021
nejpozději do 30.11.2021

Článek IV.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zá

stupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.l před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tís
ni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 3 1 -05- 2021 V Ostravě dne: 21.04.2021

-----i - Z ~~~-
Ing. Pavel Kurečka

jednatel

Sprá a silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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