
ID Název úkolu Zahájení Dokončení Názvy zdrojů

1 Uzavření SoD 24.05. 21 24.05. 21

2 Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 
9.1 (b) SMLOUVY

01.06. 21 01.06. 21

3 Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY 01.06. 21 01.06. 21 dle termínu 
uvedených v Příloze 
1 SMLOUVY

4 Předání STAVENIŠTĚ (po splnění bodu 10.1 (b) SoD) 01.06. 21 01.06. 21

5 Školení personálu  OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 01.09. 21 01.09. 21

6 UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU 15.09. 21 15.09. 21

7 OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků

16.09. 21 15.11. 21

8 PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 15.11. 21 15.11. 21

9 KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 16.11. 26 16.11. 26

10

11 Aktualizace časového harmonogramu - do 15 dnů od podpisu 
smlouvy

24.05. 21 24.05. 21
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