
Dodatek ě. 1 ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce bytové jednotky č. 1, v domě č. p. 114, k. ú. Staré Město, U Staré školy 4, Praha 1U

č. smlouvy objednatele: CES2021/0165
kterým se mění čl. II. a XVII. Smlouvy

Smlouva uzavřená dne 06. 04. 2021 mezi:

Městskou částí Praha 1
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání - ve věcech technických - Pavel Hruška
(dále jen "objednatel")

a

S eom ENERGO s.r.o.
Se sídlem: Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, díl C, vložka 172194
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923
Zastoupen: Jaroslavem Vasilevem, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl XVII. odst. 4 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

1. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané
době pro objednatele dílo „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1, v domě č. p. 114, k. ú. Staré Město,
U Staré školy 4, Praha 1“ dle projektové dokumentace od Ing. Václava Hrabíka, IČ
a výkazu výměr ze dne 10. 9. 2020 od Jakuba Kulhavého; a dle nabídky zhotovitele zaslané do tohoto
výběrového řízení a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a změnového listu č.
1 s tabulkou víceprací/méněprací uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazů výměr, které tvoří přílohu
č. 1 a přílohu č. 3 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla,
k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

II.

V čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se mění odst. 6. a zní takto:

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 5. 2. 2021
• Příloha č. 2 - Rozhodnutí stavebního úřadu MČP1 (stavební povolení)
• Příloha č. 3 - Změnový list č. 1 včetně tabulky víceprací/méněprací



III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění (dále jen „zákon o registru smluv46).Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku
dle zákona o registru smluv provede objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží dvě
vyhovení objednatel a jedno zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují,
že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části
Praha 1 dne 11. 05. 2021 usnesením č. UR21 0547.

V Praze dne: Q ] .(Jg. 2021

Objednatel:

Městská časti Praha 1 S cotíi ENERGO s.r.o.
Ing. Petr Hájina Jaroslav Vasilev
starosta jednatel
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Příloha č. 3 smlouvy 2021/0165

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
NÁZEV STAVBY: ČÍSLO ZL:

Udržovací stavební práce v bytové jednotce č. 23, v dome č.p. 722, k.ú. Staré Město, Benediktská 11, 1Praha

Č. SMLOUVY: 2021/0165
OBJEDNAVATEL: Městská Část Praha 1, Vodičkova 681/18,115 68 Praha 1 IČ: 00063410
ZHOTOVITEL: S com ENERGO s.r.o., Františka Diviše 5,104 00 Praha 10 16 24761923
TDS: IČ:
PŘÍLOHY: PŘÍJEMCE:

KRYCÍ LIST -MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE - MÉNĚPRÁCE
KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE

PŘEDMĚTZMĚNOVÉHO LISTU : SO 00 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
POPIS A ZDŮVODNĚNÍZMĚNY: MĚNĚPRÁCE
Č. ZMĚNY ODŮVODNĚNÍ

1 Dvouvrstva omítka štuková stropů
2 Osekání stávajících omítek stropů
3 Renovace stávající parketové podlahy - broušení, přetmelení, voskování
4 Oprava stávajících dvoukřídlých dveří 1200x2600mm
5 Dřevěné dveře jednokřídlé 800x2600mmvč. Zárubně
6 Dřevěné dveře jednokřídlé 600x2600mm vč.zárubně
7 Změna dodávky kanalizačního potrubí

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH MÉNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL -73 666,88 Kč
POPIS A ZDŮVODNĚNIZMĚNY: VÍCEPRÁCE
Č. ZMĚNY ODŮVODNĚNÍ

1 SDK podlhed, ocelový zavěšený rastr CD+UD, záklop deskou 12,5
2 Penetrace podkladu podlahy
3 Samonivelační stěrka do 6mm
4 Podložka miralon
5 Dodávka a montáž plovoucí podlahy (dle výběru investora) vč.lišt
6 Úprava niky v místnosti č.1.03
7 Dodávka a montáž dveří vč. zárubně 600x1970,kliky,zámku
a Dodávka a montáž přechodové lišty
9 Vybourání prostupů kanalizačního potrubí, vč. zednického zapravem
10 D+M ventilátor
n Úprava okna pro vývod ventilátoru
12 D+M dlažby
13 D+M soklu z dlažby
14 Dodávka a montáž kanalizačního potrubí vč.tvarovek
15 Dodávka a montáž vodovodního potrubí pro studenou vodu vč.izolace

ÚDAJE V KČ BEZ DPH:

CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL 73 666,88 Kč
VYJÁDŘENÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:

OBJEDNATEL: jméno datum podpis

PROJEKTANT: jméno datum podpis

TDS: jméno Petr Svoboda datum

ZHOTOVITEL: jméno Pavel Potoček datum



smlouvy 2021/0165

Vícepráce /Méněpráce Rekonstrukce bytové jednotky č. 1

Síavba: U Staré Školy 114/4, Praha 1
Objekt: bytč.1

Dít 1 Méněpráce JM Množství Cena za JM Celkemr Dvouvrstvá omítka štuková stropů m2 24,620 -280,00 -6 893,60

2 Osekání stávajících omítek stropů m2 24,620 -90,00 -2 215,80

3 Renovace stávající parketové podlahy - broušení, přetmeíení, voskování m2 21,09 -272,10 -5 738,59

4 Oprava stávajících dvoukřídlých dveří 1200x2600mm ks 1,000 -6 061,00 -6061,00

5 Dřevěné dveře jednokřídlé 800x2800mm vč. zárubně ks 2,000 -4 387,00 -8 774,00

6 Dřevěné dveře jednokřídlé 600x2600mm vč.zárubně ks 2,000 -4 321,00 -8 642,00

7 Změna dodávky kanalizačního potrubí ks 1,000 -1 100,00 -1 100,00

8 sleva Sleva na zakázce kpl 1,000 -34 241,89 -34241,89
Celkem za 1 Méněpráce -73 666,88

Díl: 2 Vícepráce
1 SDK podlhed, ocelový zavěšený rastrCD+UD, záklop deskou 12,5 m2 24,62 780,00 19 203,60
2 Penetrace podkladu podlahy m2 21,09 45,00 949,05
3 Samoníveiační stěrka do 6mm m2 21 09 480,00 10 123,20
4 Podložka míralon m2 22,00 45,00 990,00

5 Dodávka a montáž plovoucí podlahy (dle výběru Investora) vč.líšt m2 19,770 980,00 19 374,60

6 Oprava niky v místnosti č.1.03 kpl 1,000 500,00 500,00

Dodávka a montáž dveří vč. zárubně 600x1970,kliky,zámku ks 2,000 1 500,00 3 000,00

7 Dodávka a montáž přechodové lišty ks 1,000 280,20 280,20

8 Vybourání prostupů kanalizačního potrubí,vč.zedníckého zapravení ks 2,000 1 650,00 3 300,00

9 D+M ventilátor ks 1,000 860,00 860,00

10 Úprava okna pro vývod ventilátoru ks 1,000 420,00 420,00

11 D+M dlažby m2 1,320 914,00 1 206,48

12 D+M soklu z dlažby bm 3,750 195,00 731,25

13 Dodávka amontáž kanalizačního potrubí vč.tvarovek bm 9,300 745.00 6 928,50

14 Dodávka amontáž vodovodního potrubí pro studenou vodu vč.izolace bm 8,000 725,00 5800,00
Celkem za 2 Vícepráce 73 666,88
CELKEM bez DPH 0,00
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