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PARDUBiCKÉHO
KRAJE

DODATEK SMLOUVY Č. 1

Č. KRPE-23736/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,Stavební úprava hřišť' Úž Trpišov"

I. Smluvní strany
l) Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710
"420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

2) Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

pm trávníky s.r.o.

Senecká 33, Senec, 330 08 Zruč-Senec

291 13 954

DIČ: CZ29113954

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

Raiffeisen bank a.s.

7819418001/5500

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25776

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-23736/ČJ-2021-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek ||. a lV.
původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
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V článku II. ,,MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do

30. června 2021. Termin dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do

15. října 2021. Termin dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojit k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

Důvodem prodlouženI terminu dokončeni a řádného převzetí stavební akce jsou práce uvedené
v Příloze č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle projektové
dokumentace části 01 - SO-Dl - Hřiště (bazén). Nelze dodržet technologický postup, aby vše bylo
dokončeno do rekreace osob a nebyl omezen pohyb přítomných osob. Toto se týká pouze položek
bazén.
Zhotovitel souhlasí, že tyto chybějící položky dokonči po skončeni rekreace.

a dále zadavatel upravuje:

V článku lV. ,,PLATEBNÍ PODMÍNKY" smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)
2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem
za skutečně provedené práce a souvĹsejÍcÍ dodávky. Nedílnou součásti předložené faktury musí
být soupis provedených prací případně souvisejÍcÍch dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické, Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

(nové znění)
2. Platba bude uskutečněna na
vystavené zhotovitelem za skutečně
prací. Nedílnou součásti předložené
souvisejÍcÍch dodávek odsouhlasený
soupisu je faktura neplatná.

základě faktur za uplynulý měsíc (daňového dokladu)
provedené práce a souvÍsejÍcÍ dodávky dle provedených

faktury musí být soupis provedených prací případně
zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto

Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany proh|ašuji, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
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5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 17 "05- 2021
u '. -"/E)?q

Ve ZrucŕSenci dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

poLle%,

1,,,,$) )
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pm trávniky s.r.o.
a
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