Dohoda o vypořádání práv a závazků ke smlouvě o dílo

č. objednatele: HM/17/2020/IROP

I.
Smluvní strany
Objednatel 
Husitské muzeum v Táboře
sídlo: nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor 
IČ: 072 486
zastoupené: Mgr. Jakubem Smrčkou, Th.D., ředitelem 
kontakt: 381 251 884, 605 253 352, smrcka@husitskemuzeum.cz 
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Jiří Pražák, vedoucí provozního oddělení
kontakt: prazak@husitskemuzeum.cz; 733 341 359 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel
TA3 Projekt, s.r.o.  
sídlo: Vaníčkova 167/11, 391 01 Sezimovo Ústí
IČ: 08802874, DIČ: CZ 26112779
zastoupená: Ing. Pavlem Primasem, jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29528
kontakt: 776 738 438, pavel.primas@ta3projekt.cz 
Bankovní spojení: FIO banka a.s., číslo účtu 2201743686/2010
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Smluvní strany tímto sjednávají následující dohodu o vypořádání práv a závazků (dále jen „dohoda“) ze smlouvy o dílo č.  HM/17/2020/IROP (dále jen „smlouva“ nebo „SOD“).

II.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2020 smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. souvisejících činností (dále jen „PD“ nebo „dokumentace“) na stavební akci „Přístavek Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí“ (dále jen „stavba“) a jež nabyla účinnosti dne 9. 10. 2020, tj. dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). 
2. Smluvní strany uzavřely dne 28. 1. 2021 dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byl sjednán nový termín plnění díla a byla upravena cena o částku ve výši daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) na základě změny v plátcovství DPH na straně zhotovitele a který nabyl účinnosti dne 2. 2. 2021, tj. dnem uveřejnění v registru smluv podle „ZRS“.
3. Zhotovitel v termínu dle dodatku č. 1 ke smlouvě předal objednateli vypracovanou předmětnou dokumentaci a připravenou žádost o vydání stavebního povolení na připravovanou stavbu k podání u příslušného stavebního úřadu ve Veselí nad Lužnicí. Na základě tohoto skutečně provedeného plnění vystavil zhotovitel daňový doklad (jinde též „faktura“) na zaplacení částky ve výši 64 592 Kč bez DPH. Zbývající částku ve výši 7 700 Kč bez DPH měl v úmyslu dofakturovat po nabytí právní moci vydaného stavebního povolení.
4. Objednatel konstatuje, že z důvodu opomenutí nebyl na základě výše uvedeného uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým měl být dohodnut termín dílčího plnění, tj. závěrečných úprav dokumentace podle případných připomínek stavebního úřadu, s tím souvisejících inženýrských činností a předání kompletní finální dokumentace pro stavební povolení vč. stavebního povolení s vyznačeným nabytím právní moci (viz čl. VI smlouvy), a dále změna platebních a fakturačních podmínek (viz čl. IX smlouvy). 
5. V zájmu úpravy vzájemných práv a závazků vyplývajících z původně sjednané smlouvy a dodatku č. 1 a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku opomenutí prodloužit platnost a účinnost smluvního vztahu, tj. neuzavření dodatku ke smlouvě, sjednávají smluvní strany tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.
III.
Předmět dohody
1. Zhotovitel poskytnul služby definované výše v čl. II. odst. 4 této dohody a dále ve smlouvě a dodatku č. 1 ke smlouvě a objednatel uhradil za služby dohodnutou cenu. Již realizovaná plnění byla poskytnuta a uhrazena na základě platné a účinné smlouvy a platného a účinného dodatku č. 1 ke smlouvě. Poskytnuté plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.
2. Smluvní strany si tímto vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a závazků, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě. Nově je touto dohodou sjednán termín dílčího plnění definovaného výše v čl. II. odst. 4 této dohody a jsou doplněny fakturační a platební podmínky tohoto dílčího plnění vč. výše částky ceny k dofakturaci.
3. Dílčí plnění definované výše v čl. II. odst. 4 této dohody bude dokončeno předáním kompletní finální dokumentace pro stavební povolení vč. stavebního povolení s vyznačeným nabytím právní moci, a to v počtu a formě dle čl. V smlouvy.
4. Cena za dílčí plnění definované výše v čl. II. odst. 4 této dohody je v souladu se sjednanou cenou, tj. ve výši částky zbývající k dofakturaci, a činí: 

7 700 Kč bez DPH, 1 617 Kč DPH 21%, 9 317 Kč vč. DPH

Tato cena bude objednatelem uhrazena ve splatnosti 30 kalendářních dní na podkladě faktury, vystavené zhotovitelem a doručené objednateli po předání předmětu této dohody.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou srozuměny se skutečností, že touto dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a závazků, která spočívala v možném plnění zhotovitele bez existence platné a účinné smlouvy na zbývající dílčí plnění. 
2. Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
3. Tato dohoda o vypořádání práv a závazků nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dle ZRS v registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V.
Podpisy smluvních stran

V Táboře dne 25. 5. 2021 



V Táboře dne 25. 5. 2021
Za objednatele: 




Za zhotovitele:
.........................................................


.......................................................
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel 


Ing. Pavel Primas, jednatel
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