
ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ Č. 1 k POKYNU K REALIZACI Č. 5
dle Smlouvy o dílo ze dne 28.6.2010 mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společnosti, a AŽD s.r.o.,
ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě má být realizována zakázka nazvaná vKomp/exni bezpečnostní
systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spo/ečnostt sestávající zejména z dodávky a implementace
bezpečnostní techniky, informační a komunikační technologie a drážn/zabezpečovac/ techniky, to vše v rámci

pražského metra (dále jen ,,Smlouva").

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,

se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
lČ: 000 05 886, DIČ: CZ 00005886

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
jednajicí: Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva, a Be. Magdalenou Češkovou,

místopředsedkyni představenstva

jako Objednatel dle Smlouvy

a společnost

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

lČ: 480 29 483, DIČ: CZ 48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající: Ing. Romanem juříkem, jednatelem

jako Zhotovitel dle Smlouvy,

schvaluji podle bodu 7.3 Smlouvy nás|edujÍcĹ Změnu Pokynu k realizaci Č.5 ze dne 17.9.2013 (dále jen
,,Pokyn"):

Změna se týká bodu 1, písmeno a), definovaného v Příloze 1 Pokynu jako ,,Realizace rozvodů
technologické sItě ve stanicích na trase A (DE až OH)..."

Obsah Změny:
1. Po zadání Pokynu k realizaci byly Objednateli vráceny některé místnosti, které měla v pronájmu

Policie ČR. Vrácené místnosti ve stanicích metra FL, JP a ma Objednatel vyhodnotil jako mnohem

vhodnějsi pro využití jako místnosti MSR, nežli místnosti vyprojektované před tímto vrácením.
Tato změna v celku znamená navýšeni ceny Pokynu. .

2. Po předáni staveniště a prohlídkách mist plněni byla Zhotovitelem navržena změna řešeni
podlahy v MSR Č.414 ve stanici MSA. Tato změna znamená sníženi ceny Pokynu.

3. Během realizace první vzorové MSR ve stanici OH byla Objednatelem zjištěna riziková situace
umožněni přístupu do MSR v případě výpadku technologické sItě (porucha zablokuje možnost
opravy této poruchy). Navrženým řešením bylo zavedeni nouzové telefonní linky, která umožní
otevřeni Altexu. Tato změna v celku znamená navýšení ceny Pokynu.

4. Objednatel požaduje změnu typu 1 ks kamery ve stanici HO. Tato změna v celku znamená
navýšení ceny Pokynu.

výše popsaná navržená Změna byla v souladu se Smlouvou Zhotovitelem i Objednatelem
oboustranně schválena.
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Vzhledem k datu schváleni výše definované Změny se smluvní strany dohodly na posunu
harmonogramu plněni dotčených částí Díla do 30.4.2014.

Upravená realizační dokumentace se zapracovanou Změnou byla převzata Objednatelem včetně
výkazu výměr v Příloze 1 tohoto Změnového příkazu, který vyčísluje dopad této Změny na cenu
Pokynu.

V P"" d" j! -03- 2014

akciová společnost
Ing. Jaroslav Ďuriš,

předseda představenstva

AŽD Ppaha s.r.o.

Ing. Yn'n juřík,
jednatel

akciová společnost
Be. Magdalena Češková,

místopředsedkyně představenstva
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