
ID Název úkolu Doba trvání

0 Prodloužení tramvajové trati Sídl. Barrandov - Holyně - Slivenec 1.etapa 300 dny

1 zahájení stavby 0 dny

2 Informační systém 14 dny

3 Dispečerská řídíci technika 30 dny

4 Tramvajová trať 300 dny

5 Tramvajová trať - SO související s prací dalšího investora 300 dny

6 Přeložka ul. Werichova 80 dny

7 Přístupy k zastávce Kaskády 60 dny

8 Přístupy k zastávce Holyně 30 dny

9 Trubní propustky  km 0,744 30 dny

10 Definitivní dopravní značení 14 dny

11 Provizorní dopravní značení 14 dny

12 Provizorní komunikace a úpravy ploch pro ZS a DIO vč. oplocení staveniště 30 dny

13 Obnova vozovek 15 dny

14 Multikanál DP 30 dny

15 Odvodnění tramvajové trati km 0,1-0,3 (ul. Werichova); Odvodnění tramvajové trati km 0,3-0,4 90 dny

16 Odvodnění tramvajové trati km 0,4-0,5 (zast. Kaskády); Odvodnění tramvajové trati km 0,5-0,7; Odvodn 90 dny

17 Trolejové vedení demontáž 2 dny

18 Trolejové vedení montáž 14 dny

19 Dráhové kabely 60 dny

20 Elektrické ovládání výměn a vytápění 30 dny

21 Mazací zařízení 30 dny

22 Osvětlení zastávek a napájení OTZ 15 dny

23 Veřejné osvětlení komunikací a chodníků 30 dny

24 Přeložky VN 30 dny

25 Elektrická přípojka ZS 15 dny

26 Přípojka optického kabelu 15 dny

27 Přístřešky na tramvajových nástupištích 15 dny

28 Zastřešení integrovaných skříní 15 dny

29 Oplocení tramvajové trati Werichova ul 15 dny

30 Dendrologický průzkum vč. kácení a ochrany 25 dny

31 Sadové úpravy 15 dny

32 VON - Vedlejší a ostatní náklady 300 dny

33 ukončení stavby 0 dny
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